

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน													
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานองยวนรมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม “ระยะที่ 2” (สำนักช่าง)	60,000,000	-	60,000,000		✓			ต.ค.65-ก.ย.66	1 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเดิมอย่างคุ้มค่า	
2	โครงการพัฒนาสวนสาธารณะของเทศบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง" (สำนักช่าง)	9,654,000	-	9,654,000		✓			ต.ค.65-มิ.ย.66	1 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	สถานที่ท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่ม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) กิจกรรม ดังนี้	1,000,000		- 603,809.00		✓			พ.ย.65-ส.ค.66	จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	-เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง -	(31 ธ.ค. 65 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
	1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,603,809.00							และกิจกรรมตรุษจีนนครตรัง และเทศกาลอาหาร	เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล	โอนเงินเพิ่ม 1,000,000 บ.	
	2.จัดอบรม			-									
	3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์			-									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	70,654,000	1,603,809.00	69,050,191.00	0	3	0	0					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ	
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต														
1	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00		✓			1.ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ/ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายโครงการ เดือนค.ค. 65-มี.ค.66 2. ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ/ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เดือน เม.ย. - พ.ค. 66 3.ขออนุมัติให้การช่วยเหลือตามมติที่ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯเดือน พ.ค.- มิ.ย. 66 4. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเดือน ก.ค. - ส.ค.66	-สตรีครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครตรัง				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองทุนสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50000		✓			-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและศึกษาดูงานต่างพื้นที่เดือนม.ค.-ก.พ. 66	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000			✓		-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เดือนม.ค.-ก.ย. 66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	20,912.00	39,088		✓			จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรังเดือน ต.ค.-ธ.ค.65	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			วันที่ 28 พ.ย. 65 ณ ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง (กะพังสุรินทร์)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000			✓		จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเดือน ก.ค.-ก.ย. 66	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	250,000	14,250	235,750		✓			จัดกิจกรรมต่างๆ -กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ -กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ -กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม -การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เดือน ต.ค.65-ก.ค.66	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 12 ม.ค. 66 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ครั้งที่ 2 กิจกรรมบาสโลป วันที่ 21 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ) จะดำเนินการระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2566 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนเยาวชนประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรังเดือนมี.ค.-ส.ค.66	เทศบาลนครตรัง มีการขับเคลื่อนเพื่อกำหนดแนวทางสร้างแกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
8	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กongsawatikarsangkom)	67,500	-	67,500		✓			-ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเดือนมี.ค.66	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			ดำเนินการวันที่ 18 มี.ค.66 ณ สนามกีฬาชั่วคราวชุมชนควนขัน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
9	โครงการแข่งขันเต้นบาสโลป (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		จัดการแข่งขันเต้น บาสโลป เดือนพ.ค.-ก.ค.66	มีชุมชนส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันเต้นบาสโลป ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	120,000	25,879.00	94,121.00		✓			-ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งฯเดือน พ.ย.65 - ก.ย.65	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			-ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีระหว่างวันที่ 6 - 29 ธ.ค. 66 - ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการระดับเทศบาลนครตรังเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
11	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	-	30,000		✓			-ดำเนินการเดือนม.ค.-ส.ค. 66	สามารถจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของข้อมูลปีที่ผ่านมา			-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
12	โครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	3,600.00	6,400		✓			-ดำเนินการเดือนต.ค.65-ก.ย.66	-มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้			-ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง - ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการจัดประชุมให้ความรู้และสร้างเสริมศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000		✓			-ดำเนินการเดือนม.ค.-ก.พ. 66	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับตาม พ.ร.บ. องค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			-ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		-จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสาฯ เดือน ก.ค.66	กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสาฯ เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตั้งจำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
15	โครงการทุนชุมชน แก่जनकनकरदरुंग (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนพ.ย. 65-ก.พ..66 -จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนใช้ทุนชุมชนฯ เดือนมี.ค.-ก.ย.66	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000		✓			1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เข้าใจฯเดือนม.ค.-มี.ค.66 2.กิจกรรมการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเดือนเม.ย.-มิ.ย.66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน			-ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 13 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการประชุมสัญจรในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		-จัดประชุมเดือนก.พ.-ก.ย. 66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)	เทศบาลนครตรังจัดประชุมสัญจรในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหามาแก้ไข โดยร้อยละ 80 ของปัญหาที่ได้รับการแจ้งได้รับการแก้ไขสำเร็จ			-ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 11 ก.ค.66 จัดประชุมจำนวน 8 ครั้ง ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
18	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000		✓			-จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ เดือนพ.ย..65-ก.พ.66 -จัดอบรมให้ความรู้ฯ เดือนมิ.ย.66	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			ยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ เนื่องจากทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000			✓		-ดำเนินการจัดประชุมเดือน ก.พ.-ก.ย.66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กongsawatikarsangkom)	50,000	26,994	23,006		✓			-ดำเนินการจัดอบรมเดือนต.ค.-ธ.ค.65	-ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมจากโครงการทุกชุมชนในเขตต่างๆ	-มีผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 97.60	1.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการและเทคโนโลยี 2. ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของชุมชน สังคม	จัดอบรมวันที่ 16 พ.ย.65 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	49,282	50,718		✓			-ดำเนินการจัดอบรมเดือน พ.ย.65-ส.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่ อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ ความเข้าใจ	-มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100	1.ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้พัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และมีช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 3. ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	18,450	31,550	✓				-ดำเนินการจัดอบรมเดือน ธ.ค.65-ม.ค.66	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีชุมชนเป้าหมาย และ มีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางรัก คลองน้ำเจ็ด ชุมชนท่าจีน ชุมชนย่านการค้า 3 ชุมชน ชุมชนบ้านหนองยวน 2	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 127 ของเป้าหมาย และมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางรัก คลองน้ำเจ็ด ชุมชนท่าจีน ชุมชนย่านการค้า 3 ชุมชนบ้านหนองยวน 2	1.ประชาชนมีความรู้การคัดแยกขยะขั้นพื้นฐาน 2.มีการรวมกลุ่มในการคัดแยกขยะในชุมชน 3.ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น 4.ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน	-ดำเนินการวันที่ 11 ม.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
23	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	29,573.00	427	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เดือนพ.ย. -ธ.ค. 65	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2. ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรีได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี 3.ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วันที่ 25 พย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครต๋ำ (กองสวัสดิการสังคม)	470,000	3,270	466,730		✓			-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เดือนพ.ย.65 - ก.ย.66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ			ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครต๋ำ - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครต๋ำ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
25	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	470,000	-	470,000			✓		-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เดือน เม.ย. -ก.ย.66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการสภาเมืองนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	2,800.00	97,200		✓			-ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเดือนต.ค.65-ก.ย.66	-เทศบาลนครตรัง มีสภาเมืองนครตรัง จำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปีละ 3 ครั้ง			1.ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเมืองฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 65 ณ ร้านมายโฮมคอฟฟี่ 2. ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเมืองฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค. 66 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (กองสวัสดิการสังคม)	70,000	-	70,000			✓		-ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนพ.ค.-ก.ค.66	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
28	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่น ต้นทุนสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000			✓		-ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนเม.ย.-ก.ค. 66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000			✓		-ดำเนินการเดือนส.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการสังคม)	70,578,000	28,274,600	42,303,400		✓			-ดำเนินการเดือนต.ค.65-ก.ย.65	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการสังคม)	11,613,600	4,835,000	6,778,600		✓			-ดำเนินการเดือนต.ค.65-ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
32	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)	258,000	133,500	124,500		✓			-ดำเนินการ เดือน ต.ค.65-ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองทุนสวัสดิการสังคม)	80,000	-	80,000			✓		-ดำเนินการเดือนม.ค.-ก.ย. 66	๑ ส่วน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
34	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	-	50,000.00		✓			ต.ค.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 1 ครั้ง/ปี 2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนา			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
35	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000.00	83,445.00	216,555.00		✓			ต.ค.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน 3.ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชนความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โครงการนครตรัง ห่วงใยใส่ใจผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	150,000.00	3,300.00	146,700.00		✓			ต.ค.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยในโครงการ ฯ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ/ฟื้นฟูสุขภาพจากการติดตามเยี่ยมบ้านโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ 2.ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการที่ส่งคำขออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับการแพทย์ที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลหรือฟื้นฟูสุขภาพ 3.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการในโครงการฯมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 -จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 -จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
37	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000.00	-	200,000.00		✓			ต.ค.2565ถึงก.ย.2566	1.ร้อยละ 90 ของสุนัขจรจัดได้รับการตอนและทำหมัน			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการทำหมันสุนัขในระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
38	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000.00	-	300,000.00		✓			ม.ค.2566ถึงก.ย.2566	1.มีระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขจำนวน 1 ระบบ			อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
39	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	90,000.00	-	90,000.00		✓			พ.ย.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสุขาภิบาลอาหาร 2.มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจ			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	-	50,000.00		✓			พ.ย.2565 ถึง ส.ค.2566	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
41	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	500,000.00	30,000.00	470,000.00		✓			ต.ค.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 และ วันที่ 9 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
42	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	-	50,000.00		✓			พ.ย.2565 ถึง ก.ค.2566	1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา			ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว-อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
43	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรตติราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	60,000	0	60,000		✓			ธ.ค.2565 ถึง ส.ค.2566	ร้อยละ 80 ของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตั้งตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
44	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	180,000.00	20,000		✓			ต.ค.2565 ถึง ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 90			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว-อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			ต.ค.2565 ถึง ส.ค.2566	1.มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 90			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
46	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			พ.ย.2565 ถึง ส.ค.2566	1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่พบปัญหาได้รับการแก้ไข			-ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ
47	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์" (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000			✓		มิ.ย.-ก.ค.66	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามากกว่า 3,000 คน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
48	โครงการเซปักตะกร้อ นครศรีธรรมราช (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000	✓				ม.ค.-เม.ย.66	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท การแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ			
49	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครศรีธรรมราช (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000		✓			มี.ค.-พ.ค.66	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท การแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ			
50	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครศรีธรรมราช (สำนักการศึกษา)	150,000	-	150,000			✓		ก.ค.-ส.ค.66	จัดการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
51	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000		✓			มี.ค.-เม.ย.66	จัดการแข่งขันจำนวน 1 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 ทีม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
52	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	49,750	250	✓				ม.ค.-ก.พ.66	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	รุ่นเยาวชน ทั้งหมด 10 ทีม	เยาวชน ได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
53	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มีชณิมภูมิ คัพด้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	150,000	-	150,000			✓		พ.ค.-มิ.ย.66	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			
54	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	299,204	796.00	✓				พ.ย.-ธ.ค.65	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 ทีม			จัดงาน 28 พ.ย. - 14 ธ.ค. 65
55	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000			✓		ม.ค.-ธ.ค.66	เทศบาลนครตรังส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
56	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	47,356	2,644.00	✓				ธ.ค.65-ก.พ.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	1)มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน 2)พระสงฆ์ และสามเณรเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ประมาณ 76 รูป จาก 11 วัด	เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตาม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง	จัดงาน 1 ม.ค. 66
57	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	70,000	-	70,000			✓		ก.ค.-ก.ย.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
58	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	40,000	-	40,000	✓				ก.พ.-เม.ย.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			6-มี.ค.-66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
59	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	60,000	-	60,000			✓		พ.ค.-มิ.ย.66	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
60	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000			✓		มี.ค.-พ.ค.66	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม			
61	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000			✓		มี.ค.-พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
62	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	300,000	297,552	2,448	✓				ต.ค.-ธ.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	1)มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน 2)มีเด็กเยาวชน เข้าร่วมการประกวดหุ่นน้อย นพมาศ จำนวน 13 คน 3)มีประชาชน เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศสูงวัย จำนวน 14 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตาม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง	จัดงาน 8 พ.ย. 65
63	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000		✓			มี.ค.-พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
64	โครงการพหุวัฒนธรรม น้ำสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000			✓		ก.ค.-ส.ค.66	1. ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดเกิด กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในของการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
65	โครงการศิลปสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000			✓		เม.ย.-ก.ค.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง			
66	โครงการประชุมสัญจร (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000		✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สามารถจัดประชุมได้ร้อยละ 80 เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
67	โครงการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000			✓		พ.ย.65-ก.ย.66	คณะกรรมการประสานงานวิชาการร้อยละ 90 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ			
68	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000			✓		ม.ค.-ส.ค.66	สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพในระดับดีมากขึ้นไป			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
69	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	-	150,000		✓			ม.ค.-พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้			
70	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	10,000	-	10,000			✓		ก.พ.-มิ.ย.66	สถานศึกษามีหลักสูตร ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
71	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	-	30,000		✓			ครั้งที่ 1 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 2 ก.ค.-ส.ค.66	เด็กปฐมวัยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม			
72	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	77,581	22,419	✓				ต.ค.65-มี.ค.66	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 สูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
73	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000			✓		เม.ย.-ส.ค.66	1. นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
74	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	62,160,495	29,773,805	32,386,690		✓			ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค.66	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณและเทศบาลนครตรัง อย่างเป็นทางการพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น			
75	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	-	30,000			✓		ก.พ.-มี.ค.66	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ						
76	โครงการอบรม สัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาและชมรม ผู้ปกครองของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	-	150,000			✓		พ.ค.-ส.ค.66	คณะกรรมการ สถานศึกษา และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
77	โครงการจ้างที่ปรึกษา จัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	20,000,000	4,985,000	15,015,000		✓			ต.ค.65-ก.ย.66	ร้อยละ 85 ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจ ต่อระบบการ จัดการเรียน การสอน ภาษาต่างประ เทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)			โอนลด 60,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ						
78	โครงการเข้าค่ายเยาวชน สัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000		✓			ก.พ.-เม.ย.66	เด็กและ เยาวชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ มีความเป็น ผู้นำรู้จักการ ทำงานเป็นทีม			18-19 มี.ค.66
79	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการงานมหกรรม ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ นักเรียน (สำนักการศึกษา)	100,000	79,240	20,760	✓				ต.ค.65-ก.ย.66	ร้อยละ 80 ของนักเรียน ตัวแทนที่เข้า ร่วม การแข่งขัน ได้รับรางวัล และเกียรติ บัตรในระดับ ภาคและ ระดับชาติ			จัดงาน 18 - 20 มค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
80	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	400,000	274,851	125,149	✓				พ.ย.65-ม.ค.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม			
81	โครงการจัดงานวันครู (สำนักงานการศึกษา)	100,000	88,430	11,570	✓				พ.ย.65-ก.พ.66	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
82	โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,000,000	-	3,000,000		✓			ก.พ-ก.ย.66	1. ร้อยละ 100 นักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังมีสื่อดิจิทัลเอกสารประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
83	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (สำนักการศึกษา)	20,000	-	20,000		✓			ก.พ.-เม.ย.66	1. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่าน อย่างน้อย 1 กิจกรรม			
84	โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	500,000	-	500,000		✓			พ.ย.65-ส.ค.66	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ			
85	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักการศึกษา)	1,000,000	-	1,000,000			✓		เม.ย.-ก.ย.66	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
86	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000		✓			มี.ค.-พ.ค.66	เด็กและเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชนิดกีฬา			
87	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000			✓		ก.ค.-ก.ย.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 เห็นความสำคัญของตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
88	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรัง (Regional Centers of Expertise on education for sustainable development Trang RCE Trang) (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000			✓		ต.ค.65-ก.ย.66	1. ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ที่ เขาร่วม โครงการ/ กิจกรรมเกิด องค์ความรู้ ใหม่ที่จะ นำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรมเกิด ความพึงพอใจ ในของการ ดำเนินงาน หรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
89	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000		✓			ต.ค.65-ก.ย.66	นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจหรือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
90	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000			✓		ต.ค.65-ก.ย.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง			
91	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000		✓			มี.ค.-พ.ค.66	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
92	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	14,443,800	7,319,010	7,124,790		✓			ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค.66	ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			
93	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักการศึกษา)	241,815	143,256	98,559		✓			ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค.66	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
94	โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศานากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อปท. (สำนักงานการศึกษา)	79,900	-	79,900			✓		ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค.66	สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กมีคุณภาพปลอดภัยในการนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 100			
95	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	46,330	-	46,330			✓		ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ.66 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค.66	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณร้อยละ 100			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	193,629,440	77,169,890.00	116,459,550.00	12	48	35	0					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืน													
1	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางรัก ซอยข้างบ้านเลขที่ 48/15 เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 48/15 ไปทางทิศตะวันออก (สำนักช่าง)	2,509,400	-	2,509,400		✓			ม.ค.-ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	
2	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนกันตัง ซอย 10 ข้างบ้านเลขที่ 131/5 ไปทางทิศเหนือจรดวางระบายน้ำเดิม (สำนักช่าง)	213,000	-	213,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดนิโครธ ซ่างศาลเจ้าท้ายปะกุงไปทางทิศตะวันตก (สำนักช่าง)	1,356,100	-	1,356,100				✓	ม.ค.-ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	ยกเลิกโครงการ
4	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 217/108 ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ (สำนักช่าง)	1,342,000	-	1,342,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวนข้างบ้านเลขที่ 92/26 ไปทางทิศใต้ (สำนักช่าง)	634,000	-	634,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	
6	โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย) หน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	1,019,000	-	1,019,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	9 แห่ง	มีเครื่องหมายเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังผู้ข้ามถนน	นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน มีความปลอดภัยในการข้ามถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ์ (สำนักช่าง)	795,000	-	795,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	30 ชุด	มีแสงสว่างบนถนนในยามค่ำคืนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
8	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา (สำนักช่าง)	1,719,000	-	1,719,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	80 ชุด	มีแสงสว่างบนถนนในยามค่ำคืนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
9	โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน (สามแยกต้นชั้น) ถนนกันตัง (สำนักช่าง)	892,000	-	892,000		✓			ม.ค.-ก.ค.66	1 แห่ง	มีระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	6,000,000	-	6,000,000		✓			ต.ค.65-ส.ค.66	อย่างน้อย 13 สาย	มีระบบจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น	การจำหน่ายน้ำประปาครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เทศบาลนครตรัง	
11	โครงการย้ายแนวระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สำนักช่าง)	450,000	-	450,000		✓			ต.ค.65-ส.ค.66	3 แห่ง	มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
12	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝัองกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (สำนักช่าง)	800,000	-	800,000		✓			ต.ค.65-ส.ค.66	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	จ้างเหมาฝัองกลบขยะ ค่าจ้างเหมายกคันบ่อฝัองกลบขยะ หรือค่าจ้างเหมาเรือร่อนขยะ	ปริมาณขยะตกค้างสะสมในระบบกำจัดขยะลดลง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	100,000	-	100,000		✓			ต.ค.65-ส.ค.66	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะวัชพืชและสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	
14	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดฯ) 1.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9	300,000	38,150	180,092.00		✓			13-ต.ค.-65	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีเป็นตามห้วงกำหนดเวลา	เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	2.วันสมเด็จพระย่าฯ		81,758						21-ต.ค.-65				
	3.วันปิยมหาราช		-						23-ต.ค.-65				ไม่ใช้งบประมาณ
	4.วันพ่อแห่งชาติ		-						5-ธ.ค.-65				
	5.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		-						3-มิ.ย.-66				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	6.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		-						28-ก.ค.-66				
	7.วันแม่แห่งชาติ		-						12-ส.ค.-66				
	8.วันสำคัญอื่น ๆ		-						ต.ค.65 - ก.ย.66				
15	โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดฯ)	100,000	-	100,000			✓		24 เม.ย.66	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวันเทศบาล			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000			✓		10 เม.ย.66	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม			
17	โครงการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (สำนักปลัดฯ)	500,000	-	500,000			✓		ต.ค.65 - ก.ย.66	จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม			
18	โครงการอาสาจรรย์เทศกิจ (สำนักปลัดฯ)	80,000	-	80,000			✓		มิ.ย.-ก.ค.66	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดฯ)	80,000	-	80,000			✓		ก.พ.-พ.ค.66	กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ			
20	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัดฯ) -เทศกาลปีใหม่ 2566 -เทศกาลสงกรานต์ 2566	50,000	- -	50,000		✓			ธ.ค.65-ม.ค.66 เม.ย.66	2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจ			29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดฯ)	70,000	44,600.00	25,400	✓				ก.ค.-ส.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
22	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ)	100,000	-	100,000			✓		ก.พ.-มี.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			อยู่ระหว่างประกาศขยายแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (ก.พ. - พ.ค.66)
23	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง (สำนักปลัดฯ)	300,000	-	300,000			✓		เม.ย.-พ.ค.66	1 ครั้ง			อยู่ระหว่างประกาศขยายแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (เม.ย. - ส.ค.66)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (สำนักปลัดฯ)	500,000	-	500,000			✓		ต.ค.65 - ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น			
25	โครงการนครสร้างปลอดภัยประชาชนร่วมใจป้องกันอัคคีภัย (สำนักปลัดฯ)	300,000	-	300,000			✓		ก.พ.-พ.ค.66	ร้อยละ 50 ของสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้รับการติดตั้งถังดับเพลิง			อยู่ระหว่างประกาศขยายแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (เม.ย. - ส.ค.66)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ)(สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000			✓		มิ.ย.-ก.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
27	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน (สำนักปลัดฯ)	50,000	-	50,000			✓		ม.ค.-พ.ค.66	ร้อยละ 50 ของประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจสามารถแก้ไขสถานการณ์			อยู่ระหว่างประกาศขยายแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (เม.ย. - ส.ค.66)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
28	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครตรัง (กองคลัง)	2,000,000	-	2,000,000				✓	ต.ค.65-ก.ย.66	ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ในเขตของเทศบาลนครตรัง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์(LTAX ONLINE) เพื่อให้ อปท.นำไปใช้และกองคลังได้จัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	1,000,000	-	1,000,000		✓			ตค.65-กย.66	ช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง	มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังเพิ่มมากขึ้น จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้ - ช่องทางวารสารนางฟ้าสาร - ช่องทางรายงานประจำปี - เอกสารประชาสัมพันธ์ การติดต่อราชการ เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2566	ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังมากยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการประชาสัมพันธ์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000	-	50,000		✓			ก.พ. - พ.ค. 66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ผู้นำชุมชน บุคลากรของเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 60 คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์	
31	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	800,000		89,183.75		✓							

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานครูเทศบาล		245,406.45						ต.ค. - ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	247 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัย -ผู้เข้ารับการปฏิบัติงานในหน้าที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย -ผู้เข้ารับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ -สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรได้	
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง								พ.ย.65-มี.ค.66				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		82,038.80						ต.ค. - ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	56 คน	พนักงานเทศบาล พนักงานครูทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร	

-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรได้

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ		84,347						ต.ค. - ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	110 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและมีรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง	อบรมฯ เมื่อ 8 ธ.ค.65

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ								ม.ค. - พ.ค. 66				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง		299,024						24 - 25 พ.ย. 65 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	780 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลการทำงานของพนักงานจ้างและการรักษาวินัย การลาของพนักงานจ้าง - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการกิจกรรมตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
32	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	0	50,000		✓			พ.ย.๒๕๖๕ ถึง ก.ค.๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๙๐ แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแผนการจัดการจัดการมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ละ ๑ แผนงาน			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 -กำลังดำเนินการประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ก.ย.๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างน้อย ๔ ชุมชนและ ๒ โรงเรียน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
34	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ก.ย.๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
35	โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	90,000	83,720.00	6,280.00	✓				ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ธ.ค.๒๕๖๕	๑.เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน อย่างน้อย ๑ แผน ๑.ร้อยละ ๗๐ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน และสอดคล้องตามนโยบายการบริหารเทศบาล นครตรัง จำนวน ๑ แผนงาน - ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีแผนสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โครงการปรับปรุงคอกสุนัขจรจัดเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	7,500,000	0	7,500,000		✓			ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ก.ย.๒๕๖๖	๑ แห่ง			อยู่ระหว่างประสานสำนักช่างประมาณการราคาก่อสร้างฯ
37	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,785,000	-	3,785,000		✓			ต.ค. 65 - ก.ย. 66				ทบทวนแบบแปลน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกรีฑา สนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	500,000	490,000	10,000	✓				ต.ค. 65 - ก.ย. 66				
39	โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 สนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	1,447,000	-	1,447,000		✓			ต.ค. 65 - ก.ย. 66				กำหนดราคา กลาง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
40	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอลสนามกีฬาทุ่งแจ้ง (สำนักการศึกษา)	9,745,000	-	9,745,000		✓			ต.ค. 65 - ก.ย. 66				กำหนดรูปแบบ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	28,897,000	1,329,136.25	27,567,863.75	3	24	11	2					
138	รวมยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์	293,180,440	80,102,835.25	213,077,604.75	15	75	46	2					