

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน													
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000		30,000.00		✓		ครั้งที่ 1 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2 ก.ค. 65	ครั้งที่ 1 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2 ก.ค. 65	เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม		จัดโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทางดนตรี (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000.00			✓	ธ.ค. 64 - มี.ค. 65	ธ.ค. 64 - มี.ค. 65	1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
3	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000.00			✓	พ.ย. 64 - มี.ค. 65		จัดค่ายพักแรม จำนวน 1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	74,147.00	25,853.00	✓			พ.ย. 64 - เม.ย. 65	-ท.1 4ม.ค.-11ก.พ.65 -ท. 2 11ธ.ค.64-5ก.พ.65 -ท.3 15พ.ย.64-5ก.พ.65 -ท.4 3พ.ย.64-5ก.พ.65 -ท.5 13พ.ย.64-5ก.พ.65 -ท.6 15พ.ย.64-10ก.พ.65 -ท.7 16พ.ย.64-11ก.พ.65	- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.3 ป.6 สูงขึ้น			รอผล O - Net ออกจึงจะสรุปโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	64,848,690	26,917,291.00	37,931,399.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง, ศพด.ทน.ตรัง, ศพด.วัดควนวิเศษ และศพด.วัดคลองน้ำเจ็ด			โอนลด 789,000 บาท
6	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000	-	30,000.00	✓			ก.พ.-65	ศพด.ทน.ตรัง 14-26 ก.พ.65 ศพด.วัดควนวิเศษ 14 ก.พ. 65	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครอบครัว พร้อมทั้งครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันได้ปลูกฝังระเบียบวินัยแก่เด็ก และเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน		จัดโครงการรูปแบบออนไลน์แต่ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000.00			✓	พ.ค. - ส.ค. 65	พ.ค. - ส.ค. 65	ปีละ 2 ครั้ง			รอดำเนินการ
8	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000.00			✓	ก.พ. - มี.ค. 65	ก.พ. - มี.ค. 65	1 ครั้ง			รอดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
9	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	500,000		500,000.00			✓	ม.ค.-65	ม.ค.-65	1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
10	โครงการจัดงานวันครู (สำนักงานการศึกษา)	80,000	79,950.00	50.00	✓			พ.ย. 64 - ก.พ. 65	16-ม.ค.-65	ปีละ 1 ครั้ง	จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 65 มีพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน	1. บุคลากรทางการศึกษาได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู 2. บุคลากรทางการศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเป็นครู 3. บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 97.83 %	
11	โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	41,700.00	958,300.00		✓		พ.ย. 64 - ส.ค. 65	พ.ย. 64 - ส.ค. 65	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ			
12	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักงานการศึกษา)	1,500,000		1,500,000.00			✓	เม.ย. - ส.ค. 65	เม.ย. - ส.ค. 65	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			รอดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
13	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	70,000		70,000.00		✓		มี.ค. - พ.ค. 65	19 - 21 เม.ย. 65	เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
14	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	27,000,000		27,000,000.00		✓		พ.ย. 64 - ก.ย. 65	พ.ย. 64 - ก.ย. 65	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจต่อการสอน มีหลักสูตร Mini English Program สอดคล้องกับบริบท สถานศึกษาที่มีคุณภาพ			
15	โครงการอาหารเสริม (นม) (สำนักการศึกษา)	15,494,500	7,911,181.20	7,583,318.80		✓		ครั้งที่ 1 ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ครั้งที่ 2 เม.ย. - ก.ย. 65	ครั้งที่ 1 ต.ค. 64 - เม.ย. 65 ครั้งที่ 2 เม.ย. - ก.ย. 65	เด็กเล็ก,นักเรียน ได้ดื่มนมตลอดปี การศึกษา ร้อยละ 100			โอนเพิ่ม 669,00 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
16	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการศึกษา)	14,813,400	7,238,700.00	7,574,700.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน			
17	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักงานการศึกษา)	308,700	120,414.00	188,286.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
18	โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักงานการศึกษา)	102,000		102,000.00			✓	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	สื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และ เครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก มีคุณภาพปลอดภัย ในการนำมาใช้ จัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100			
19	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	50,850		50,850.00			✓	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 65 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 65 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 65	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณ ร้อยละ 100			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	126,328,140	42,383,383.20	83,944,756.80	3	8	8						

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข													
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักปลัดเทศบาล) -เทศกาลปีใหม่ 2565 -เทศกาลสงกรานต์ 2565	50,000	20,870.00	29,130.00	✓			29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 10-16 เม.ย.65	29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65	2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจ			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	ม.ค.-มี.ค.65	ก.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
3	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	1,000,000	20,269.00	979,731.00		✓		ต.ค.64 - ก.ย.65	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น			ระยะเวลาดำเนินโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	ก.ค.-ส.ค.65	ก.ค.-ส.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
5	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	22,040.00	57,960.00	✓			พ.ย.64 - ส.ค.65	ม.ค.65	กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายเมืองปลอดภัยตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล "นครแห่งความปลอดภัย" ระดับมาก 2.ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นในระดับมากที่สุด 3.เทศบาลนครตรังสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายและมีความต้องการขยายจุดตรวจเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในระดับมากที่สุด	
6	โครงการอาสาจราจรเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00			✓	พ.ย.64 - ส.ค.65	ก.ค.65	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
7	โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัย ด้วยมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	-	100,000.00			✓	มิ.ย.-ก.ค.65	มิ.ย.-ก.ค.65	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
8	โครงการเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	-	100,000.00			✓	ม.ค.-มี.ค.65	พ.ค.65	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
9	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	ธ.ค.64 - ก.ย. 65	มิ.ย.65	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
10	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. 64 - ส.ค. 65	เม.ย. 64 - ส.ค. 65	ปีละ 3 ครั้ง			รอดำเนินการ
11	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 65	มี.ค. - พ.ค. 65	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
12	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "สายรุ้งเกมส์" (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค. 65	มิ.ย. - ก.ค. 65	จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 1 ครั้ง			รอดำเนินการ
13	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00		✓		มี.ค. - พ.ค. 65	30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65	จัดการแข่งขันเทนนิส 1 ครั้ง			
14	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	-	150,000.00			✓	ก.ค. - ส.ค. 65	ก.ค. - ส.ค. 65	จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 1 ครั้ง			รอดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
15	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักงานการศึกษา)	150,000	-	150,000.00		✓		มี.ค. - เม.ย. 65	5-12 เม.ย. 65	จัดการแข่งขันฟุตบอล 1 ครั้ง			รอดำเนินการ
16	โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	99,999.99	0.01	✓			ต.ค. - ธ.ค. 64	18-20 ธ.ค.64	จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วงจำนวน 1 ครั้ง	กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม รุ่นอาวุโสเข้าร่วม 8 ทีม กีฬาตะกร้อลอดห่วงเข้าร่วม 10 ทีม	เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะทางการกีฬาและเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น	
17	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิคัพต้านยาเสพติด (สำนักงานการศึกษา)	150,000	-	150,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค. 65	มิ.ย. - ก.ค. 65	จัดการแข่งขันฟุตบอล 1 ครั้ง ต่อปี			รอดำเนินการ
18	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	198,797.00	1,203.00	✓			พ.ย. - ธ.ค. 64	20 - 30 ธ.ค. 64	จัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนในจังหวัดตรังสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รุ่นอาวุโส จำนวน 20 ทีม	เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลมีทักษะและมาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลสูงขึ้น	
19	โครงการศิลป์สร้างสุข (สำนักงานการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 65	เม.ย. - พ.ค. 65	เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			รอดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
20	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	-	50,000.00		✓		ต.ค.64 - ก.ย.65	1 ธ.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65	ร้อยละ 85 ของนักเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก/ทาฟลูออไรด์วานิช ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง			
21	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	500,000	-	500,000.00		✓		ต.ค.64 - ก.ย.65	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1.ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน 3.ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชนมีความรู้และพึงพอใจในระดับมาก			ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
22	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		ต.ค.64 - ก.ย.65	ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 พ.ย.64, ครั้งที่ 2 วันที่ 21-25 ก.พ.65, ครั้งที่ 3 วันที่ 7 -11 มี.ค.65	1.การให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ 2. ร้อยละ 100 สุนัขจรจัดที่จับได้รับการตอนและทำหมัน			
23	โครงการมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ก.พ. - เม.ย. 2565	1 เม.ย ถึง 30 มี.ย. 65	1. ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
24	โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตี้ยง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000	-	300,000.00		✓		ต.ค.64 - ก.ย.65	1 ต.ค 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจากการเยี่ยมบ้าน 2. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก			ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
25	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. - มิ.ย. 2565	1-30 มิ.ย. 65	1. มีการถ่ายทอดความรู้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
26	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. - มิ.ย. 2565	1-30 พ.ค. 65	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด			
27	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	46,500	-	46,500.00		✓		ก.พ.-ก.ย. 2565	1 เม.ย ถึง 30 พ.ค. 65	1. ร้อยละ 100 ของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตั้งตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
28	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000	-	120,000.00		✓		พ.ย.64 - ก.ค.65	1 พ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.65	1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ หลังอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 3.ร้อยละ 80 ของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ			อยู่ระหว่างแจ้งความประสงค์จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
29	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	26,255.00	73,745.00		✓		พ.ค. - ก.ย. 2565	1 ม.ค ถึง 30 ก.ย. 65	1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่พบปัญหาด้านสุขภาพได้รับการแก้ไข			ผูกพัน 26,255 บ.
30	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	320,000	-	320,000.00		✓		ธ.ค.64 - ก.ย.65	9 ธ.ค. 64 ถึง 30 ก.ย.65	1.ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
31	โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เดือนม.ค.-มิ.ย.65	เดือนมิ.ย.-ก.ย.65	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			
32	โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	26,941.00	53,059.00		✓		กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เดือนม.ค.-มิ.ย.65 (ตามบันทึกข้อความที่ ดง 52009/ 934 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565) งบประมาณ พ.ศ.2565) -กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรัง เดือนเม.ย.-ก.ค.65 งบประมาณ พ.ศ.2565) -กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรัง เดือนเม.ย.-ก.ค.65	-กิจกรรม HUB แห่งความสุขผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรัง - กิจกรรมที่ 1 "นั่งสมาธิ" วัชรธรรมการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ วัดนิโครธาราม -กิจกรรมที่ 2 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สร้างความสุขผู้สูงอายุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี วันที่ 18 มีนาคม 2565 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพ้นท์ผ้า วันที่ 26 เมษายน 2565 - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทำของที่ระลึก วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเสริมสร้างความสุขด้านสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรัง ดำเนินการเดือนเม.ย.-ก.ค.65	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
33	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	-	60,000.00		✓		-ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ/ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายโครงการ เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 -ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ/ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเดือนธ.ค.64-ม.ค.65 -ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามโครงการตามมติที่ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯเดือน ก.พ.-มี.ค.65	-ประกาศการรับลงทะเบียนฯ เดือนต.ค.-ธ.ค.64 -ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ เดือนธ.ค.64-ม.ค.65 -ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฯ เดือนก.พ.-มี.ค.65	-คนพิการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติ คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
34	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		1.ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ/ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้าน กลุ่มเป้าหมายโครงการ เดือน ต.ค.64-ก.พ.65 2.ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ/ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเดือน มี.ค.-เม.ย.65 3.ขออนุมัติให้การช่วยเหลือตามมติที่ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯเดือน พ.ค.-มิ.ย.65 4. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เดือนมี.ย.-ส.ค.65	1.ประกาศ การรับลงทะเบียนฯ /ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านฯ เดือนต.ค. 64-ก.พ.65 2.ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ/ ประกาศ รายชื่อฯ เดือนมี.ค.-เม.ย.65 3.ขออนุมัติให้การช่วยเหลือ	เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนพิการ และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
35	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	1.คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกชุมชน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังที่ครบวาระเดือนม.ค.-ก.ค.65 2.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเดือนธ.ค.64-ก.ค.65	1.คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกชุมชน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังที่ครบวาระเดือนม.ค.-ก.ค.65 2.จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเดือนธ.ค.64-ก.ค.65	-คะแนนแบบสอบถามหลังการประชุมอบรม สูงกว่าก่อนอบรม อย่างน้อยร้อยละ 50 -ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
36	โครงการ TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	-จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเดือนมิ.ย.-ก.ค.65 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 52009/934 ลงวันที่ 15 ธ.ค.64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	-เดือนมิ.ย.-ก.ค.65	เทศบาลนครตรัง มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน (ชมรม TO BE NUMBER ONE) ของเทศบาลนครตรัง และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน			
37	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	-	60,000.00			✓	-ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเดือนเม.ย.65	เดือน เม.ย. 65	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			
38	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000.00		✓		-ดำเนินการเดือนพ.ย. 64 - ส.ค.65	เดือน พ.ย. 64 - ส.ค.65	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาล นครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
39	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	-	10,000.00		✓		-ดำเนินการเดือนม.ค.-มิ.ย.65	-ดำเนินการเดือนม.ค.-มิ.ย.65	สามารถจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของข้อมูลปีที่ผ่านมา			
40	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	-จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสาฯ เดือนพ.ค.-ก.ค.65	-เดือนพ.ค.-ก.ค.65	-กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน 1 ครั้งกลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน100คนแยกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน -ร้อยละโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80 -ร้อยละโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
41	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	20,478.00	29,522.00		✓		1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเดือนม.ค.-มี.ค.65 2.กิจกรรมการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเดือนพ.ค.-ก.ค.65	1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง 2. กิจกรรมการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ในวันที่ 9 มิ.ย. 65	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านเข้าร่วมการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
42	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	12,550.00	37,450.00		✓		-ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เดือนมี.ค.-เม.ย.65 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 52009/28 ลงวันที่ 11 ม.ค.65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 15 มี.ค.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/มีความพึงพอใจ	-มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 55 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92	1.สตรีมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 2. สตรีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 3.คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครตรังมีความเข้าใจในแผนปฏิบัติงานในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 4.สตรีได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มสมาชิกกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
43	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	96,000	26,225.00	69,775.00		✓		-จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ เดือนมี.ค.65 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 52009/934 ลงวันที่ 15 ธ.ค.64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565) -จัดอบรมให้ความรู้ฯ เดือนมี.ย.65	-จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ ในวันที่ 5 มี.ค. 65 ณ สนามกีฬาชุมชนหลังสนามกีฬา	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ จำนวน 6 ทีม และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
44	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000.00			✓	-ดำเนินการจัดประชุมเดือนมี.ค.-เมย.65 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 52009/934 ลงวันที่ 15 ธ.ค.64 เรื่องขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	เดือนมี.ค.-เมย.65	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
45	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	15,749.00	14,251.00	✓			-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เดือน ธ.ค.64 (ตามบันทึกข้อความที่ ดง 52009/830 ลงวันที่ 24 พ.ย.64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วันที่ 23 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 50 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2.ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามี ภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี 3.ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรี มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
46	โครงการสภาเมืองนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	300,000	8,914.00	291,086.00		✓		-ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเมืองฯ เดือนต.ค.-พ.ย.64 -ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ เดือนธ.ค.64-ม.ค.65 -ดำเนินการกิจกรรมประชุมสภาเมืองฯ เดือนม.ค.-ก.ย.65	-ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเมืองฯ เดือนต.ค.-พ.ย.64 -ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ เดือนธ.ค.64-ม.ค.65 -ดำเนินการกิจกรรมประชุมสภาเมืองฯ เดือนม.ค.-ก.ย.65	เทศบาลนครตรังมีสภาเมืองนครตรังจำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปีละ 3 ครั้ง			
47	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	-ดำเนินการเดือนพ.ค.-ส.ค. 2565	-เดือนพ.ค.-ส.ค. 2565	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
48	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000.00			✓	-ดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย.65(ตามบันทึกข้อความที่ ตง 52009/226 ลงวันที่ 11 มี.ค.65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)	เดือน เม.ย. - ก.ย.65	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
49	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม)	517,830	230,860.00	286,970.00	✓			-ดำเนินการเดือนพ.ย. 64 -ส.ค.65	1.ชุมชนโลกขึ้น 1 (กิจกรรมเย็บถุงผ้าด้วยมือ) วันที่ 4 ธ.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนโลกขึ้น2. ชุมชนกะพังสุรินทร์ (กิจกรรมการทำเคอูพาร์ด) วันที่ 4 ธ.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนกะพังสุรินทร์ 3.ชุมชนบ้านหนองยวน 1 (กิจกรรมการทำผ้าผัดย้อม) วันที่ 10-11 ธ.ค.64 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต) 4.ชุมชนนาด่าง 2 (กิจกรรมการทำผ้าผัดย้อม) วันที่ 11 ธ.ค.64 ณ บ้านนางสมใจ แก้ววิจิตร 5.ชุมชนบางรัก 4 (กิจกรรม DIY กระเป๋ากระจุด) วันที่ 18-19 ธ.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 6.ชุมชนคลองน้ำเจ็ด 2 (กิจกรรมทำผ้าชีพเพนซี) วันที่ 25-26 ธ.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนคลองน้ำเจ็ด 7.ชุมชนวิเศษกุล 2 (กิจกรรมการทำผ้าผัดย้อม) วันที่ 26 ธ.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล 8.ชุมชนบางรัก 1 (กิจกรรมการพันผ้าปาต๊ะ) วันที่ 8-9 ม.ค.65 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก	ร้อยละ 100ของจำนวนชุมชนที่ได้รับงบประมาณสามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ	-กลุ่มสตรีขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจำนวน 16 ชุมชน จำนวน 16 กิจกรรม และได้ดำเนินโครงการ จำนวน 8 ชุมชนจำนวน 8 กิจกรรม และส่งรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนพร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ	1.สนับสนุนกลุ่มสตรีในการจัดการประชุมเพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 2.สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มสตรีเป็นค่าวัสดุในการจัดการประชุม 3.กลุ่มสตรีมีความความเข้มแข็ง มีขวัญและกำลังใจมากยิ่งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
50	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	627,690	397,670.00	230,020.00	✓			-ดำเนินการเดือนพ.ย.64 -ส.ค.65	1.ชุมชนโคกชั้น 3 (กิจกรรมประดิษฐ์ร้อยมาลัยพลาสติก) วันที่ 27 พ.ย.64 ณ ที่ทำการชุมชนโคกชั้น 2.ชุมชนบางรัก 1 (กิจกรรมการทำผ่านด้าย้อม) วันที่ 27-28 พ.ย.64 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 3.ชุมชนบางรัก 1(กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น) วันที่ 5-6,11-12,25-26 ส.ค.64 วันที่ 8-9,15-16 ม.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 4.ชุมชนโคกชั้น 1 (กิจกรรมปักกระเป๋าสานด้วยริบบิ้น วันที่ 12 ส.ค.64 5.ชุมชนย่านการค้า 4 (กิจกรรมสวนผักคนเมือง) วันที่ 18 ส.ค.64 ณ เรือนนิตฐา 6.ชุมชนหลังควนหาญ (กิจกรรมการเห็นผ้าบนผืนป่าเต็ง) วันที่ 18-19 ส.ค.64 7.ชุมชนย่านการค้า 2 (กิจกรรมอบรมสัมมนาและการปฏิบัติการเห็นผ้าสี่เหลี่ยมและลายต่างๆ) วันที่ 18-19 ส.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนย่านการค้า 2 8.ชุมชนโคกชั้น 1 (กิจกรรมการทำตะกร้าใส่ของเนกประสงค์) วันที่ 19 ส.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนโคกชั้น 9.ชุมชนวิเศษกุล 3 (กิจกรรมกาเห็นเสื้อ) วันที่ 19 ส.ค.64 ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล 10.ชุมชนโคกชั้น 3 (กิจกรรมสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก วันที่ 25-26 ส.ค.64 11.ชุมชนบ้านหนองยวน 3 (กิจกรรมการทำบาติก) วันที่ 8-9 ม.ค.64 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมาภูมิ)	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนที่ได้รับงบประมาณสามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ	-ชุมชนขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 13 ชุมชน จำนวน 17 กิจกรรมและได้ดำเนินโครงการจำนวน 8 ชุมชน จำนวน 11 กิจกรรม และส่งรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนพร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ	1.สนับสนุนชุมชนในการจัดการประชุมเพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 2.สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชนเป็นค่าวัสดุในการจัดการประชุม 3.ชุมชนมีความความเข้มแข็ง มีขวัญและกำลังใจยิ่งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
51	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการสังคม)	67,623,600	32,818,400.00	34,805,200.00		✓		-ดำเนินการเดือนต.ค.64-ก.ย.65	เดือนต.ค.64-ก.ย.65	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			
52	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการสังคม)	11,584,800	3,182,140.00	8,402,660.00		✓		-ดำเนินการเดือนต.ค.64-ก.ย.65	เดือนต.ค.64-ก.ย.65	จำนวนครั้งที่เทศบาลจ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 10ของทุกเดือน			
53	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)	270,000	130,000.00	140,000.00		✓		-ดำเนินการเดือนต.ค.64-ก.ย.65	เดือนต.ค.64-ก.ย.65	ร้อยละ 90 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
54	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	35,900	-	35,900.00			✓	-ดำเนินการเดือนก.ค.-ก.ย.65	เดือน ก.ค.-ก.ย.65	1 ส่วน			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		87,252,320	37,258,157.99	49,994,162.01	7	26	21						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ													
1	โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ กะพังสุรินทร์(สำนักช่าง)	48,000,000	-	48,000,000.00		✓		ธ.ค.64-ส.ค.65	ก.พ.-ก.ย.65	1 แห่ง	สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	มีสถานที่จัดกิจกรรมเพียงพอสร้างแหล่งการค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เกิดแรงงานคืนถิ่น ครอบคลุม อบอุ้น ลดปัญหาสังคม	ทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
2	โครงการติดตั้งประตูบังตาเหล็กยึด(กองสวัสดิการสังคม)	27,600	-	27,600		✓		ธ.ค.64-ส.ค.65		1 แห่ง			
3	โครงการก่อสร้างโรงเรียนปุยอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	145,400	-	145,400		✓		ม.ค. - มิ.ย. 65	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 หลัง			กำหนดราคากลาง
4	โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	1,370,000	-	1,370,000		✓		ม.ค. - มิ.ย. 65	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 รั้ว			ทำรูปแบบรายการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
5	โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม)	2,610,000	-	2,610,000		✓		ม.ค. - มิ.ย. 65	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 รั้ว			ทำรูปแบบรายการก่อสร้าง
6	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	295,000	-	295,000		✓		ม.ค. - มิ.ย. 65	ม.ค. - มิ.ย. 65	2 ห้อง			ทำรูปแบบรายการก่อสร้าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		52,448,000	-	52,448,000	-	6	-						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น													
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	-	30,000.00			✓	24 เม.ย.65	24 เม.ย.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ			
2	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล) -พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9ฯ	400,000	-	292,500.00		✓		13 ต.ค.64					จว.จัดตามมาตรการฯ จึงไม่มีการดำเนินโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
	-พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ		107,500.00					21 ต.ค.64			หน่วยงานราชการจังหวัดตรัง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เทศบาลนครตรัง จำนวน 160 คน	1.มีการรวมพลังมวลชนเพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ 2.ประชาชนทุกหมู่เหล่าและข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีต่อพสกนิกรชาวไทย	
	-พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.5ฯ		-					23 ต.ค.64					ไม่มีหนังสือสั่งการจากจังหวัด
	-กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9		-					5 ธ.ค.64					ไม่มีหนังสือสั่งการจากจังหวัด
	-กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี		-					3 มิ.ย.65					
	-กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10		-					28 ก.ค.65					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
	-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ		-					12 ส.ค.65					
3	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	-	100,000.00		✓		10 เม.ย.65	เม.ย.-65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	400,000		5,000.00	✓			พ.ย. 64-ส.ค.65	พ.ย. 64-ส.ค.65				
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว		395,000.00					20 ธ.ค.64-20 ม.ค.65	20ธ.ค.64-20ม.ค.65	อย่างน้อย 2 กิจกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	จัดอบรม/ประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว		-					ธ.ค.64 - ก.ย.65					
	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว		-					ธ.ค. 64-ก.ย. 65					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
5	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักงานการศึกษา)	30,000	-	30,000.00			✓	พ.ย. 64 - ม.ค. 65	พ.ย. 64 - ม.ค. 65	เด็กและเยาวชนประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โอนลด 20,000 บาท
6	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักงานการศึกษา)	35,000	-	35,000.00			✓	มิ.ย. - ส.ค. 65	มิ.ย. - ส.ค. 65	เด็กและเยาวชนประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			รอดำเนินการ
7	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักงานการศึกษา)	20,000	17,858.00	2,142.00	✓			ม.ค. - มี.ค. 64	16-ก.พ.-65	เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย	1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 9 วัดในเขตทน.ตรัง 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 540 คน เฉลี่ยวัดละประมาณ 60 คน	1. พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวความสำคัญของวันมาฆบูชา และถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 2. พุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่บ้านคู่มืองสืบไป 3. พุทธศาสนิกชนนำเอาหลักธรรมไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีความสุขในสังคม	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
8	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักงานการศึกษา)	20,000	-	20,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 65	เม.ย. - พ.ค. 65	เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			รอดำเนินการ
9	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักงานการศึกษา)	50,000	33,900.00	16,100.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 65	28 - 30 มี.ค. 65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	เด็กและเยาวชนมุสลิมจำนวน 35 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนมุสลิมมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม	
10	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 65	16-17 เม.ย.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
11	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	ต.ค. - ธ.ค. 64	ต.ค. - ธ.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
12	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	3,000.00	197,000.00			✓	ก.พ. - พ.ค. 65	13-เม.ย.-65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		1,685,000	557,258	1,127,742	2	2	8						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน													
1	โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		มี.ค. - ก.ค. 2565	๑ มี.ค. ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๕	๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ๒.มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๑ ครั้ง/ปี			
2	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. - ก.ย. 2565	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑.ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด ๒.มีแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างน้อย ๒๗ ชุมชน			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
3	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง(สำนักช่าง)	100,000	-	100,000.00		✓		ต.ค.64-ส.ค.65	ต.ค.64-ส.ค.65	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะ วัชพืชและสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(สำนักช่าง)	2,000,000	-	2,000,000.00			✓	ต.ค.64-ส.ค.65		อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	จ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าจ้างเหมายกคันบ่อฝังกลบขยะ หรือค่าจ้างเหมา รื้อร้อนขยะ	ปริมาณขยะตกค้างสะสมในระบบกำจัดขยะลดลง	ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมดำเนินการแทน
5	โครงการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครตรัง(สำนักช่าง)	260,000	-	260,000.00		✓		ธ.ค.64-ส.ค.65	ธ.ค.64-ส.ค.65	4 บ่อ	มีบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน ตามหลักเกณฑ์ของ กรมควบคุมมลพิษ	สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำชะขยะที่อาจซึมลงไปยังน้ำใต้ดินได้	ดำเนินการทางพัสดุ
6	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำเสียวัดต้นตยาภิรม (PS3)(สำนักช่าง)	443,000	-	443,000.00		✓		ธ.ค.64-มิ.ย.65	ธ.ค.64-มิ.ย.65	1 ระบบ	มีระบบท่อส่งน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	ระบบท่อส่งน้ำเสียได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ	ดำเนินการทางพัสดุ
7	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครตรัง(สำนักช่าง)	4,200,000	-	4,200,000.00		✓		ธ.ค.64-ก.ย.65	ก.พ.-ก.ย.65	1 ระบบ	มีระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ป้องกันการเกิดผลกระทบด้านมลพิษทางน้ำต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	ทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	7,203,000	-	7,203,000	-	6	1						

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล													
1	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	550,000	-	550,000		✓				ร้อยละ 70 ของบุคลากรเทศบาลนครตรังได้รับการพัฒนาศักยภาพ			
	กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560							เม.ย.-ก.ค.65	เม.ย.-ก.ค.65				
	กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครตรัง							ต.ค.64-มี.ค.65					ยกเลิก
	กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น							เม.ย.-ก.ค.65	เม.ย.-ก.ค.65				
	กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา							เม.ย.-ก.ค.65	เม.ย.-ก.ค.65				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
	กิจกรรมที่ 5 : หลักสูตรการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สำหรับการจัดการศึกษา ปฐมวัย							เม.ย.-มิ.ย.65	เม.ย.-มิ.ย. 65				
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร และการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. - มิ.ย. 2565	๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๕	๑.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ
3	โครงการประชาสัมพันธ์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	100,000	-	100,000.00			✓	พ.ค.-ก.ย. 65	พ.ค.-ก.ย. 65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
4	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	850,000	-	850,000		✓		ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับเอกสารมีความพึงพอใจ			-เช่าเวลาออกอากาศ -รายงานประจำปี -นางฟ้าสาร
5	โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเก็บเอกสารและพัสดุ กองคลัง (กองคลัง)	165,900	-	165,900		✓		ต.ค. 64 - มิ.ย. 65	พ.ย.-64	1 รั้ว			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						
6	โครงการปรับปรุงห้องสำนักช่างเดิมเพื่อใช้ปฏิบัติงานกองกรเจ้าหน้าที่	2,840,000	-	2,840,000			✓	ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65		1 ห้อง			
7	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	6,863,620	-	6,863,620		✓		ต.ค. 64 - ก.ย. 65		โรงฆ่าสัตว์มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง			
105	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	11,469,520	-	11,469,520	0	5	2						
รวม	105 โครงการ	286,385,980	80,198,799.19	206,187,180.81	12	53	40						

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	กำหนดวันดำเนินการ (ระบุวันที่/ช่วงเวลา)	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ						

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	126,328,140	42,383,383.20	83,944,756.80	3	8	8	19
ยุทธศาสตร์ที่ 2	87,252,320	37,258,157.99	49,994,162.01	7	26	21	54
ยุทธศาสตร์ที่ 3	52,448,000	-	52,448,000.00	-	6	-	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1,685,000	557,258.00	1,127,742.00	2	2	8	12
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7,203,000	-	7,203,000.00	-	6	1	7
ยุทธศาสตร์ที่ 6	11,469,520	-	11,469,520.00	-	5	2	7
รวม	286,385,980	80,198,799.19	206,187,180.81	12	53	40	105
ร้อยละ		28.00		11.43	50.48	38.10	