

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน													
1	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	13,725	66,275.00		✓			-ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือน ก.พ.-มี.ค.67 -ดำเนินการครั้งที่ 2 เดือน มี.ย.-ก.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ความเข้าใจ			ส่งเสริมอาชีพการทำเห็ดนางฟ้าและทำปุ๋ยหมักในวันที่ 13 ก.พ. 67 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	22,405	27,595.00	✓				ดำเนินการเดือนต.ค.-ธ.ค. 66	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	กิจกรรมยามดมและพิมเสนน้ำสมุนไพรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.97	คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	ดำเนินการวันที่ 29 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการทุนชุมชน แก่जनคนนครตั้ง (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	0	200,000.00			✓		-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนมี.ค.-เม.ย.67 - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทุนชุมชนฯ เดือนพ.ค.-ก.ค.67	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) กิจกรรม ดังนี้	3,000,000		211,664.00		✓			พ.ย.65-ส.ค.66	จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม กิจกรรม ประเพณีถือศีล		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว										กินผัก(กินเจ), กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า,กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน		
	-กิจกรรมประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ)		1,074,853.00						Oct-66	15 - 22 ต.ค. 66			
	-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ		986,986.00						Dec-66	31-Dec-66			
	-กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน		726,497.00						Feb-67	8 -10 ก.พ. 67			
	-กิจกรรม Food Fit Fun								เม.ย.-พ.ค.67				
	2.จัดอบรม		-										
	3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์		-										
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	3,330,000	2,824,466.00	505,534.00	1	2	1	0					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
1	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.67	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในวันที่ 9 มี.ค.67 ณ สนามกีฬาเปตองชุมชนควนขัน
2	โครงการแข่งขันต้นบาโลป	40,000	0	40,000.00		✓			ดำเนินการเดือนพ.ค.-ก.ค.67	มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันต้นบาโลปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	44,432	55,568.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66-ก.ย.67	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.66 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนมิ.ย.-ก.ค.67	กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	60,000.00		✓			-ดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนก.พ.-มี.ค.67 -ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกบ้านตัวอย่าง ตำบลบ้านด้าย จำนวน 15 ของชุมชนทั้งหมด ในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด ในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน			กิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 มี.ค.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการประชุมสังฆกรในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนม.ค.-ก.ย.67	เทศบาลนครตรังจัดประชุมสังฆกรในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหามาแก้ไข โดยร้อยละ 80 ของปัญหาที่ได้รับบริการแจ้งได้รับการแก้ไขสำเร็จ			จัดประชุมสังฆกร ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มี.ค.67 ณ ที่ทำการชุมชนหนองปรือ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.67	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
8	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.-มี.ค.67	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			ดำเนินการในวันที่ 8 - 15 มี.ค.67 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
9	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	24,264	25,736.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.67	-ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมจากโครงการทุกชุมชนในเขตต่างๆ			ดำเนินการในวันที่ 22 ก.พ.67 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.-มี.ค.67	มีสมาชิกเข้ารับบริการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุมชน			ดำเนินการในวันที่ 20 - 22 มี.ค.67 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
11	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุดีความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	27,854	2,146.00	✓				ดำเนินการเดือนพ.ย. - ธ.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			ดำเนินการวันที่ 28 พ.ย.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครรั้ง (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	211,869	588,131.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ			จัดอบรมวิชาการ วันที่ 25 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ - ทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 ณ ภาคเหนือ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	84,800	715,200.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.-ก.ย.67	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครตรัง ในวันที่ 15 ก.พ. 67 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการสภาเมืองนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	450	39,550.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-เทศบาลนครตรัง มีสภาเมืองนครตรัง จำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปีละ 3 ครั้ง			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
15	โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมิ.ย. - ส.ค.67	-ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ในการป้องกันตนเองและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครตรังสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กอสวีสดีการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนก.พ. - มี.ค.67	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับตามพ.ร.บ. องค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทูนสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค.67	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
18	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	19,830.00	170.00	✓				ดำเนินการเดือนต.ค. - พ.ย.66	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.92	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯได้อย่างกว้างขวาง 3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ดำเนินการวันที่ 15 พ.ย.66 ณ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	500,000	3,420.00	496,580.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			กิจกรรมประชุมแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการบริการชมรมผู้สูงอายุ นครตรัง วันที่ 27 ต.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00			✓		ดำเนินการเดือนม.ค. - มี.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากขึ้นไป			ดำเนินการในวันที่ 23 ก.พ. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	150,000	0	150,000.00		✓			-ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 - ดำเนินการครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.- ก.ย.67	-สตรีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติดังกล่าว คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการอบรมให้ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุละคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนเม.ย. - มิ.ย.67	กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			
23	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	70,000	0	70,000.00			✓		ดำเนินการเดือนก.ค. - ก.ย.67	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง	180,000	112,667	67,333.00		✓			ดำเนินการเดือนธ.ค.66 - ก.ค.67	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอาวุโสจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18 - 26 ม.ค.67 ณ สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง และสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง -กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ วันที่ 21 ก.พ. 67 ณ วัดศาลามีชัย และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช กิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
25	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	600,000	104,796	495,204		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	‘ร้อยละ ๑๐๐ ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้านผู้ป่วยร้อยละ ๘๐ ของแกนนำชุมชนความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ			‘- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ ๑. จัดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ศาลา-สถานและสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครตรัง บริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหรือสงสัยป่วยไข้เลือดออก และรัศมี ๑๐๐ เมตร และตามคำร้องขอของประชาชนและหน่วยงานในเขตเทศบาลนครตรัง ๒. กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลนครตรัง ๓. วางเหยื่อพิษกำจัดหนูในตลาดสด ทุกตลาดในเขตเทศบาลนครตรัง ๔. แจกยาเบื่อหนูแก่ประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ๕. แจกทรายกำจัดลูกน้ำให้แก่ประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด	200,000	66,200.00	133,800		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	- ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขจรที่จับได้ได้รับการตอนและทำหมัน			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร	100,000	-	100,000		✓			ธ.ค.66-ก.ย.67	๑.ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร ๒. มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจสอบสุขลักษณะของร้านอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหารอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมอบรม รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)	1,000,000	812,015	187,985		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมประชุมฯ ประจำไตรมาส ๒ ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๗ ณ โรงแรมธรรม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม	50,000	-	50,000		✓			ร.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาได้รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน -ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	60,000	-	60,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ ๘๐ ของ สุนัข และแมวในเขตเทศบาลนครตรังตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ
31	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	-ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
32	โครงการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	20,000	3,795	16,205		✓			พ.ย.66-ก.ย.67	คณะกรรมการประสานงานวิชาการร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ			
33	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	10,300	139,700	✓				ก.พ.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	บุคลากรครู จำนวน 80 คน และบุคลากรสำนักการศึกษา จำนวน 37 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90	หลักสูตรที่ 1 วันที่ 3-4 ก.พ.67 หลักสูตรที่ 2 วันที่ 5 - 6 ก.พ. 67
34	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000		200,000		✓			ม.ค.-ก.ค.67	สถานศึกษา มีหลักสูตร ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
35	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	192,031.00	107,969	✓				พ.ย.66-มี.ค.67	1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 2. ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ด้านกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,641 คน คิดเป็นร้อยละ 99.75 2. ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80	ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม กล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม	ท.1 24 - 26 ม.ค. 67 ท.2 24 - 26 ม.ค. 67 ท.3 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.4 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.5 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.6 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.7 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.8 25 - 27 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	250,000	124,683.00	125,317		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 สูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
37	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-ส.ค.67	1. นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	64,239,597	27,713,038.00	36,526,559		✓			ครั้งที่ 1 ด.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มิ.ย.-ก.ค.67	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณและเทศบาลนครตรังอย่างเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น			
39	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000		30,000			✓		มิ.ย.-ส.ค.67	เด็กปฐมวัยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	380,000		380,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
41	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	14,726,800	7,365,600	7,361,200		✓			ครั้งที่ 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มี.ย.-ก.ค.67	ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			
42	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อพท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้ อพท. (สำนักการศึกษา)	310,970	166,896	144,074		✓			ครั้งที่ 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มี.ย.-ก.ค.67	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
43	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	136,173		136,173			✓		เม.ย.-ส.ค.67	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณร้อยละ 100			
44	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	20,000,000		20,000,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 85 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000		✓			ม.ค.-เม.ย.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำจัดการทำงานเป็นทีม			จัดงาน 16 - 17 มี.ค. 67
46	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (สำนักงานการศึกษา)	300,000		300,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 80 ของนักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในระดับภาคและระดับชาติ			-จัดงานระดับมัธยมศึกษา 4 - 6 ก.พ. 67 -จัดงานระดับประถมศึกษา 15-16 มี.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
47	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	350,000	265,385	84,615	✓				พ.ย.66-ม.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85	จัดงาน 13 ม.ค. 67
48	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับภาคใต้ (สำนักงานการศึกษา)	3,000,000		3,000,000		✓			ต.ค.66-ก.ค.67	ร้อยละของผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความพึงพอใจ			จัดงาน 15 - 17 ก.ค. 67



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
49	โครงการจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)	80,000	78,050	1,950	✓				พ.ย.66-ก.พ.67	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 67 มีพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานครูเทศบาล ผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมงาน จำนวน 265 คน	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการเป็นครู 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 5.ครูและบุคลากร	จัดงาน 16 ม.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
50	โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,000,000		3,000,000			✓		ต.ค.66-ก.ย.67	1. ร้อยละ 100 นักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังมีสื่อดิจิทัลเอกสารประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
51	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (สำนักการศึกษา)	20,000		20,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างน้อย 1 กิจกรรม			- จัดประชุมคณะกรรมการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน” <b>ต.ค.66-ก.ย.67- จัดแหล่งเรียนรู้ด้านการอ่านของท้องถิ่น</b> เทศบาลนครต.ต.66-ก.ย.67- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชนประชาชน <b>เม.ย.67</b>

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
52	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักงานการศึกษา)	1,500,000		1,500,000			✓		มี.ค.-ก.ค.67	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
53	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักงานการศึกษา)	200,000		200,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	เด็กและเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชนิดกีฬา			ตัดไปกองท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
54	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้ง (Regional Centers of Expertise on education for sustainable development Trang RCE Trang) (สำนักงานการศึกษา)	100,000	56,960	43,040		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในของการทำงานหรือโครงการ			กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27 -28 ธ.ค. 66 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 20 - 22 ม.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
55	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000		30,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง			
56	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	60,000	9,500	50,500		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
57	โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (สำนักการศึกษา)	150,000		150,000			✓		พ.ค.-ก.ย.67	นักศึกษาและนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจหรือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล			
58	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมฆลาเกมส์" (สำนักการศึกษา)	250,000		250,000			✓		มิ.ย.-ก.ค.67	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า 3,000 คน			ตัดไปกองท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
59	โครงการเซปักตะกร้อนครตริงแซมเปียนซิพ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	99,698	302	✓				ธ.ค.66-ก.พ.67	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรุ่นประชาชน จำนวน 12 ทีม ,รุ่นอาวุโส จำนวน 18 ทีม และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 32 ทีม รวมทั้งสิ้น 62 ทีม	เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน	จัดงาน 9 – 11 ธ.ค. 66
60	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครตริง (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-พ.ค.67	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ			ตัดไปกองท้องถิ่นแล้ว



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
61	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000			✓		ก.ค.-ส.ค.67	จัดการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกองท้องถิ่น
62	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักงานการศึกษา)	150,000		150,000			✓		มี.ค.-เม.ย.67	จัดการแข่งขันจำนวน 1 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกองท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
63	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	43,075	6,925	✓				ม.ค.-ก.พ.67	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 12 ทีม	1. เด็กและเยาวชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 2. เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางการกีฬาฟุตบอล 3. เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัยและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด	จัดงาน 15-19 ม.ค.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
64	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิ คัพด้านยาเสพติด (สำนักงานการศึกษา)	140,000		140,000			✓		พ.ค.-มิ.ย.67	จัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกอง ท่องเที่ยวฯ
65	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	298,444	1,556	✓				พ.ย.-ธ.ค.66	จัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 40 ทีม	เยาวชนในจังหวัดตรังสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 12 ทีม ประชาชนในจังหวัดตรังสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชน จำนวน 12 ทีม	เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น	จัดงาน 1 – 18 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
66	โครงการดนตรีในสวน (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		ม.ค.-เม.ย.67	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนครั้งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี คลายความเครียด และมีอารมณ์สุนทรีย์จากการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน			ตัดไปกองท้องถิ่น
67	โครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	1,600,000		1,600,000			✓		พ.ย.66-ก.ย.67	นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล คิดเป็นร้อยละ 30 ของนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมการ			ตัดไปกองท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
68	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (สำนักการศึกษา)	30,000		30,000			✓		ม.ค.-ส.ค.67	เทศบาลนครตรังส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา			ตัดไปกองท้องถิ่น
69	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	50,000	-	✓				ธ.ค.66-ก.พ.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	1.เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน 2.พระสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ประมาณ 64 รูป	เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 เข้าใจ และปฏิบัติ ตามประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย	จัดงาน 1 ม.ค.67
70	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักการศึกษา)	200,000		200,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
71	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	300,000	300,000	-	✓				ต.ค.-ธ.ค.66	เด็กเยาวชนและประชาชนที่มีผู้สมัคร 20 คน เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.การประกวดหนูน้อยนพมาศ มีผู้สมัคร 20 คน 2.การประกวดนางนพมาศตุน้อย มีผู้สมัคร 12 คน 3.มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น ตลอดจน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ คุณค่าของ ประเพณี วัฒนธรรมที่ งดงามของชาติ และร่วมกัน อนุรักษ์ให้ชน รุ่นหลังสืบไป	จัดงาน 26 - 27 พ.ย. 66
72	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
73	โครงการศิลปสร้างสุข (สำนักการศึกษา)	60,000		60,000			✓		ก.ค.-ส.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง			
74	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มิ.ย.-ส.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
75	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	30,000	5,330	24,670	✓				ก.พ.-เม.ย.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 111.11 ของกลุ่มเป้าหมาย (900 คน)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพุทธประวัติเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา ตามหลักพระพุทธศาสนาได้ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) คิดเป็นร้อยละ 90 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 51 คน	จัดงาน 24 ก.พ. 67



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
76	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-มิ.ย.67	เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
77	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มี.ค.-เม.ย.67	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
78	โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มี.ย.-ส.ค.67	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
79	โครงการพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา (สำนักการศึกษา)	30,000	29,998	2	✓				ต.ค.-พ.ย.66 และก.ย.67	มีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง พุทธประวัติ และพิธีกรรมของ พระพุทธศาสนา และร่วมสืบทอด พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป และมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.2 จากผู้ตอบ	จัดงาน 30 พ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
80	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคริสต์ศาสนา (สำนักงานการศึกษา)	30,000		30,000		✓			พ.ย.66-ม.ค.67	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการ			จัดงาน 20 ม.ค.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	119,183,540	38,325,380.00	80,858,160.00	13	40	27	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดฯ)	400,000	-	400,000		✓				ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีเป็นตามห้วงกำหนดเวลา		
	1.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9								13-Oct-66				
	2.วันสมเด็จพระย่าฯ								21-Oct-66				เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับ
	3.วันปิยมหาราช		-						23-Oct-65				ทาง สนง.จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	4.วันพ่อแห่งชาติ		-						5-Dec-66				เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับทาง สนง.จ.ตรัง
	5.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		-						3-Jun-67				
	6.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		-						28-Jul-67				
	7.วันแม่แห่งชาติ		-						12-Aug-67				
	8.วันสำคัญอื่น ๆ(พิธีสวดมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ)		-						ต.ค.66 - ก.ย. 67				



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข	150,000	-	150,000		✓			ม.ค.-มี.ค.67				ดำเนินการโครงการช่วง 29-31 มี.ค. 67
5	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000		✓			มี.ค-เม.ย.67	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม			
6	โครงการอาสาจรรยาเทศกิจ (สำนักปลัดฯ)	30,000	-	30,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละจำนวนผู้เข้ารับการอบรม			
7	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดฯ)	80,000	-	80,000		✓			ก.พ.-พ.ค.67				จัดกิจกรรมวันที่ 20 เม.ย.67 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดฯ)	120,000	90,211.00	29,789		✓			ม.ค.-มี.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัดฯ) -เทศกาลปีใหม่ 2567 -เทศกาลสงกรานต์ 2567	70,000	31,066.00 -	38,934		✓			ธ.ค.66-ก.พ.67 Apr67	2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจ		พล	จัดโครงการฯ วันที่ 29 ธ.ค.66-4 ม.ค.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ)	60,000	-	60,000			✓		พ.ค.-ก.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
11	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง (สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000			✓		ม.ค.-พ.ค.67	จำนวนจัดกิจกรรม			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	6.นางพวงแก้ว จุ่งลก		3,640										
14	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2,4 และโรงพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักงานการศึกษา)	1,260,000		1,260,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	4 อาคาร			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปาและกำหนดราคากลาง
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)(สำนักงานการศึกษา)	150,000		150,000		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	1 ระบบ			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปาและกำหนดราคากลาง
16	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ) (สำนักงานการศึกษา)	368,000		368,000		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	ระบบไฟฟ้า 1 ระบบ			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปาและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง (สำนักการศึกษา)	7,625,000		7,625,000			✓		ต.ค.66-ก.ย.67	1 สนาม			
18	โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา)	2,500,000		2,500,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1 ห้อง			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปาและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	88,520	11,480	✓				ต.ค.-ธ.ค.66	-เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน อย่างน้อย 1 แผน -ร้อยละ 70 ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานภายในรอบปี 2566 พร้อมนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข 3. กิจกรรมจัดแผน	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงแนวทางการเขียนโครงการและการสรุปโครงการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครตรัง	- จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ จ.กระบี่ - อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
											ผลจากการดำเนินงานพบว่าพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวน 43 คน จากทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 และได้มีการนำเสนอผลงานโดยหัวหน้างานหรือตัวแทนงานของแต่ละงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 งาน จากทั้งหมด 14 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๗ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครจริง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000		✓			ร.ค.66-ก.ค.67	1.ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 2.มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	400,000	-	400,000		✓			ต.ค.66-พ.ค.67	- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด -เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอย่างน้อย 4 ชุมชน และ 2 โรงเรียน			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
23	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	-	50,000		✓			พ.ย.66-ก.ย.67	-ร้อยละ 90 แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแผนการจัดการจัดการมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ 1 แผนงาน			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอุดมลาภ ซอย 3 (สำนักช่าง)	933,000	-	933,000		✓			ม.ค.-ส.ค.67	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
25	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนห้วยยอด (สำนักช่าง)	48,700,000	-	48,700,000		✓			ม.ค.-ก.ย.67	1 สาย	มีจุดหมายเมือง (Landmark) ของเทศบาลนครตรังเพิ่มขึ้น	ถนนห้วยยอดได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามร่มรื่น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสถานี (สำนักช่าง)	2,390,000	-	2,390,000		✓			ม.ค.-ส.ค.67	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
27	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	20,000	-	20,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	
28	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอ (กองสวัสดิการสังคม)	42,000	0	0		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - มี.ค.67	1 ชุด			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	474,000	0	0		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - มี.ค.67	ติดตั้งป้ายชื่อชุมชนจำนวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ป้าย			
30	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	200,000	-	200,000		✓			พ.ค.-กย.67	จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000	-	50,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ	1. มีวัสดุ อุปกรณ์ แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ 2. มีสถานที่บริการ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สะดวก สะอาด 3. ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4. มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการรับชำระภาษี	1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 4. เทศบาลมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น	
32	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	950,000	-	950,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับเอกสารมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	700,000	-	700,000		✓			ตค.66-กย.67	ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น			
34	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	900,000		388,217.00		✓							



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA)		292,496.00						ต.ค. - พ.ย. 66	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	260 คน	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติในการพัฒนางาน 3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่เกิดจาก	อบรมฯ เมื่อ 4-5 พ.ย.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร								ม.ค.-ก.พ.67				ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานตามบันทึกฯ ลว 31 ม.ค.67
	กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน								ก.พ.-มี.ค.67				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		219,287						ธ.ค. 66-ม.ค.67	ร้อยละ 70 ของบุคลากร ในสังกัด เทศบาล ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ	180 คน	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่จำเป็นในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์	อบรมฯ เมื่อ 23-24 ม.ค.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	69,692,000	896,241	68,279,759	1	28	5	-					
118	รวมยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์	192,205,540	42,046,087.00	149,643,453.00	15	70	33	-					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,330,000	2,824,466.00	505,534.00	1	2	1	-	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2	119,183,540	38,325,380.00	80,858,160.00	13	40	27	-	80
ยุทธศาสตร์ที่ 3	69,692,000	896,241.00	68,279,759.00	1	28	5	-	34
รวม	192,205,540	42,046,087.00	149,643,453.00	15	70	33	-	118
ร้อยละ		21.88		12.71	59.32	27.97	0.00	