



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลนครตรัง



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(รอบ ๖ เดือน)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยจัดทำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) เทศบาลนครตรังจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครตรัง (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายอภิชาติ วิโนทัย)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561–31 มีนาคม 2562) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ การจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก เป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลนครตรัง

เมษายน 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 วิธีการติดตามและประเมินผล	13
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน	25
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการดำเนินงาน	127

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผน การกำหนดงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอกและเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. เพื่อวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของโครงการที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครตรัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดำเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำเสนอหน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารเพื่อนำมาปรับปรุงหรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง เทศบาลนครตรัง
 2. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)ของเทศบาลนครตรัง
 3. แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง
 4. การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาลนครตรัง
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง
 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 7. การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข
 8. การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
- ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีและมีการจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู้นครตั้งเมืองแห่งความสุข”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป้าประสงค์

1. นครตรังเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3. นครตรังเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนให้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
4. นครตรังเป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ
5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส่วนราชการของเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย

สำนักการศึกษา

- จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง
- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยการศึกษาจากระบบ
- ส่งเสริมด้านสุขภาพ พละนาามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สำนักการช่าง

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้าง
- การควบคุมอาคารและผังเมือง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองคลัง

- การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ
- บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ นโยบายของผู้บริหาร เพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- ใช้ระบบGIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาล

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
- การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม
- การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การจัดการดูแลอาคาร/สถานที่ของอาคารสำนักงาน
- การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

กองวิชาการและแผนงาน

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ
- การจัดการด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพื่อให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
- การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
 - (1) บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
 - (2) บริการด้านการป้องกันโรค
 - (3) บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป
 - (4) บริการฟื้นฟูสุขภาพ
 - (5) บริการด้านทันตกรรมพื้นฐาน
 - (6) บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ
- สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบำบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รักษา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
- สนับสนุนการพัฒนาเมืองสร้างอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง) (Local Agenda 21)
- ควบคุม กำกับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตลอดถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีของคนตรัง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย
- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

กองสวัสดิการสังคม

1. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2. พัฒนาคูณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สำหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี มีหลักธรรมาภิบาล ทำงานเป็นทีม”

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชาติ วิโนทัย) แถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ เพิ่มสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง”

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห้องรับแขกของจังหวัดตรัง”
- สร้างแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานหุ่นขี้ผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ สวนสัตว์
- “อาหารตรัง ดั่งทั่วโลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและผู้ประกอบการอาหารตรัง เข้าสู่ตลาดทั่วประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก
- รดราจลางจุงเพื่อการท่องเที่ยว นั้รงรถชมเมือง แลตรัง เล่าเรื่องเมืองตรัง
- ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี”
- จัดกิจกรรมประเพณีอย่างเข้าใจ เข้าถึง และรู้จักจริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ป้ายบอกเส้นทางและแผนที่ สถานที่ที่สำคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง
- หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้ประกอบการพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว
- ขยายถนนหลังอนุสาวรีย์เป็น 2 ช่องทางจากถนนพัทลุงเลีย้วขวาได้ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการลงจากรถของนักท่องเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์
- “นครตรังเมืองหลวงงายพารา ผืนป่ามรดกโลก” สร้างจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของงายพาราด้วยงาน “นครตรังเมืองหลวงงายพารา ผืนป่ามรดกโลก”
- ปรับปรุงสนามชนโคให้มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

- พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ ตามบริบทของชุมชน เพื่อให้พื้นที่กลับมา เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง เป็นสถานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการจัดสร้างสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
- จัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ลงทุนไปประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อหารายได้ จัดเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาบาล
- ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง การค้าย่อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้ามาจัดงานตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมา
- จัดตั้งชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดให้มีบัณฑิตชุมชนเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาได้มีงานทำในเขตเทศบาล และเป็นการช่วยเหลือชุมชนในด้านธุรกิจ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได้คำตอบแทนตามวุฒิการศึกษา
- จัดให้มีศูนย์เยาวชนขึ้นมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์ และทันสมัยเข้าใจสังคมก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี โดยสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพ สวัสดิภาพชุมชน
- จัดหาที่ดินสร้างบ้านเอื้ออาทร สำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองในการเช่าซื้อ ผ่อนส่งตามเกณฑ์รายได้ ตลอดจนจัดให้มีการกู้เงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านที่ 2 ด้านการเมืองการบริหาร

บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม

- ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
- ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงและพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบ
- ยึดมั่นในหลักการกระจายอำนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนความต้องการของชุมชน นำมาเป็นแกนในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาไม่กระจุกในบางพื้นที่ โดยทำให้การพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่นครตรัง ในตรอกชอกชอย
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหารงบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม่เบียดเบียน สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความเป็นธรรม
- สนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มิให้เป็นสภาตรายาง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ภายใต้จิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนครตรังและพี่น้องประชาชน

- ประสานหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของนครตราบ อาทิ การขยายทางขึ้นลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตราบเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ และการขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตราบ – กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัยและตู้โดยสารที่ทันสมัย ถนนทางเข้าออกเมืองให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สะดวก สว่าง สะอาดและปลอดภัย เป็นต้น

- เน้นการส่งเสริมและพัฒนาาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนด้านความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวจ้างทุกซ์ และสายด่วนนครตราบอย่างเป็นระบบเพื่อแจ้งเหตุที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเป็นเลิศทาง การศึกษา

- สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตราบ แต่ละโรงเรียนต้องให้เป็น เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

- ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทางด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม

- จัดสรรงบประมาณ ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อ การพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

- ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อย่างมีคุณภาพ

- จัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับบุตรหลานชาวนครตราบ ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียน ต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน

- ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้และ การประกอบอาชีพ

- ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยะภาพในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็ม ศักยภาพ

- จัดให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ตราบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในนครตราบ ภายใต้ แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”

- บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตราบ

- จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้ให้นักเรียน ยืมใช้ เพื่อค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน ตามโครงการห้องสมุดประจำบ้าน ตามความจำเป็น และ ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ศึกษาต่อ จัดทำผลงานเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะ เพื่อมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในด้านขวัญและกำลังใจ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารไว้รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว
- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้าน ในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู จะต้องมีเวลาในการประกอบอาชีพ ต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน Mini English และ Mini Program
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้แนวคิดทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและประชาชน

ด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

- นำถังขยะที่สวยงามกลับมาให้ชุมชน เพื่อความสะอาด น่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ทำลายทัศนียภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งลดจำนวนขยะ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับจำนวนถังขยะไม่ให้มีมากจนเกินความจำเป็น
- สร้างปอดให้คนนครตรัง โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- “นครหลวงแห่งการท่องเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่นครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งคลองสวยน้ำใส เช่น คลองน้ำเจ็ด คลองห้วยยาง เป็นต้น
- รณรงค์ปลูกต้นศรีตรัง สร้างเมืองตรังให้ดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ด้วยงาน “เทศกาลศรีตรังบานสีบสานวัฒนธรรม”
- ศูนย์ความปลอดภัยมีกล้อง CCTV ทั่วทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- รถกู้ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
- สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง
- ฝึกซ้อมป้องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพื่อให้กำลังพลพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
- ดำเนินการโครงการบ้านสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใช้บ้านผู้ป่วยเป็นสถานพยาบาลในการบำบัด พักฟื้น จัดเตียงผู้ป่วย วิลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้มีรายได้น้อยยืมใช้ จัดหมอ พยาบาล อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจำเป็น แบ่งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดให้มีแพทย์ประจำในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อบริการด้านการตรวจรักษาพยาบาล เน้นด้านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่พี่น้องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต

- จัดให้มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการตรวจรักษาพยาบาล
- จัดให้มีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพื่อบริการรับ – ส่งผู้ป่วย กรณีรับตัวจากที่อยู่อาศัยมายังสถานพยาบาล และส่งกลับบ้าน ตลอดจนการส่งต่อกรณีต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ต้งและสถานพยาบาลใกล้เคียงอื่น ๆ
- จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “คนนครต้ง สุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยตรวจสุขภาพฟรีทุกปี สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ลดงบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ
- ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ ถูกหลักอนามัยเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด รวมทั้งให้มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสงสว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสำรองจ่าย เป็นเงินยืมทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนไม่ได้รับตามกำหนดหรือล่าช้า
- ให้การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก คนชรา คนพิการ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภค และนำส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ด้านที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “นครต้ง เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี”
- สนับสนุนเยาวชนในนครต้ง ให้สนใจกีฬา จัดให้มีการฝึกอบรมและแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักกีฬานครต้งสู่ทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดับนักกีฬาจังหวัดต้งให้มีชื่อเสียง
 - ปรับปรุงและจัดสร้างสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 2 สนาม เพื่อบริการที่เท่าเทียม
 - สนับสนุนให้มีการจัดการประกวดและแข่งขันกีฬาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติและระดับโลกในเทศบาลนครต้ง
 - จัดให้มีศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สนามกีฬาอย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ
 - บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพของนักกีฬา
 - บริการศูนย์ฟิตเนสกลางแจ้ง Fitness ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นที่รวมของอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตองตามความต้องการของชุมชน
 - จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยใช้ผู้ฝึกสอน นักกีฬาระดับชาติอาทิ นครต้งฟุตบอล อเคเดมี นครต้งบาสเก็ตบอลคลับ เป็นต้น
 - จัดให้มีลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานศิลป์ ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะและบนถนนคนเดิน พร้อมทั้งขยายพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ โดยมีให้มีผลกระทบกับการจราจร

ด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์ ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำ ทั้งระบบให้ครอบคลุมพื้นที่นครตรัง ให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตัว กำหนดเครื่องหมายจราจร มีป้ายแนะนำการเดินทาง ป้ายสถานที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

- ขยายพื้นที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภัย อำนวยความสะดวก สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในนครตรัง

- ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และขยายเขตระบบประปา อย่างทั่วถึง

- ดำเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร้อมทั้งลอกคูระบายน้ำทุกสาย เพื่อให้การระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันน้ำท่วม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสียอย่างครอบคลุม

ส่วนที่ 2

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
- (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
- (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครตรังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเทศบาลนครตรังได้กำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ

1.1 ให้สำนัก/กองนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งการวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.2 กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงานและโครงการในระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล

2.1 สร้างระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติและนำผลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในอนาคต

2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กรว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนำมากำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆขององค์กรในอนาคตโดยกำหนดการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามผลเป็นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพเวลาและต้นทุนโดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผลเป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินงานการประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรรวมทั้งยังเป็นตัวชี้วัดว่าแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลอย่างไรบรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาที่จะใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครตรังกำหนดเป็น 2 ระยะคือ

(1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่ามีผลสำเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและนำผลที่ได้มาปรับปรุงกลยุทธ์ การดำเนินงานเพื่อให้โครงการพัฒนาสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาและจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

(2) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ(รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่

ได้รับจากผลของการพัฒนาเพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ

กำหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.trangcity.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านมาได้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1126 / 2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1180 / 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (เฉพาะราย) และคำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1183/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายเสรี สุขเกษม	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง		กรรมการ
	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ตรีรัตน์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. นายวินัย ทองรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ บุญชั้น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
7. นางพิมพ์นิภา ถาวร	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
8. นางสุพัตรา นมน้อย	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง		กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
11. นายกนกศักดิ์ บุญเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

แนวทางในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. กำหนดแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะให้แต่ละหน่วยงาน สรุปรายละเอียดของแต่ละโครงการให้มีความชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ต้องมีการสรุปผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของโครงการ และแต่ละโครงการควรมีการประเมินผลโครงการด้วยเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ

ตารางที่ 1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา สี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												
1	โครงการ (หน่วยงาน)											*กรอก เหตุผลการ ยกเลิกหรือ ไม่ได้ ดำเนินการ **กรอก งบประมาณ กรณีมีการ โอนเพิ่ม / โอนลด

2. กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมติดตามและประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

3. คณะกรรมการติดตามฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมดของเทศบาลนครตรัง โดยจะลงติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้คัดเลือกโครงการจำนวน 19 โครงการ ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 รายละเอียดโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ในการติดตาม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
1	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์	100,000	สำนักงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข			
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	60,000	กองวิชาการและแผนงาน
4	โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	200,000	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	200,000	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการสุขภาพวิถีไทย	50,000	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	350,000	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ			
9	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกถนนควนหาญ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 106/22 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	2,639,700	สำนักงานช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเพลินพิทักษ์ ซ้ำบ้านเลขที่ 18/3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	3,092,000	สำนักงานช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนท่ากลาง	5,342,000	สำนักงานช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ขีดขุดลักษณะของท้องถิ่น			
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
13	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
14	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม	100,000	สำนักงานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน			
15	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล	12,000,000	สำนักงานช่าง
16	โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ	200,000	กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	150,000	กองวิชาการและแผนงาน
18	โครงการรวมพลังสร้างนครรังสีขาว	60,000	กองวิชาการและแผนงาน
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง	50,000	กองสวัสดิการสังคม

4. คณะกรรมการติดตามฯ กำหนดให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดทำรายละเอียดโครงการในการติดตามและประเมินผลของแต่ละสำนัก/กอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมขลา สำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีมติที่ประชุมกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครตรังได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยให้มีหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ดังนี้

1. นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน	รองปลัดเทศบาล	ประธานคณะอนุกรรมการฯ
2. นายขันติ ตันติบรรพกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ท.หัสพงศ์ เตละกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อนุกรรมการ
4. นางสาวธีรารัตน์ ถัษะพร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
5. นางศิริพันธ์ ลีลาพันธ์สิทธิ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
6. นางสาวพรรณทิพา แก้วพ่วง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
7. นางสาวสุปราณี แดงประดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อนุกรรมการ
8. นางภัทรธิดา ผกาวรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
9. นางสาวปริตา เพ็งสง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	อนุกรรมการ
10. นางสาวณิชารีย์ วีระพรชัยกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
11. นางสุมาลี ตาแหลม	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	เลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ
12. นางสาววนิดา รัตนพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 เพศ ชาย หญิง
- 1.2 อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า 60 ปี
- 1.3 การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ
- 1.4 อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ).....
- 1.5 ตำแหน่งทางสังคม จากชุมชน.....
 ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำผู้สูงอายุ
 ผู้นำกลุ่มเยาวชน กรรมการสถานศึกษา อสม.
 อปพร. อื่น ๆ.....

ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน้อยเพียงใด

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การบริการของสำนักปลัดเทศบาลเช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเดินท์ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ					
2	การบริการของกองคลังเช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ					
3	การบริการของกองวิชาการและแผนงานเช่น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ					
4	การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ					
5	การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ					
6	การบริการด้านสวัสดิการสังคมเช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาคความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
7	การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ					
8	การให้บริการของสถานธนาถนูปาล (โรงรับจำนำ)					
9	ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล					
	9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ					
	9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					
	9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ					
9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ						

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ					
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ					
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ					
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ					
5	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล					
6	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ					

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน โครงการต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	83	202,932,350	67	147,007,700	55	194,856,600	55	138,744,600
2. การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข	68	107,194,400	66	272,939,400	64	92,989,400	64	92,989,400
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	26	91,687,000	9	29,030,000	3	25,720,000	4	23,760,000
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น	20	215,010,000	22	352,770,000	17	10,770,000	18	13,770,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	7	28,550,000	6	14,050,000	5	2,550,000	6	4,250,000
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	42	64,598,000	35	20,772,000	32	13,472,000	32	13,472,000
รวม	246	709,971,750	205	836,569,100	176	340,358,000	179	286,986,000

เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	47	124,011,760
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข	46	92,488,500
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	7	13,134,200
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น	15	2,222,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	5	13,300,000
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	26	6,632,700
รวม	146	251,789,160
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามแบบ ผด 02/1)	175 รายการ	78,741,700

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดำเนินการโครงการ ค้างจ่ายประจำปี 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 146 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 252,259,160 บาท สามารถจำแนกผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

1.1 รายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	47	124,011,760	48,149,633.76	10	29	8
ยุทธศาสตร์ที่ 2	46	92,488,500	45,807,871.80	9	30	7
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	13,134,200	-	-	7	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	15	2,672,000	1,077,429.00	4	7	4
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	13,300,000	-	-	5	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6	26	6,652,700	1,321,851	5	10	11
รวมทั้งสิ้น	146	252,259,160	96,356,786	28	88	30
ร้อยละ		100	38.20	19.18	60.27	20.55

1.2 รายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตาม
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิกโครงการ
1. สำนักปลัดเทศบาล	13	3,220,000	729,160.96	2	11	-
2. กองวิชาการและ แผนงาน	7	2,305,000	715,145.00	1	2	4
3. กองคลัง	1	70,000	50,620.00	-	1	-
4. สำนักการช่าง	9	25,234,200	-	-	9	-
5. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	18	6,162,900	319,424.00	2	15	1
6. กองสวัสดิการสังคม	31	82,673,300	41,009,198.00	7	12	12
7. สำนักการศึกษา	67	132,593,760	53,533,237.56	16	38	13
รวมทั้งสิ้น	146	252,259,160	96,356,785.52	28	88	30
ร้อยละ		100	38.20	19.18	60.27	20.55

จากรายการสรุปได้ว่า มีผลการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นเงิน 96,356,785.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 และมีผลการดำเนินงาน โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.18 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.27 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.55

2. รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

สำหรับรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562มีจำนวน 175 รายการ แบ่งออกเป็น รายการครุภัณฑ์ จำนวน 148 รายการ และโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 27 รายการ งบประมาณ 78,741,700 บาท โดยมีผลการดำเนินการรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และสรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ยกเลิกรายการ	ผลการเบิกจ่าย
			กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
1.กองวิชาการและแผนงาน	7	939,500	2	4	-	1	-	46,800
2.กองคลัง	8	550,700	7	-	-	1	-	7,600
3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4	9,535,000	1	3	-	-	-	-
4.สำนักการช่าง	21	31,118,500	2	16	-	3	-	97,000
5.สำนักการศึกษา	19	946,000	5	10	4	-	-	-
6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	17	4,602,100	6	10	1	-	-	-
6.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	12	7,782,200	8	3	1	-	-	-
6.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	15	3,263,600	3	10	1	1	-	-
6.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)	5	417,000	1	2	2	-	-	-
6.5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	20	4,786,700	10	7	2	1	-	-
6.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	23	11,089,900	15	7	1	-	-	-
6.7 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	8	604,000	2	6	-	-	-	-
6.8 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)	11	1,553,500	4	7	-	-	-	-
6.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	5	1,553,000	1	2	-	2	-	82,800
รวม	175	78,741,700	67	87	12	9	-	234,200
ร้อยละ	100	100	38.29	49.71	6.86	5.14	0.00	0.30

จากตารางสรุปได้ว่า รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 175 รายการ งบประมาณ 78,741,700 บาท มีผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบ จำนวน 67 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.29 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 87 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.71 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.86 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.14 และมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 234,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30

3. โครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561

โครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 มีจำนวน 240 รายการ งบประมาณ 277,328,000 บาท มีผลการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งผลการเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 สรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ยกเลิกรายการ	ผลการเบิกจ่าย
			กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
1.สำนักงานปลัดเทศบาล	36	6,241,400	2	2	1	26	5	1,525,298
2.กองคลัง	14	2,323,300	11	1	-	2	-	304,048
3.กองสวัสดิการสังคม	6	482,000	-	3	-	3	-	63,550
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	49	11,952,400	3	28	-	10	8	4,844,230
5.สำนักการช่าง	32	183,819,700	9	6	7	10	-	15,281,345
6.สำนักการศึกษา	28	29,896,700	6	5	-	15	2	3,864,870
6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	14	9,322,500	-	1	-	13	-	3,366,680
6.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	12	9,794,600	1	1	4	6	-	1,352,800
6.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	12	1,942,900	-	4	-	5	3	46,700
6.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ)	7	1,364,500	3	1	-	3	-	486,779
6.5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	8	6,607,500	2	1	4	1	-	190,000
6.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	10	9,117,500	2	4	1	2	1	51,400
6.7 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	6	2,420,000	1	1	1	2	1	182,000
6.8 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)	6	2,043,000	1	2	1	2	-	143,900
รวม	240	277,328,000	41	60	19	100	20	31,703,600
ร้อยละ	100	100	17.08	25.00	7.92	41.67	8.33	11.43

จากตารางสรุปได้ว่า โครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 จำนวน 240 โครงการ งบประมาณ 277,328,000 บาท มีผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบ จำนวน 41 รายการ (รายการปี 60 จำนวน 3 รายการ รายการปี 61 จำนวน 38 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 17.08 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 60 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.92 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีโครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีผลการเบิกจ่ายโครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 เป็นเงิน 31,703,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.43

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												
1	โครงการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอน บริหารตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง "สถานศึกษา พอเพียงสู่ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" (สำนักการศึกษา)	600,000	-	600,000.00		✓		พ.ย.61- ก.ค.62	- สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล นครตรัง ผ่านการประเมิน โรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น ร้อยละ 100 - ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรม โรงเรียนพอเพียง ท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน วิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	มี.ย.-ก.ค. 62	1.คณะ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2.คณะ กรรมการฯ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักการศึกษา)	1,000,000	285,413.00	714,587.00	✓			ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธ.ค.61 ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของครูและ บุคลากร ทางการศึกษาที่ ได้รับความรู้ และสามารถ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	- ครูทุกคนเขียน โครงร่าง หลักสูตรได้ สำเร็จคนละ1 ชิ้นงาน - ครู เขียนรายงาน การประกันของ ตนเองได้คนละ1 ชิ้นงาน	- ครูเขียน โครงสร้าง หลักสูตรได้ ถูกต้อง - ครู เขียนการประกัน คุณภาพแนวใหม่ ได้ถูกต้อง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน วิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง (สำนักการศึกษา)	600,000	-	600,000.00			✓	ก.ค.-ส.ค. 62	- คณะ กรรมการ ประสานงาน วิชาการเข้า ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการของเด็ก ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000	13,585.00	16,415.00	✓			ระยะที่ 1 ภาคเรียน 2/61 ศพด.วัน ควนวิเศษ 25 ม.ค. 62 ทน.ตรัง 31 ม.ค.62	เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80 ของ บุคลากรครู เด็ก เล็กและผู้ปกครอง ของ ศพด.โนสังักัด เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการของ เด็กปฐมวัย	ผู้ปกครอง ครู ผดต. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารที่ เด็กควรรับประทาน สามารถจัดอาหาร ในปริมาณที่เด็กควร ได้รับ และสามารถ สอนให้เด็กได้ออก กำลังกายได้ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย	
6	โครงการกิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส 4				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการพัฒนา กิจการลูกเสือ- เนตรนารีโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	91,965.00	208,035.00	✓			ท.1 - ท.2 เดือน ม.ค. 62 ท.3 - ท. 7 เดือน ธ.ค. 61	ร้อยละ 80 ของ ลูกเสือ-เนตร นารีที่เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ	ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง 7 โรงเรียน จำนวน 1,894 คน	ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม กล้าหาญ อดทน มี ระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบและมีจิตสำนึก ในการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ	
8	โครงการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓		นักเรียนใน สถานศึกษาใน สังกัด ร้อยละ 100 เข้าร่วม กิจกรรม			ยกเลิก โครงการ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกรมฯ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการสื่อ สัมพันธ์ครอบครัว สุขสันต์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	28,255.00	1,745.00	✓			9-ก.พ.-62	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแล เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วม กิจกรรม	บุคลากร ทางการศึกษา ครู ผดต.และ ผู้ปกครองเด็ก เล็กเข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 80	ครู ผดต. เด็กเล็ก และผู้ปกครองได้ ร่วมจัดกิจกรรม เสริมสร้างความ รักความผูกพันใน ครอบครัวเด็ก เล็กมีพัฒนาการ ตามวัยได้รับการ ปลูกฝังระเบียบ วินัยโดยใช้ กิจกรรมเป็น สื่อกลางในการ พัฒนา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการอบรม สัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาและ ชมรมผู้ปกครอง ของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส 3-4	ปีละ 2 ครั้ง			
11	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	714,305.00	285,695.00		✓		ดำเนินการ กับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 1และม.4 ช่วงเดือน เม.ย.62	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการส่งเสริม ทักษะทางวิชาการ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	743,310.00	256,690.00	✓			ดำเนินการ ไตรมาส 2-4	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ เข้าใจในเนื้อหา การเรียนรู้และ นำไปใช้ได้	
13	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	57,322,908	22,617,540.00	34,705,368.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล นครตรัง ,ศพด. ทน.ตรัง, ศพด. วัดควนวิเศษ และศพด.วัด คลองน้ำเจ็ด	จัดสรร งบประมาณ ได้ ร้อยละ 100	นักเรียนมี คุณภาพ การศึกษาที่ดีขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการเข้าค่าย เยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	96,450.00	3,550.00	✓			29-30 มี.ค.62	1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 95	เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการทำงาน เป็นทีมและ สามารถนำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้	
15	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	800,000	388,605.00	411,395.00	✓			วันที่ 12 ม.ค. 62	1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.5	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกตามวัย และได้รับความ สนุกจากกิจกรรม ภายในงาน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการจัดงานวัน ครู (สำนักการศึกษา)	100,000	73,918.00	26,082.00	✓			วันที่ 16 ม.ค. 62	ปีละ 1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87	ครู บุคลากร ทางการศึกษาเห็น คุณค่า เกิดความ ภาคภูมิใจใน วิชาชีพครู เกิด ความรัก ความ สามัคคี เกิด ทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาใน วิชาชีพครู	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการประกวด แข่งขันทักษะทาง วิชาการ (สำนักงานการศึกษา)	1,500,000	544,143.00	955,857.00	✓			มหกรรม วิชาการ เทศบาล นครตรัง วันที่ 3 - 5 ก.พ. 62	ร้อยละ 80 ที่ เข้าร่วมและพึง พอใจ	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92	พนักงานครูและ นักเรียนในสังกัด ได้มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และมี โอกาสแสดง ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ	
18	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	วันที่ 1-2 มิ.ย.62	ร้อยละ 80 ที่ เข้าร่วมและพึง พอใจ			
19	โครงการวัน เยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส 4	1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	47,354.00	2,646.00	✓			วันที่ 26-28 มี.ค. 62	ร้อยละ 90	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 97	เยาวชนเกิดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ และสถานที่จริง, สามารถนำ ความรู้ที่เป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
21	โครงการจ้างที่ปรึกษา จัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	15,000,000	6,000,000.00	9,000,000.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ นี้	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ต่อการสอนมี หลักสูตรMini English Program สอดคล้องกับ บริบทสถานศึกษา ที่มีคุณภาพ	1. จำนวนครู ต่างชาติสอน ภาษาอังกฤษ สื่อสาร จีนสื่อสาร MEP 24 คน 2. นักเรียนทุกคนใน สังกัดเทศบาลนคร ตรังได้เรียนภาษา กับครูต่างชาติ 3. ครูไทยที่สอน ภาษาต่างประเทศ ได้รับการอบรม จำนวน 47 คน	1. สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรังมีหลักสูตรสอง ภาษา (MEP) อังกฤษสื่อสาร จีน สื่อสาร 2. อาจารย์/ จนท.และคณา นิเทศก์เข้าไปสังเกต การสอนเพื่อ พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ของครู	
22	โครงการอาหาร เสริม (นม) (สำนักการศึกษา)	17,611,252	8,315,630.76	9,295,621.24		✓		ตลอด ปีงบประมาณ นี้	เด็กเล็ก, นักเรียนได้ ดื่มนมตลอด ปีการศึกษา ร้อย ร้อยละ 100	เด็กเล็ก,นักเรียน ได้ดื่มนมตลอดปี การศึกษา ร้อย ละ 100	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับการ จัดการเรียนการ สอนอาชีวศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ต้นตยาภิรม) (วิทยาลัยเทคนิค ตรัง) (สำนักการศึกษา)	322,200	322,200.00	-		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตร สามารถศึกษา ต่อและ ประกอบอาชีพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100ของ นักเรียนชั้นม.5 และม.6 รร.เทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม) เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนมีความรู้ และทักษะ วิชาชีพสามารถ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับการ จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา- มัธยมศึกษาตอน ปลายของวิทยาลัย การอาชีพตรัง	424,960	424,960.00	-		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตร สามารถศึกษา ต่อและ ประกอบอาชีพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100ของ นักเรียนชั้นม.5 และม.6 ร.ร.เทศบาล 6 (วัด ต้นตยาภิรม)เข้า ร่วมโครงการ	นักเรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	
25	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (กรมศาสนา) (สำนักการศึกษา)	14,600,000	7,272,000.00	7,328,000.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของนักเรียน สังกัดโรงเรียน อนุบาลตรังและ โรงเรียนวัดควน วิเศษได้ รับประทาน อาหารกลางวัน	นักเรียนทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ รับประทานอาหาร กลางวัน	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ อปท. รับ ถ่ายโอนภารกิจ จากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบ อำนาจให้ อปท. (สำนักการศึกษา)	333,200	170,000.00	163,200.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัดคลอง น้ำเจ็ดได้ รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กเล็กศพด.วัด คลองน้ำเจ็ดทุก คน ร้อยละ 100 ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กเล็กมีสุขภาพ แข็งแรง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
27	โครงการอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอน ภารกิจจากกรม ศาสนา กรณีวัดไม่ มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักงานการศึกษา)	115,600	-	115,600.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัด คลองน้ำเจ็ด คน (ร้อยละ 100)ได้ใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด คลองน้ำเจ็ดทุก คน (ร้อยละ 100)ได้ใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด คลองน้ำเจ็ดทุก คนมีพัฒนาการที่ดี	
28	โครงการอุดหนุน ค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	76,840	-	76,840.00		✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัดควน วิเศษได้ใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด ควนวิเศษทุกคน (ร้อยละ 100)ได้ ใช้สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด ควนวิเศษทุกคน มีพัฒนาการที่ดี	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำหลังอาคาร เรียน 1 ของโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดควนขัน) (สำนักงานการศึกษา)	1,334,000	-	1,334,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
30	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) (สำนักงานการศึกษา)	312,000	-	312,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 สาย			กำหนดรูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมระหว่าง อาคารเรียนภุชฌนา กับอาคารเรียน ปานัน โรงเรียน เทศบาล 3 (บ้าน นาตาล่วง) (สำนักงานการศึกษา)	182,000	-	182,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
32	โครงการก่อสร้าง ยกพื้นซีเมนต์ทาง เท้าริมน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) (สำนักงานการศึกษา)	85,800	-	85,800.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง			ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	โครงการซ่อมแซม อาคารเรียนและ โรงอาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) (สำนักการศึกษา)	231,000	-	231,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	2 อาคาร			กำหนด รูปแบบ
34	โครงการทาสีโรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) (สำนักการศึกษา)	202,800	-	202,800.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
35	โครงการทาสีอาคาร เรียน โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะ พังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	2,749,000	-	2,749,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	4 หลัง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
36	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ระหว่าง อาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	458,000	-	458,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง			กำหนด รูปแบบ
37	โครงการปรับปรุง ราวบันไดและที่กั้น ผนังห้องอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	160,000	-	160,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
38	โครงการปรับปรุง ห้อง DLIT โรงเรียน เทศบาล 3 (บ้าน นาตาล่วง) (สำนักการศึกษา)	424,200	-	424,200.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	2 ห้อง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
39	โครงการปรับปรุง ห้องผู้บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	112,700	-	112,700.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 ห้อง			กำหนด รูปแบบ
40	โครงการปรับปรุง ห้องพักครู โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะ พังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	779,000	-	779,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	3 ห้อง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
41	โครงการปรับปรุง ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	231,000	-	231,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 ห้อง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
42	โครงการปรับปรุง ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) (สำนักการศึกษา)	498,700	-	498,700.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	6 ห้อง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
43	โครงการปู กระเบื้องทางเดิน อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	166,700	-	166,700.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
44	โครงการบูรณะเบ็ญจรอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	67,900	-	67,900.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			ดำเนินการ ทางพัสดุ
45	โครงการปูพื้นหญ้าเทียมลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	486,000	-	486,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
46	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนและห้อง พิเศษอาคารเรียน 3 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ตันตยาภิรม) (สำนักการศึกษา)	1,164,000	-	1,164,000.00		✓		พ.ย.61- พ.ค.62	4 ห้อง			กำหนด รูปแบบ
47	โครงการส่งเสริม ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ขั้นพื้นฐาน (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนพ.ค. 62	-ร้อยละ 80 ของผู้นำ ชุมชนที่เข้า รับการอบรม มีความรู้ มี ทักษะและมี ความพึงพอใจ			
รวม		124,011,760	48,149,633.76	75,862,126	10	29	8					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข												
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนทางด้าน กฎหมาย (กองวิชาการฯ)	60,000	-	60,000.00			✓	พ.ค.-62	ร้อยละ 70 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น			
2	โครงการจัดระบบ สร้างระเบียบนคร สร้างร่วมพลังด้วยมือ เรา (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00		✓		ก.พ. 62	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80 เข้าร่วม โครงการ			
3	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000		41,289.00		✓			2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ ร่วมทำแบบ ประเมินความพึง พอใจมีความพึง พอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-เทศบาลปีใหม่ 2562		8,711.00				27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62		ไม่มีอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในเขต เทศบาล	ความพึงพอใจ จากประชาชนที่ ได้รับบริการ เช่น การบอกเส้นทาง การเดินทาง การ แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวและ ให้บริการพัก ระหว่างการ เดินทางอยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก		
	-เทศบาลสงกรานต์ 2562		-				11 - 17 เม.ย.62					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	35,910.00	14,090.00	✓			วันที่ 8 มี.ค.	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้			อยู่ระหว่าง สรุปผล โครงการ
5	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	1,000,000	-	1,000,000.00		✓		ต.ค.61 - ก.ย.62	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ ความเดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลือ เบื้องต้น			
6	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	70,000	-	70,000.00		✓		มี.ย. 62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการ อบรมผ่าน เกณฑ์ประเมิน ความรู้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการอาสา จรรยาเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00		✓		ก.ค. 62	ผู้เข้าอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมินไม่น้อย กว่าร้อยละ 80			
8	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3-4	ปีละ 3 ครั้ง			
9	โครงการฝึกอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	350,000	25,800.00	324,200.00		✓		วันที่ 2-30 เม.ย.62	1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการประกวด การแปร่งพื้นที่ถูก วิธีและตอบปัญหา เกี่ยวกับทัศนสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	90,000	62,566.00	27,434.00	✓			20 - 22 ก.พ.62	มีการจัด ประกวดปีละ 1 ครั้ง	- ประกวดการ แปร่งพื้นที่ถูกวิธี 3 กลุ่มอายุๆ ละ 8 คน จำนวน 26 ครั้ง รวมเป็น 208 คน - เยาวชนที่ได้ เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ รวม จำนวน 450 คน จากนักเรียน ทั้งหมด 485 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72	- ความพึงพอใจ ในการร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีความพึง พอใจในระดับ มากที่สุด จำนวน 281 ราย คิด เป็นร้อยละ 83.63	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริม ทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	97,000	-	97,000.00		✓		ต.ค.61- ส.ค.62	- ร้อยละ85 ของนักเรียน ในสังกัด ได้รับการ ตรวจสุขภาพ ช่องปาก/ทา ฟลูออไรด์วา นิช - ร้อยละ 100 ได้รับ การสนับสนุน แปรงสีฟัน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการควบคุม แมลงและพาหะ นำโรค (กองสาธารณสุขฯ)	1,000,000	-	1,000,000.00		✓		ต.ค.61- ก.ย.62	- ร้อยละ 100 ของชุมชน ได้รับการพ่น หมอกควัน กำจัดยุงลาย - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ เป็นโรค ไข้เลือดออก ได้รับการพ่น สารเคมี บริเวณบ้าน - ร้อยละ 80 ของแกนนำ มี ความรู้และพึง พอใจในระดับ มาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและควบคุม ประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	-	500,000.00		✓		เม.ย.-62	ร้อยละ 100 ของสุนัขที่มีเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า ถูกกำจัดอย่าง ถูกวิธี			
14	โครงการมหกรรม อาหารร่ังดั่งทั่วโลก (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	80,723.00	19,277.00	✓			3-5 ก.พ.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ ในระดับมากถึง มากที่สุด - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความ เข้าใจ			อยู่ใน ขั้นตอน การสรุปผล โครงการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขเขต เมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขฯ)	1,000,000	-	1,000,000.00		✓		พ.ค. - ก.ย.62	- คะแนน แบบทดสอบ ของผู้เข้ารับ การอบรมหลัง การอบรมสูง กว่าก่อนการ อบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ทัศนศึกษาดู งานมีความพึง พอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00		✓		ต.ค.61 - ก.ย.62	- ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ หลังการอบรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 - ผู้เข้าอบรมมี ความพึงพอใจ ระดับมาก - ร้อยละ 80 ของประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้น ไปในพื้นที่ รับผิดชอบ ได้รับการคัด กรองโรคไม่ ติดต่อ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการ โรงพยาบาล หมื่นเตี้ย (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	121,185.00	378,815.00		✓		ต.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับ การส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ จากการเยี่ยม บ้าน - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ส่ง ต่อได้รับการ ดูแลอย่าง ต่อเนื่อง - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00		✓		ต.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 85 ของนักเรียน ที่พบปัญหา ด้านสุขภาพ ได้รับการแก้ไข			
19	โครงการส่งเสริม การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขฯ)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค.61 - ก.ค.62	- จัดการ อบรม ถ่ายทอด ความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการสร้างเสริม สุขภาพในชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00			✓		- อสม.เข้ารับ การอบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - ประชาชน ได้รับบริการชั้น พื้นฐานในชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - อสม.เข้าร่วม กิจกรรม เครือข่ายอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง			ยกเลิก โครงการ
21	โครงการสุขภาพดี วิถีไทย (กองสาธารณสุขฯ)	50,000	-	50,000.00		✓		เม.ย.62- ก.ย.62	- ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมาย สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม บริโภคเพื่อลด ภาวะแทรกซ้อน ได้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
22	โครงการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงระยะยาว (กองสาธารณสุขฯ)	589,900	54,950.00	534,950.00		✓		ต.ค.61- ก.ย.62	ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ในเขต เทศบาล ได้รับการดูแล			
23	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี (กองสาธารณสุขฯ)	36,000	-	36,000.00		✓		มี.ค.62 - ธ.ค.62	ร้อยละ 100 ของสุนัขและ แมวในเขต เทศบาลนคร ตรังตาม เป้าหมาย ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการ นันทนาการสำหรับ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย.- ส.ค.62	-ร้อยละ 90 ของคนพิการ และผู้ดูแลมี ความพึงพอใจ			
25	โครงการ นันทนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00		✓		- จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ เดือนม.ค.- มี.ค.62 - จัด กิจกรรม นันทนาการ ฯ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการสงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยากหรือด้อย โอกาส (กองสวัสดิการ สังคม)	300,000	375.00	299,625.00		✓		- ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61-ก.ย.62 - ขั้นตอน ประกาศ รายชื่อผู้ทุกข์ ยากหรือด้อย โอกาสและ เบิกจ่าย	- ผู้ทุกข์ยาก หรือด้อย โอกาสไม่น้อย กว่า 100 รายได้รับการ ช่วยเหลือ โดย การสำรวจ และผ่าน คณะกรรมการ			
27	โครงการแข่งขัน กีฬาเปตองเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคร รินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		ดำเนินการ จัดการ แข่งขัน กีฬาเปตอง ฯ วันที่ 27 เม.ย.62	- ร้อยละ 80 ของจำนวน ชุมชนที่ส่งทีม เข้าร่วมแข่งขัน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
28	โครงการเดินตาม รอยพ่อสานต่อ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	25,299.00	74,701.00		✓		- จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้วันที่ 1 มี.ค.62 - จัด กิจกรรม คัดเลือก บ้าน ตัวอย่างฯ เดือนมิ.ย.- ก.ค.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรมมีความ พึงพอใจ - มีการจัดส่ง บ้านและ โรงเรียนเข้า ร่วมการ คัดเลือก คิด เป็นร้อยละ 15 ของ จำนวน สถานศึกษา และชุมชน ทั้งหมดในเขต เทศบาลนคร ตรัง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานเพื่อ ยุติความรุนแรงใน ครอบครัว (กองสวัสดิการ สังคม)	80,000	46,291.00	33,709.00	✓			-จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61	-ผู้เข้ารับ การอบรม และมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	- จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำ ผู้สูงอายุ ผู้แทน ชุมชนและ สมาชิกชุมชนโดย มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 130 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการ เข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.95	1.ผู้เข้ารับการ อบรมเกิดความ ตระหนักถึงปัญหา ความรุนแรงใน ครอบครัว 2.ผู้เข้ารับการ อบรมได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของ สถาบันครอบครัว 3.ผู้แทนชุมชน/ กลุ่มสตรีได้รับ ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของสมาชิก ครอบครัวและ ปลูกฝังวิถีการ ดำเนินชีวิตที่ดี	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
30	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	51,771.00	148,229.00		✓		- จัด กิจกรรม แข่งขัน กีฬาเซปัก ตะกร้อฯ เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค.62 - จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ เดือนมิ.ย. 62	- ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ พึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม ทัศนศึกษาดู งานมีความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อฯ มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อ จำนวน 11 ทีม และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการ เข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อระดับมาก ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 98	1.ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้ มีจิตสำนึกในการ ช่วยกันสอดส่อง ดูแลเยาวชนใน ชุมชนให้ห่างไกลยา เสพติด 2.เกิดความสามัคคี ในชุมชน รวมทั้ง ยังสามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพ ติดในชุมชนได้ ทำ ให้กระบวนการ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนส.ค. 62	-ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม อบรม สามารถนำ ความรู้ไปใช้ ใน ชีวิตประจำวัน ได้			
32	โครงการอบรม สัมมนา "ครอบครัว อบอุ่นต้นทุน สังคมไทย" (กองสวัสดิการ สังคม)	250,000	228,450.00	21,550.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 26-27 มี.ค.62	- ผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านการ ทดสอบและ มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้ารับการ อบรมตามโครงการ จำนวน 123 คน และมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการระดับมาก ขึ้นไป คิดเป็นร้อย ละ 100	1.ครอบครัวที่ร่วม กิจกรรมเกิดความ อบอุ่นในครอบครัว สามารถเป็น ต้นแบบทางสังคมได้ 2.ทำให้ปัญหาใน สังคมลดลง 3.ประชาชนดำรง ชีพอย่างมีความสุข มากขึ้น	โอนเพิ่ม 50,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	19,520.00	480.00	✓			ดำเนินการวันที่ 25 ม.ค.62 ณ สวนทับเที่ยง ชุมชนศรีตรัง	-ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.50	1.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
34	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง "สายรุ้งเกมส์" (สำนักการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3-4	จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน โรงเรียนสังกัด เทศบาลนคร ตรัง 1 ครั้ง			
35	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน (สำนักการศึกษา)	400,000	191,660.00	208,340.00		✓		การ แข่งขัน ฟุตบอล หญ้าเทียม วันที่ 14-24 ก.พ.62	จัดการแข่งขัน กีฬาประเภท ต่าง ๆ อย่าง น้อย 1 ประเภท ต่อปี	มีผู้เข้าชม จำนวน 500 คน	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรงมี ความสามัคคีและ มีน้ำใจนักกีฬา	
36	โครงการแข่งขัน เทนนิสเทศบาล นครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	171,760.00	28,240.00		✓		วันที่ 25 มี.ค. - 26 เม.ย. 62	จัดการแข่งขัน เทนนิส 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
37	โครงการแข่งขัน บาสเกตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3	จัดการแข่งขัน บาสเกตบอล 1 ครั้ง			
38	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตซอล เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	34,000.00	66,000.00		✓		วันที่ 1 - 10 เม.ย.62	จัดการแข่งขัน ฟุตซอล 1 ครั้ง			
39	โครงการแข่งขัน ฟุตบอลงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักงานการศึกษา)	300,000	77,705.00	222,295.00		✓		วันที่ 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 62	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
40	โครงการจัดการ แข่งขันเซปัก ตะกร้อและตะกร้อ ลอดห่วง (สำนักการศึกษา)	100,000	74,154	25,846.00	✓			วันที่ 21-22 พ.ย. 61	จัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ และตะกร้อ ลอดห่วง จำนวน 1 ครั้ง	- มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 100 คน - มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันประมาณ 1,000 คน	เยาวชนและ ประชาชน มี น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย	
41	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	460,000	459,221	779.00	✓			14 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค. 62	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง	ทีมฟุตบอลร่วม การแข่งขัน รุ่น ประชาชน 16 ทีม รุ่นอาวุโส 24 ทีม	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรงมี ความสามัคคีและ มีน้ำใจนักกีฬา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
42	โครงการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและ ระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	4,500,000	3,823,720.80	676,279.20	✓			ระดับประเทศ 1-10 ธ.ค.61	-เด็กและ เยาวชนสังกัด เทศบาลได้ พัฒนาและมี พื้นฐานด้านกีฬา ได้ก้าวหน้ามาก ยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 500 คน	นักกีฬาทั้งหมดที่ เข้าร่วมการ แข่งขันใน ระดับประเทศ ได้รับรางวัล ร้อยละ 15 ของ นักกีฬาทั้งหมดที่ เข้าร่วมการ แข่งขัน	โครงการที่จัด สอดคล้องกับ นโยบายกรม ส่งเสริมฯ และ ส่งเสริมการเล่น กีฬาของนักเรียน ในสังกัด	
43	โครงการศิลปะสร้าง สุข (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00		✓		วันที่ 21 และ 28 เม.ย. 62	5 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
44	โครงการสร้าง หลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการ สังคม)	64,864,800	33,819,300	31,045,500.00		✓		ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ครั้งที่เทศบาล สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ประกาศ เทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวันที่ 10 ของทุก เดือน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
45	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการ สังคม)	12,460,800	6,264,800	6,196,000.00		✓		ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยความ พิการทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ครั้งที่เทศบาล สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพ ความพิการได้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ประกาศ เทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวันที่ 10 ของทุก เดือน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
46	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการ สังคม)	300,000	130,000.00	170,000.00		✓		ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์ทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	- ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย เอดส์ที่มีสิทธิ รับเงิน สงเคราะห์มี ความพึงพอใจ			
รวม		92,438,500	45,807,871.80	46,630,628	9	30	7					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ												
1	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย แยกถนนโคกชั้น ข้างบ้านเลขที่ 38/50 ไปทางทิศ ตะวันออก (สำนักการช่าง)	338,600	-	338,600.00		✓		ธ.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย แยกถนนบ้านโพธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 5/1 ไปทางทิศเหนือ (สำนักการช่าง)	101,900	-	101,900.00		✓		ธ.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ
3	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนควน หาญ ซอย 2 หน้า บ้านเลขที่ 106/22 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	2,639,700	-	2,639,700.00		✓		ธ.ค.61- ส.ค.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการก่อสร้าง ถนนและวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 24/73 ถึง บ้านเลขที่ 80/8 (สำนักการช่าง)	952,800	-	952,800.00		✓		ธ.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนเพลินพิทักษ์ ข้างบ้านเลขที่ 18/3 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	3,092,000	-	3,092,000.00		✓		ธ.ค.61- ส.ค.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ข้างบ้านเลขที่ 10/28 ไปทางทิศ เหนือ (สำนักงานช่าง)	667,200	-	667,200.00		✓		ธ.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ
7	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรพารา แอสฟัลติกคอนกรีต ริตถนนท่ากลาง (สำนักงานช่าง)	5,342,000	-	5,342,000.00		✓		ธ.ค.61- ก.ค.62	1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	อยู่ใน ขั้นตอน กำหนด รูปแบบ
รวม		13,134,200	-	13,134,200	0	7	0					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตชู่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น												
1	โครงการจัดงานวัน เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	-	30,000.00		✓		24 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ			
2	โครงการจัดงานวัน รัฐพิธีและวันสำคัญ อื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	500,000		309,660.00		✓			ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ			
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.9ฯ		37,100.00					13 ต.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนใน จังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีถวายราช สักการะพระราชา- นุสาวรีย์ฯ		76,420.00				21 ต.ค.61		ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 213 คน	1.มีการรวมพลัง มวลชน เพื่อถวาย ราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนคริน นทรา บรมราชินี นาถ 2.ประชาชน ทุกหมู่เหล่า และ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ทุกหมู่เหล่า ได้ ตระหนักถึงพระ มหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระศรีนคริน ทรบรมราชชนนีมี ต่อพสกนิกรชาวไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.5ฯ		19,560.00				23 ต.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา ร.9		27,260.00				5 ธ.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ทรงมีต่อปวงชนชาว ไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรม "Bike อุ่น ไอรัก" จังหวัดตรัง		30,000.00					9 ธ.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และประชาชนเห็น ความสำคัญในการ รักษาสุขภาพด้วย การออกกำลังกาย เกิดความรักความ สามัคคีในครอบครัว และสังคม	
	-กิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา ร.10		-					28 ก.ค.62				
	-กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ		-					12 ส.ค.62				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการจัดหา บุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	-	100,000.00	✓			10 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			อยู่ระหว่าง ทำเอกสาร เบิกจ่าย
4	โครงการบริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อบริการข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการ ท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi) (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000	-	20,000.00		✓		ก.พ.-ก.ย.62	ร้อยละ 90 สามารถใช้ บริการได้ ตามปกติ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ติดต่อผู้ให้ สัญญาณ อินเทอร์เน็ต

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการพัฒนา อาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่ ประชาชน (กongsawatthitang sangkom)	150,000	-	150,000.00			✓	ดำเนินการ เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 และ เดือนมิ.ย.- ก.ค.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความพึงพอใจ ในเรื่อง การ จัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่, อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ความ เข้าใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการจัด กิจกรรมทำบุญตัก บาตรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	35,196.00	14,804.00	✓			1-ม.ค.-62	เด็กและ เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ เป้าหมาย	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้า ร่วมประมาณ 2.500คนคิดเป็น ร้อยละ93ของ เป้าหมาย	เด็กเยาวชนและ ประชาชนทุก กลุ่มอายุเข้าร่วม กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเพื่อ ความเป็นสิริมง คลและอนุรักษ์ ประเพณี	
7	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวัน เข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	70,000	-	70,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3-4	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของ เป้าหมาย			
8	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	22,000	14,093.00	7,907.00		✓		19-ก.พ.-62	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของ เป้าหมาย	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 350 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ดงามทางพุทธศาสนา และมีความเข้าใจ พุทธประวัติวันมาฆบูชา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวัน วิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	30,000	-	30,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส2-3	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของ เป้าหมาย			
10	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			
11	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	100,000	99,692.00	308.00		✓		วันที่ 1 - 15 เม.ย.62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระวัด ควนขัน (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00		✓		วันที่ 19-20 เม.ย. 62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			
13	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (สำนักงานการศึกษา)	450,000	344,092.00	105,908.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 22 พ.ย.61	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	มีเด็กเยาวชน และประชาชน ทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 3,000 คน	ผู้เข้าร่วมงานมี ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง ประเพณีลอย กระทงได้ถูกต้อง ประมาณ ร้อยละ 80	
14	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักงานการศึกษา)	150,000	32,510.00	117,490.00	✓			วันที่ 13 เม.ย.62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	700,000		338,494.00		✓			อย่างน้อย 2 กิจกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน			
	-กิจกรรมจัดงาน เทศกาลตรุษจีน		361,506.00					3-5 ก.พ.62		ประชาชนและ นักท่องเที่ยวเข้า ร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน เป็นจำนวน ประมาณ 5,000 คน	จากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลตรุษจีน นครตรัง ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึง พอใจในภาพรวม ของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด	
	-โครงการผู้นำเที่ยว รุ่นเยาว์		-					เม.ย.-62				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-โครงการแรลลี่เพื่อ การท่องเที่ยวทั บเที่ยงเมืองเก่า		-					พ.ค.-62				
	-โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว		-					ก.ค. - ส.ค. 62				
	รวม	2,672,000	1,077,429.00	1,594,571	4	7	4					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน												
1	โครงการรักษ่น้ำ ตามแนว พระราชดำริ (กองสาธารณสุขฯ)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมีความรู้ - มีการเฝ้า ระวังและ ตรวจวัด คุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/ปี			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมการ จัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	-	500,000.00		✓		พ.ค.62 - ก.ย.62	1.ร้อยละ 90 ของผู้อบรม มีความรู้และ มีความพึง พอใจใน ระดับมากถึง มากที่สุด 2.เป็นแหล่ง เรียนรู้การ จัดการขยะ ชุมชนอย่าง น้อย 27 ชุมชนใน เทศบาลนคร ตรัง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	-	500,000.00		✓		ธ.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 90 แกนนำ นักเรียน โรงเรียน เครือข่ายที่ ผ่านการ อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการพัฒนา ลำคลองและ หนองน้ำภายในเขต เทศบาลนครตรัง (สำนักการช่าง)	100,000	-	100,000.00		✓		ธ.ค.61 - ส.ค.62	2 ครั้ง/ปี	ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ลดปริมาณขยะ วัชพืชและสิ่งกีด ขวางในลำคลอง	เป็นการเฝ้าระวัง แหล่งน้ำ สาธารณะสามารถ เข้าปรับปรุงแก้ไข ได้ทันการเมื่อเกิด วิกฤติ	
5	โครงการจัดการ ขยะมูลฝอยและฝัง กลบแบบถูกหลัก สุขาภิบาล (สำนักการช่าง)	12,000,000	-	12,000,000.00		✓		ม.ค. - ส.ค.62	1 แห่ง	ปริมาณขยะ ตกค้างสะสมใน ระบบกำจัดขยะ ลดลง	อายุการใช้งาน ของบ่อฝังกลบ ขยะยาวนานขึ้น	ทำสัญญา แล้ว
รวม		13,300,000	-	13,300,000	0	5	0					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
1	โครงการให้ความรู้ ด้านงานทะเบียน และบัตรแก่ ประชาชนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	40,000	-	40,000.00		✓		พ.ย. 61 - พ.ค. 62	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจผ่าน การทดสอบร้อยละ 80			
2	โครงการอบรม สัมมนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล) -กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร การ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงินของ อปท.	500,000	132,693.96	367,306.04		✓		24 พ.ย.61	ร้อยละ 70 ของ บุคลากรเทศบาล นครตรังได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	จำนวน 179 คน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับ กม. ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ร่วมทั้งกรณีศึกษาการ ใช้เงินงบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร การพัฒนา ทักษะด้านการ บริหารโครงการเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จ ขององค์กร		-					พ.ค. 62				
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 (กองวิชาการและ แผนงาน)	300,000	15,845.00	284,155.00	✓			- จัดอบรม วันที่ 14 มี.ค.62 - กิจกรรม เผยแพร่ ผลงาน ๖.ค. เม.ย. ๖.ค.	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล (กองวิชาการและ แผนงาน)	150,000	-	150,000.00			✓	พ.ค.-มิ.ย. 62	ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมาย ตามสัดส่วน สำหรับการ ประชุม ประชาคม ท้องถิ่นเข้า ร่วมโครงการ			
5	โครงการรวมพลัง สร้างนครรังสิตขาว (กองวิชาการและ แผนงาน)	60,000	-	60,000.00			✓	มี.ค.-เม.ย.	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านการ ประเมิน ความรู้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและ แผนงาน)	950,000	699,300.00	250,700.00		✓		ต.ค.61- ก.ย.62	- เข้าสถานี วิทยุ 2 แห่ง - จ้าง ประชาสัมพันธ์ ข่าวใน นสพ. จำนวน 2 ฉบับ - จัดซื้อจัด เพื่อจัดทำ รายงาน ประจำปี			
7	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (กองวิชาการและ แผนงาน)	50,000	-	50,000.00			✓	พ.ค.-มิ.ย. 62	ความพึง พอใจร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม อบรม			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและ แผนงาน)	735,000	-	735,000.00		✓		ม.ค. - มิ.ย.62	ร้อยละ 85 ของ ประชาชนใน เขตเทศบาล นครตรัง ได้รับข่าวสาร จากป้าย ประชาสัมพันธ์ อย่างครบถ้วน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการออก สำรวจออกโฉนด ที่ดินที่เป็น ทรัพย์สินของ เทศบาลนครตรัง (กองคลัง)	70,000	50,620.00	19,380.00		✓		ต.ค.-ธ.ค.62	ร้อยละ 100 ของที่ดินของ เทศบาลนคร ตรังได้รับการ ออกโฉนด			เป็นไปตาม ประกาศ เทศบาลนคร ตรัง เรื่อง ประกาศใช้ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โอนเพิ่ม 20,000

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการ ขยะแบบครบวงจร และการจัดการ สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	-	500,000.00		✓		พ.ค. - ก.ค.62	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก ถึงมากที่สุด			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเทศบาล นครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	400,000	31,955.00	368,045.00		✓		ดำเนินการ จัดประชุม ชี้แจง แนวทางการ ดำเนินการ โรงเรียน ผู้สูงอายุเมื่อ วันที่ 19 ธ.ค.61 -ขับเคลื่อน โรงเรียน ผู้สูงอายุ จำนวน 5 ครั้ง เดือน เม.ย.-ส.ค.62	- คะแนน แบบสอบถาม หลังการประชุม อบรมสูงกว่า ก่อนอบรม อย่างน้อยร้อยละ 50 - ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมมี ความพึงพอใจ	มีการจัดประชุม ชี้แจงจำนวน 1 ครั้ง		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการคัดเลือก และเลือกตั้ง คณะกรรมการกลุ่ม พัฒนาสตรี และคณะกรรมการ บริหารชุมชนในเขต เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	ดำเนินการ เดือน พ.ย.-ส.ค.. 62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน กลุ่มพัฒนา สตรีและ จำนวนชุมชน ในเขต เทศบาลนคร ตรัง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	30,000	7,906.00	22,094.00		✓		-ดำเนินการ จัดประชุม ชี้แจง แนวทางการ จัดเก็บฯ เมื่อ วันที่19 พ.ย. 61 -ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูล เดือนธ.ค.61- ก.พ.62 และ บันทึกข้อมูล เดือนม.ค.- มี.ค.62	- สามารถ จัดเก็บข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ ข้อมูลปีที่ผ่านมา			
14	โครงการจัดทำ วารสารชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	62,500.00	137,500.00		✓		ดำเนินการ เดือนต.ค. 61-ก.ย..62	4 ครั้งต่อปี	ดำเนินการฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการจัดประชุม เพื่อรับทราบ นโยบายและ กิจกรรมของ เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	20,000	9,462.00	10,538.00	✓			ดำเนินการ จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มี.ค. 62	-มีผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการชุมชน อาสาพัฒนา ระบอบ ประชาธิปไตย (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	29,680.00	20,320.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 7 มี.ค.62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม การอบรม เข้าใจใน รัฐธรรมนูญ สามารถนำ ความรู้ไป แนะนำสมาชิก ในชุมชนได้ และมีอาสา ประชาธิปไตย ในชุมชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของ เป้าหมาย	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 157 คน และผู้เข้าร่วมอบรมมี ความพึงพอใจในการ ได้รับทราบข้อมูล วิธีการเลือกตั้งและ ข้อห้ามการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2562 ระดับมากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 77.30 และมีความพึงพอใจ โดยรวมในการเข้า ร่วมโครงการระดับ มากขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 89.30	1.ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล บทบาทหน้าที่และ สิทธิของตนเอง 2.ประชาชนได้ รับทราบแนวทางการ เลือกตั้ง วิธีการ เลือกตั้งและข้อห้าม ต่าง ๆ 3.ประชาชนและผู้นำ ชุมชนได้ขยายผล รายละเอียดเกี่ยวกับ การเลือกตั้งไปสู่ชุมชน 4.ทำให้การเลือกตั้งมี ความบริสุทธิ์ยุติธรรม และลดความขัดแย้ง ในชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	42,424.00	7,576.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 29 มี.ค.62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรม/ ประชุม/ สัมมนา/มี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการ จำนวน 140 คน และผู้เข้าร่วม อบรมมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการ ระดับ มากขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 94.20	1.กลุ่มสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง 2.คณะกรรมการ พัฒนากลุ่มสตรี เทศบาลนครตรังมี ความเข้าใจใน แผนปฏิบัติงานในการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง 3.สตรีได้ช่วย ประชาสัมพันธ์เพิ่ม สมาชิกกองทุนเพื่อ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สนับสนุน การจัดทำกิจกรรม สร้างภาวะผู้นำ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	ดำเนินการเดือน พ.ค.-มิ.ย. 62	-ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนด้วย เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	47,615.00	2,385.00	✓			ดำเนินการ เมื่อวันที่ 20-21 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์ศึกษา นอกที่ตั้งตรง (กิจกรรม ฝึกอบรม หลักสูตร สมาร์ทโฟน เพื่องาน พัฒนา ชุมชนยุค ใหม่)	- ผู้เข้าร่วม โครงการจาก ชุมชนในเขต เทศบาลนคร ตรังและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน - ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โดยรวม คิด เป็นร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 53 คนและผู้เข้าร่วม อบรมได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 93.21 - ผู้เข้าร่วมอบรมมี คะแนนเพิ่มขึ้นโดย เปรียบเทียบจาก แบบทดสอบก่อน และหลังการ ฝึกอบรม คิดเป็น ร้อยละ 70 จาก จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมทั้งหมด	- ชุมชนในเขต เทศบาลนครตรัง สามารถนำ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ เสริมสร้างองค์กร ชุมชนให้มีความ เข้มแข็งและ จัดการตนเองได้ อย่างสอดคล้อง กับพัฒนาการ ชุมชน สังคม	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน (กองสวัสดิการ สังคม)	20,000	-	20,000.00			✓	ดำเนินการ เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62	-สามารถ ดำเนินการได้ ครบ 100 % ตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้			
21	โครงการลูกเสือ ชาวบ้านเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย- ก.ค..62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม มีความพึง พอใจต่อ โครงการ เช่น สถานที่,เวลา, วิทยากร			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
22	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	500,000	-	500,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย.- ก.ค.62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม/ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการให้ ความรู้และ ทัศนศึกษาดู งานมีความพึง พอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการ บริหารชุมชนและ กลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการ สังคม)	500,000	-	500,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย.- ก.ค.62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ อบรมมี ความรู้ความ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ของ ตนเองและมี ความพึงพอใจ ในการเข้า ร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการสร้าง ทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย. 62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม การอบรมมี ความรู้ใน การป้องกัน ตนเองและ ความพึงพอใจ ในการเข้า ร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพื่อความ เข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	574,300	191,850.00	382,450.00		✓		ดำเนินการ เดือน พ.ย. 61-ส.ค.62 อยู่ใน ขั้นตอน ชุมชนเสนอ โครงการ เพื่อขอรับ สนับสนุน งบประมาณ	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ			อยู่ใน ขั้นตอนรับ งบประมาณ เพื่อ ดำเนินการ ตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพื่อความ เข้มแข็งของกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการ สังคม)	403,400	-	403,400.00			✓	ดำเนินการ เดือนพ.ย. 61-ส.ค.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ			อยู่ใน ขั้นตอน กลุ่มสตรี เสนอ โครงการ เพื่อขอรับ สนับสนุน งบประมาณ เพื่อ ดำเนินการ ตามโครงการ
	รวม	6,652,700	1,321,851	5,330,849	5	10	11					
146	รวมทั้งสิ้น 146 โครงการ	252,209,160	96,356,786	155,852,374	28	88	30					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาสี่ปี	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
		จำนวนโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ					
	สำนักปลัดเทศบาล	13	3,220,000.00	729,160.96	2	11	-					
	กองวิชาการและ แผนงาน	7	2,305,000.00	715,145.00	1	2	4					
	กองคลัง	1	70,000.00	50,620.00	-	1	-					
	สำนักการช่าง	9	25,234,200.00	-	-	9	-					
	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	18	6,162,900.00	319,424.00	2	15	1					
	กองสวัสดิการสังคม	31	82,673,300.00	41,009,198.00	7	12	12					
	สำนักการศึกษา	67	132,593,760.00	53,533,237.56	16	38	13					
		146	252,259,160.00	96,356,785.52	28	88	30					
	ร้อยละ		100	38.20	19.18	60.27	20.55					

ส่วนที่ 4

การประเมินผลการดำเนินงาน

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1+N (e)^2}$$

e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง

n = ขนาดของประชากร

N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจำนวน 59,743คนและต้องการใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงใช้ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังนั้นจึงคำนวณขนาดกลุ่มประชากรได้ดังนี้

$$n = \frac{59,743}{1+59,743 (0.05)^2}$$

$$n = 397.33$$

ดังนั้น จะทำการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม– กันยายน 2562 และสรุปผลความพึงพอใจนำเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง

2. ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม– กันยายน 2562

ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลไปใช้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

โดยเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้แต่ละสำนัก/กอง สรุปลผลโครงการส่งกองวิชาการฯ เพื่อนำมาสรุปลผลโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562เพื่อสรุปลผลการดำเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ หาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปลเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
- 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก
- 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง
- 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย
- 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean: \bar{X}) สำหรับการแปลค่าได้กำหนดค่าอันตรภาคชั้น นำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.01 – 5.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.01 – 4.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	2.01 – 3.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	1.01 – 2.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	0.01 – 1.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ตัวอย่างแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ ชาย หญิง

1.2 อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า 60 ปี

1.3 การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ

1.4 อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 ตำแหน่งทางสังคม จากชุมชน.....

ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำผู้สูงอายุ
 ผู้นำกลุ่มเยาวชน กรรมการสถานศึกษา อสม.
 อปพร. อื่น ๆ.....

ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน้อยเพียงใด

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การบริการของสำนักปลัดเทศบาลเช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเดินที่ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ					
2	การบริการของกองคลังเช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ					
3	การบริการของกองวิชาการและแผนงานเช่น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ					
4	การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ					
5	การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ					
6	การบริการด้านสวัสดิการสังคมเช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาคความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
7	การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ					
8	การให้บริการของสถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ)					
9	ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล					
	9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ					
	9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					
	9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ					
9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ						

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ					
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ					
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ					
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ					
5	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล					
6	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการสำคัญ เช่นโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ					

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ.....

