



**รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
ประจำปี ขบประมาณ พ.ศ. 2566**



**เทศบาลนครตรัง  
อ.เมือง จ.ตรัง**



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครตรัง  
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง



## ประกาศเทศบาลนครตรัง

### เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครตรังจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริการสาธารณะท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครตรัง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๘๐๑๗ หรือโทรสาร ๐-๗๕๒๑-๑๔๙๓ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง (saraban@trangcity.go.th) เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครตรังต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสัญญา ศรีวิเชียร)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครตรังเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก เป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป



# สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	13
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	22
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	26
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	33
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	39
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	41
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	46
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	48
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	194
ส่วนที่ 5 สรุปการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง	195

## ภาคผนวก

- รูปภาพการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง
- แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- แบบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่าการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผน การดำเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการเทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครตรัง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครตรัง

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครตรัง

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลนครตรังที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

เทศบาลนครตรังกำหนดให้มีขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- 4) เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการติดตามฯ กำหนด
- 5) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
- 6) รายงานผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลนครตรังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 1015/2563 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 1116/2563 สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง และคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 743/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (แก้ไขเฉพาะราย) ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศ แล้วให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรมิเกิน 15 วัน แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครตรัง ได้ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ดังนี้

### 3.1 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล

เทศบาลนครตรังได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในประเด็น ดังต่อไปนี้

- 1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
- 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

ทั้งนี้ ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดประชุมติดตามและประเมินผล เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### 3.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

#### 1) ผู้ให้ข้อมูลติดตามและประเมินผล

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
- (2) ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 138 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

(3) ผู้รับบริการจากเทศบาลนครตรัง (ประชาชน) จำนวน 397 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง

N = ขนาดของประชากร

และใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05

## 2) เครื่องมือติดตามและประเมินผล

(1) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทั้งแบบประจำเดือนและลงพื้นที่

(3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

## 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาลนครตรังกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้

(1) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลนครตรังนำแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

(2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลนครตรังแจ้งแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ทุกสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทุกวันที่ 10 ของเดือน และจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลที่ได้รับเชิงปริมาณและคุณภาพ และรายงานผลต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุผลต่อไป

(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง และคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ เพื่อประเมินผลโครงการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

(4) นำแบบประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online Questionnaire) จากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง หรือที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายกลุ่ม Line ต่างๆ เป็นต้น และประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลนครตรัง เช่น งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง ,ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,สำนักช่าง เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลอาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง หรือที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง และชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 397 ชุด ซึ่งฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำมารวบรวมประมวลผลวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#### 4) การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ในส่วนของเทศบาลนครตรังได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้

(1) วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

(2) วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)

(3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

(4) วิเคราะห์โครงการ โดยวิธีการลงพื้นที่ ร้อยละ 15 ของโครงการพัฒนาทั้งหมด (ตามแผนดำเนินงาน) โดยใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลฯ

### 3.3 การรายงานผล


การรายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครตรัง ในส่วนของเทศบาลนครตรังได้กำหนดการรายงานผลไว้ ดังนี้

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามฯ แล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว (ภายในเดือน ธ.ค.) แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเสนอรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังผู้เกี่ยวข้องในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แก้ไข ผ่านการวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



### ขั้นตอนการรายงานผล



#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ/หรือ โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้

4.1 แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (ตั้งปรากฏในภาคผนวก) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 11 ท่าน ติดตามและประเมินผลด้วยแบบพิจารณาดังกล่าว

4.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จาก การกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

4.3 คณะกรรมการติดตามฯและคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอย่างน้อยร้อยละ 15 ของโครงการทั้งหมด โดยได้มีกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ แนวทางแก้ไข และข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้วิธีสัมภาษณ์และสังเกต แล้วนำมาสรุปผล เพื่อเป็นข้อสังเกต/เสนอแนะ ในโครงการดังกล่าว

4.4 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง โดยมีการวางแผนติดตามและประเมินผล ซึ่งจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม และปรับปรุงเครื่องมือ โดยใช้ระบบ Google Form เข้ามาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ คือ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินไปใช้สำหรับการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งประโยชน์เหล่านั้นสามารถจำแนกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสามารถนำไปกำหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5.3 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนา

5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนา เพื่อนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ

5.5 สามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ผู้จัดทำ/รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียด ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ


5.6 ผู้บริหารทุกระดับสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้การดำเนินการตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนเกิดความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด

5.8 ทำให้ภารกิจของบุคลากรแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายมีความสอดคล้องประสานกัน การทำงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

เทศบาลนครตรังได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้ อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์การพัฒนา ดังต่อไปนี้



สำหรับการแปลงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้น เทศบาลนครตรังได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจการพัฒนาระดับส่วนงานของเทศบาลนครตรัง ดังต่อไปนี้

### สำนักการศึกษา

- จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง
- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยการศึกษาอกระบบ
- ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลาอนามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟันฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### สำนักช่าง

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดทำให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดทำให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้าง
- การควบคุมอาคารและผังเมือง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

### กองคลัง

- การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ
- บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ นโยบายของผู้บริหาร เพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา

- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- ใช้ระบบ GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### สำนักปลัดเทศบาล

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
- การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การจัดการดูแลอาคาร/สถานที่ของอาคารสำนักงาน
- การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- การจัดการด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

#### กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพื่อให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
- การจัดระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

#### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
  - 1) บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  - 2) บริการด้านการป้องกันโรค
  - 3) บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป
  - 4) บริการฟื้นฟูสุขภาพ
  - 5) บริการด้านทันตกรรมพื้นฐาน
  - 6) บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ



- สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบำบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รักษา ส่งเสริม ติดต่о ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
- สนับสนุนการพัฒนาเมืองตัวอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง) (Local Agenda 21)
- ควบคุม กำกับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตลอดถึงการพัฒนาระบบการเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนตรัง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย
- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

#### กองสวัสดิการสังคม

- ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

#### กองการเจ้าหน้าที่

- การบริหารงานบุคคลขอพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
- การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

## 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน โครงการต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	72	158,927,000	53	154,767,507	62	247,848,447	36	152,127,847	2	500,000
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข	78	117,471,600	71	140,063,201	74	160,931,600	66	93,028,600	48	78,748,600
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	36	126,334,300	30	150,064,200	10	37,655,000	4	12,510,000	-	-
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น	7	9,671,000	10	207,520,000	8	325,520,000	6	5,520,000	6	5,520,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	8	29,050,000	7	26,260,000	7	24,660,000	8	26,360,000	7	24,660,000
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	41	56,788,505	38	42,259,600	36	27,474,900	31	23,512,000	30	13,012,000
<b>รวม</b>	<b>242</b>	<b>498,242,405</b>	<b>209</b>	<b>720,934,508</b>	<b>197</b>	<b>824,089,947</b>	<b>151</b>	<b>313,058,447</b>	<b>93</b>	<b>122,440,600</b>

## 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลนครตรังซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลนครตรังได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	19	126,328,140.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข	55	87,402,320.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	6	52,448,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น	12	1,835,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	7	7,203,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	7	11,469,520.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106</b>	<b>286,685,980.00</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดูได้จากตารางที่ 24

## 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

(1) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 106 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 286,685,980 บาท สามารถจำแนกผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ (สำหรับโครงการฯปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดูได้จากตารางที่ 28)

### ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	19	126,328,140.00	118,022,949.25	14	1	-	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2	55	87,402,320.00	82,240,524.08	51	-	2	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3	6	52,448,000.00	27,600	1	5	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	12	1,835,000.00	973,438.20	9	1	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	7,203,000.00	1,099,280.00	6	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6	7	11,469,520.00	1,234,565.30	5	1	1	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106</b>	<b>286,685,980.00</b>	<b>203,598,356.83</b>	<b>86</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100</b>	<b>71.02</b>	<b>81.13</b>	<b>7.55</b>	<b>2.83</b>	<b>8.49</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(2) โครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีจำนวน 98 รายการ งบประมาณ 722,702,527 บาท มีผลการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ (สำหรับโครงการค้ำจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดูได้จากตารางที่ 31)

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ. 2561 – 2564

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)		ขั้นตอนการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย	
1.กองสวัสดิการสังคม	1	1,396,500	1,250,000.00	-	-	-	1	-
2.สำนักปลัดเทศบาล	4	5,254,000	770,500.00	-	-	1	2	1
3.กองสาธารณสุขฯ	5	61,102,000	3,753,300.00	-	-	2	3	-
4.สำนักช่าง	23	459,628,077	21,405,987.00	-	3	5	13	2
5.สำนักการศึกษา	64	195,221,950	72,876,071.64	1	3	16	43	1
6.กองยุทธศาสตร์ฯ	1	100,000	99,580.00	-	-	-	1	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98</b>	<b>722,702,527</b>	<b>100,155,438.64</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>4</b>
<b>ร้อยละ</b>			<b>13.86</b>	<b>1.02</b>	<b>6.12</b>	<b>24.49</b>	<b>64.29</b>	<b>4.08</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

จากตารางสรุปได้ว่า โครงการ/รายการค้ำจ่ายปี พ.ศ. 2561 – 2564 จำนวน 98 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 722,702,527 บาท มีผลการเบิกจ่าย 100,155,438.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.86 จำแนกตามขั้นตอน คือ ขั้นตอนกำหนดรูปแบบจำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.02 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ 6 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 6.12 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 24 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 24.49 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 63 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 64.29 และยกเลิกโครงการ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.08

#### 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากประชาชน จำนวน 397 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตั้ง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ		จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ	- ชาย	142	35.61
	- หญิง	255	64.39
รวม		397	100
2. อายุ	- ต่ำกว่า 20 ปี	19	4.79
	- 20 – 30 ปี	81	20.40
	- 31 – 40 ปี	65	16.37
	- 41 – 50 ปี	127	31.99
	- 51 – 60 ปี	52	13.10
	- มากกว่า 60 ปี	53	13.35
รวม		397	100
3. การศึกษา	- ประถมศึกษา	49	12.34
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	85	21.41
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	65	16.37
	- ปริญญาตรี	138	34.76
	- สูงกว่าปริญญาตรี	25	6.30
	- อื่นๆ	35	8.82
รวม		397	100
4. อาชีพหลัก	- รับราชการ	55	13.85
	- พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ	43	10.83
	- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	109	27.46
	- รับจ้าง	113	28.46
	- นักเรียน/นักศึกษา	24	6.05
	- เกษตรกร	14	3.53
	- อื่นๆ	39	9.82
รวม		397	100

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของเทศบาลนครตรัง  
 ตารางที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ

รายการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: M)	ระดับความ พึงพอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.94	มาก
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	3.95	มาก
3) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.94	มาก
4) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.88	มาก
5) โครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.89	มาก
<b>6) ภาพรวมในการให้บริการของเทศบาล</b>	<b>3.98</b>	<b>มาก</b>
(6.1) ระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ	4.02	มาก
(6.2) บุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้น การแก้ปัญหา ฯลฯ	3.99	มาก
(6.3) การมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ	3.89	มาก
(6.4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ	4.01	มาก
รวมค่าเฉลี่ย	<b>3.95</b>	<b>มาก</b>

จากตารางที่ 7 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตรังด้าน การบริหารจัดการ ทั้งหมด 6 รายการพิจารณา เท่ากับ 3.95 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก



#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

จากการสอบถามโดยแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนที่ 3 จากประชากรจำนวน 397 คน  
สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ตารางที่ 7 ด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล

รายการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: M)	ระดับความ พึงพอใจ
1)การบริการของด้านทั่วไป เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	4.06	มาก
2)การบริการการเงินการคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศาภิบาล ฯลฯ	3.98	มาก
3)การบริการด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ(เว็บไซต์ เทศบาล Facebook:PR Nakomtrang นางฟ้าสาร รายงานประจำปี) เสียงตามสาย ฯลฯ	4.07	มาก
4)การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ผังเมือง ฯลฯ	3.91	มาก
5)การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ	4.00	มาก
6)การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	4.01	มาก
7)การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การจัดระเบียบการขายสินค้า การอนามัยฯลฯ	3.99	มาก

รายการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: M)	ระดับความ พึงพอใจ
8)การให้บริการของสถานธนาอนุบาล (โรงรับจำนำ)	3.96	มาก
รวมค่าเฉลี่ย	4.00	มาก

จากตารางที่ 7 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตั้งด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด 8 รายการพิจารณา เท่ากับ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

#### ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1.ด้านภูมิทัศน์/ถนน/การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-อยากให้เทศบาล เพิ่มเส้นถนน ที่มีการปลูกกล้วยไม้ ตามเกาะกลางถนน ให้มากยิ่งขึ้น</li> <li>-ปรับปรุงถนนสายด้านข้างสนามกีฬาากลาง/การจราจรช่วงเช้าบางวันในวันฝนตกบางแยกไม่มีไฟสัญญาณ/ไม่มีจราจร</li> <li>-ปัญหาที่กั้นทางรถไฟทางไปวัดคลองน้ำเจ็ด พอลงแล้วไม่ปรับขึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งๆที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านไปตั้งนานแล้ว ทำให้การจราจรติดขัดมากๆ เพราะรถลัดกันแล่นที่ละฝั่ง</li> <li>-ปัญหาการจราจรติดขัด</li> <li>-ป้ายสัญลักษณ์ชัดเจนดี</li> <li>-พื้นถนนไม่เรียบ</li> <li>-ด้านการจราจร มีทั้งคนที่ฝ่าไฟแดง/สัญญาณไฟบางพื้นที่ใช้ไม่ได้/ไม่สะดวกในการเดินทาง</li> <li>-พื้นที่สาธารณะควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ควรที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือที่ผ่อนคลายจริงๆ</li> <li>-อยากให้แก้ไขบางพื้นที่ถนนขรุขระและอันตรายมาก</li> <li>-ในการปรับปรุงถนน ควรทำงานให้รวดเร็ว เพราะรบกวนการนอนของชาวบ้าน</li> <li>-ปรับปรุงเกาะกลางและภูมิทัศน์</li> </ul>

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
2.ด้านขยะ/ความสะอาด/สุขลักษณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-อยากหาวิธีการจัดการขยะอย่างเร่งด่วน</li> <li>-ควรมีการฉีดล้างบนถนนที่มีคราบสกปรกจากถังขยะหลังเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว</li> <li>-การเก็บขยะควรจัดบริการถึงขยะด้วย</li> <li>-การทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆให้สะอาด</li> <li>-ควรดูแลเรื่องหมาจรจัด ให้เขาได้มีที่อยู่ที่กิน และได้รับการรักษาเวลาเจ็บป่วย</li> <li>-ควรสร้างห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะ เพราะออกจากบ้านแล้วไม่มีห้องน้ำ/ความสะอาด เช่น หน้าโรงพยาบาลตราง ควรจะมีการล้างถนนและคูระบายทุกเดือน</li> <li>-ควรปรับปรุงความสะอาดโดยเฉพาะห้องน้ำในตัวอาคาร อเนกประสงค์</li> <li>-ด้านขยะ บริเวณถนนขยะบางพื้นที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น</li> <li>-ช่วยจัดการเรื่องสุนัขใน ซ.18 ถ.ห้วยยอด</li> <li>-อยากให้มีการฉีดพ่นยุงบ่อยๆ</li> <li>-ขยะล้นถัง</li> </ul>
3.ด้านการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการแก่ประชาชนต้องบริการด้วยความเต็มใจไม่ใช่แค่หน้าที่</li> <li>-ควรปรับการบริการเวลาประชาชนไปขอความช่วยเหลือ</li> <li>-การให้การบริการของเจ้าหน้าที่แนะนำต่างๆควรให้บริการอย่าง “สุภาพ” ใจเย็น และไม่ใส่อารมณ์</li> <li>-บริการดี</li> </ul>
4.ด้านการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-บริหารดีมากๆ</li> <li>-การบริหารราชการในส่วนของงบประมาณ มีความล่าช้า ควรมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน</li> <li>-ควรมีจุดบริการ one stop service</li> <li>-อยากให้พนักงานออกพื้นที่พบประชาชนบ่อยๆ</li> <li>-ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมควรสำรวจข้อมูลให้ละเอียดทุกด้าน จึงวางแผนงานดำเนินการ</li> <li>-ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง</li> <li>-ขอขอบคุณเทศบาลที่ดูแลประชาชนของท่านได้เป็นอย่างดี</li> </ul>

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
5.ด้านสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ควรปรับปรุงด้านบุคลากรฝ่ายอสม.ชุมชน ทำงานไม่ทั่วถึงไม่มีคุณภาพ</li> <li>-พัฒนา อ.ส.ม. ให้ดีกว่านี้</li> <li>-อยากให้ใส่ใจผู้ป่วย</li> <li>-ดูแลรักษาพยาบาลดี</li> </ul>
6.ด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางของเด็กๆ</li> <li>-อยากได้เมืองของเล่นจำลองอาชีพต่างๆ</li> </ul>
7.ด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปรับปรุงกับห้องน้ำผู้สูงอายุในตลาดสดเทศบาล</li> <li>-การร้องเรียนแก้ไขปัญหาต่างๆ</li> <li>-Thank you for all you do to support the international community in Trang. ขอขอบคุณที่สนับสนุนชาวต่างประเทศที่อยู่ใน จ.ตรัง</li> <li>-ไฟส่องสว่าง ตามสี่แยกบางจุดไม่มี เช่น แยกวังตอ สุนัขจรจัดเยอะมาก ตลาดชินตาไม่มีหน่วยงานมาแก้ไข แจ้งปศุสัตว์ ก็ไม่รับเรื่องไม่มาดูแลทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และที่จอดรถสำหรับประชาชนที่ไปติดต่อกานเทศบาลรถยนต์ ไม่มีที่จอดเลย มีแต่รถเจ้าหน้าที่</li> <li>-ต้องการให้เทศบาลสร้างจุดเด่นให้สมกับเทศบาลนคร</li> <li>-กำชับการแต่งกายของบุคลากรให้เป็นไปในแนวเดียวกันในแต่ละวัน</li> <li>-อยากให้มีสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม</li> <li>-การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำให้พร้อมใช้งาน</li> <li>-อยากให้พัฒนาตลาดให้ สะอาด น่าเดิน/น่าสนใจมากกว่านี้</li> <li>-เรื่องของไฟการให้แสงสว่างบริเวณถนน เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ในยามค่ำคืนควรติดให้ทุกพื้นที่</li> <li>-การจอดรถตลอดแนว โดยเฉพาะหน้าตลาดสด จอดรถซ้อนคัน จอดในที่ห้ามจอด</li> <li>-ข่าวสาร สื่อถึงประชาชนได้อย่างดี</li> <li>-ควรเพิ่มที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่ควรนำรถส่วนตัวไปจอด และควรจัดระเบียบที่จอดรถสำหรับพนักงาน</li> <li>-กำกับ/ดูแล ที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน กำจัดต้นหญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ หมากจรจัด ทางเดินในสวนสาธารณะ(สวนทับเที่ยง,สระกะพังสุรินทร์,เขาแปะช้อย) เพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ</li> </ul>

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก)

### 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก)

### 2.3 การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

กำหนดให้มีการลงพื้นที่ อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ผ่าน Google Form

### 2.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### 1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่ามีผลสำเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

(2) ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ตามความพร้อมและการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามแผนดำเนินงาน

(3) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ (รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากผลของการพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

(4) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครตรัง

3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลนครตรังมาปฏิบัติงาน

4) ความก้าวหน้า (Progress) ครอบคลุมความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้รับกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ ผลผลิต และ ผลกระทบ (Outcome Output and Impact) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ และผลในระยะยาว ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

7) ความคุ้มค่า (Worthiness) เป็นการใช้และบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งคน เงิน เครื่องมือ และ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครตรังทั้งในระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอเมืองตรังและจังหวัดตรังด้วย เพราะหาความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2.5 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังสามารถกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครตรัง

2) การสำรวจ (surveys) การสังเกต (observation) และสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

## 2.6 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

1) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งให้ทุกหน่วยงานรายงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกเดือน เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้แต่ละสำนัก/กอง สรุปผลโครงการส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อนำมาสรุปผลโครงการในภาพรวม

2) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 โครงการ และ สรุปผลการติดตามฯแต่ละโครงการฯ



3) แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรังในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณหาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซนต์)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง

N = ขนาดของประชากร

ข้อมูลประชากร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจำนวน **54,815** คน และต้องการใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ดังนั้นจึงคำนวณขนาดกลุ่มประชากรได้ดังนี้

$$n = \frac{54,815}{1+54,815(0.05)^2}$$

$$n = 397.10$$

ดังนั้น จะทำการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 397 คน โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 และสรุปผลความพึงพอใจนำเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง

(2) ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง

(3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

- 1) ลักษณะแบบประเมินเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ หาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

2) ลักษณะแบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
- 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก
- 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง
- 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย
- 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

3) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean:  $M$ ) สำหรับการแปลผลข้อมูลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยตามแนวคิด ของเบสท์ (Best. 1997) โดยกำหนดค่าอันตรภาคชั้น น้ำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.51 - 5.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.51 - 4.50	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	2.51 - 3.50	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	1.51 - 2.50	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	1.00 - 1.50	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

ค่าคะแนนเฉลี่ย ได้จากผู้ประเมินความพึงพอใจซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการ

สำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตรัง
- ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ทั้งนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ทั้งแบบรายงานประจำเดือนและลงพื้นที่ฯ) และแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏดังภาคผนวก

## ส่วนที่ 3

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การวิเคราะห์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การพิจารณาให้คะแนนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังจากประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทั้ง 11 คน ให้ตอบแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ขบประมาณรายจ่าย และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สรุปผลดังต่อไปนี้

#### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

##### ตารางที่ 10 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ข้อที่	ประเด็นที่ต้องพิจารณา	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก กกก.ติดตามฯ ทั้ง 11 ท่าน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.91
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	19.64

ข้อที่	ประเด็นที่ต้องพิจารณา	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก คกก.ติดตามฯ ทั้ง 11 ท่าน
3	ยุทธศาสตร์	60	57.50
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	5	4.68
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.82
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)	5	4.82
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.86
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.86
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.86
	3.7 วิสัยทัศน์	5	4.82
	3.8 กลยุทธ์	5	4.73
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.73
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	5	4.86
	3.11 แผนงาน	5	4.82
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.64
	<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>97.05</b>

จากตารางที่ 10 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าจากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 97.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.05 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

## 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตารางที่ 11 ผลการประเมินข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	5
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ	(๕)	5
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น ดาร คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	5

	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(brainstorming)	(๕)	4.91
รวม		๒๐	19.91

จากตารางที่ 11 คะแนนประเมินข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าจำนวนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.55 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

### 1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

#### ตารางที่ 12 คะแนนประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Buttom-up/Top-down)	(๕)	5
	๒)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	5

	<p>๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา</p> <p>๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(๕)	5
	<p>๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ</p>	(๕)	4.64
	รวม	๒๐	19.64

จากตารางที่ 12 คะแนนประเมินการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ พบว่า จำนวนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.20 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

#### 1.4 ยุทธศาสตร์

##### ตารางที่ 13 คะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	4.68
<p>๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	4.82
<p>๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	4.82

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	กำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	4.86
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	4.86
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	4.86
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสัญญาณที่เป็นลักษณะเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	4.82
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	4.73



๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	4.73
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	4.86
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไรงานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	4.82
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับได้แก่ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	4.64
	รวม	๒๐	57.50

จากตารางที่ 13 คะแนนประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า จำนวนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 57.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.83 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้พิจารณาให้คะแนนแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

#### ตารางที่ 14 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ข้อที่	ประเด็นที่ต้องพิจารณา	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.73
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.64
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	5	4.64
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	27.55
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.45
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.73
	5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.73
	5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.73
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.36
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.55

6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	35
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	5
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	5
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	5
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	5
	รวม	100	94.38

จากตารางที่ 14 คะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า จากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 94.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.38 แสดงให้เห็นว่า โครงการของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานโครงการสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

## 2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ตารางที่ 15 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์พัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ n = 11
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	9.73

	2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9.73</b>

จากตารางที่ 15 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.30 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

### 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตารางที่ 16 คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ n = 11
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	10	8.82

จากตารางที่ 16 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

### 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 17 คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนักคะแนน	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ n = 11
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และ	10	8.64

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน เฉลี่ยที่ได้ n = 11
	<p>อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ คุณลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2.การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>		

จากตารางที่ 17 คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พบว่า จำนวนเต็ม 10  
คะแนน ได้คะแนน 8.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.40 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

## 2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา

ตารางที่ 18 คะแนนประเมินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน เฉลี่ยที่ได้ n = 11
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>1.การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>2.การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุใน การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	5	4.64

จากตารางที่ 18 คะแนนประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 5 คะแนน  
ได้คะแนน 4.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.80 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก

## 2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ 19 คะแนนประเมินโครงการพัฒนา

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน เฉลี่ยที่ได้ n = 11
โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	30	27.55
ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	1."โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2.โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	4.45
กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4.73
เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(5)	4.73

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน เฉลี่ยที่ได้ n = 11
ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควรมี (๑) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้อง เวลาได้	(5)	4.55
	รวม	30	27.55

จากตารางที่ 19 คะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า จากจำนวนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน 27.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

## 2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตารางที่ 20 คะแนนประเมินโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน เฉลี่ยที่ได้ n = 11
โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	35	35
โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ	5	5

รายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
	รวม	35	35

จากตารางที่ 20 คะแนนประเมินผลโครงการพัฒนาที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่า จากจำนวนเต็ม 35 คะแนน ได้คะแนน 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 จากการสอบถามประเมินความพึงพอใจ จำนวน 397 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดังนี้



## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

## ตารางที่ 21 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายการ		จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ	- ชาย	105	26.45
	- หญิง	292	73.55
รวม		397	100
2. อายุ	- ต่ำกว่า 20 ปี	4	1.01
	- 20 – 30 ปี	21	5.29
	- 31 – 40 ปี	60	15.11
	- 41 – 50 ปี	96	24.18
	- 51 – 60 ปี	103	25.95
	- มากกว่า 60 ปี	113	28.46
รวม		397	100
3. การศึกษา	- ประถมศึกษา	61	15.37
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	88	22.17
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	58	14.61
	- ปริญญาตรี	146	36.78
	- สูงกว่าปริญญาตรี	40	10.08
	- อื่นๆ	4	1.01
รวม		397	100
4. อาชีพหลัก	- รับราชการ	88	22.17
	- พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ	13	3.27
	- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	123	30.98
	- รับจ้าง	77	19.40
	- นักเรียน/นักศึกษา	4	1.01
	- เกษตรกร	13	3.27
	- อื่นๆ	79	19.90
	รวม		397

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

จากการสอบถามโดยแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนที่ 2 - 3 จากประชากรจำนวน 397 คน  
สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตรัง

ตารางที่ 22 2.1 ด้านการบริหารจัดการ

รายการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: M)	ระดับความ พึงพอใจ
1)การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.07	มาก
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและการ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	4.10	มาก
3) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.03	มาก
4) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4.05	มาก
5) โครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.03	มาก
6) <u>ภาพรวมในการให้บริการของเทศบาล</u>	4.12	มาก
(6.1) ระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ	4.11	มาก
(6.2) บุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้น การแก้ปัญหา ฯลฯ	4.13	มาก
(6.3) การมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความ ความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ	4.11	มาก
(6.4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ	4.15	มาก
รวมค่าเฉลี่ย	4.09	มาก

จากตารางที่ 22 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตรัง  
ด้านการบริหารจัดการ ทั้งหมด 6 รายการพิจารณา เท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ตารางที่ 23 2.2 ด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล

รายการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: M)	ระดับความ พึงพอใจ
1)การบริการของด้านทั่วไป เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	4.23	มาก
2)การบริการการเงินการคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศบาลนิชย์ ฯลฯ	4.09	มาก
3)การบริการด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ(เว็บไซต์เทศบาล Facebook:PR Nakorntrang นางฟ้าสาร รายงานประจำปี) เสียงตามสาย ฯลฯ	4.18	มาก
4)การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนแปลงใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ผังเมือง ฯลฯ	4.04	มาก
5)การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ	4.14	มาก
6)การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	4.21	มาก
7)การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การจัดระเบียบการขายสินค้า การอนามัยฯลฯ	4.16	มาก
8)การให้บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)	3.97	มาก
รวมค่าเฉลี่ย	4.13	มาก

จากตารางที่ 23 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครศรี  
 ด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด 8 รายการพิจารณา เท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ใน  
 ระดับความพึงพอใจมาก

### ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1.ด้านภูมิทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ช่วยสำรวจจุดชำรุดทางเท้าทางเดินในตลาดสดเทศบาล</li> <li>-ตัดกิ่งไม้ ตามจุดต่างๆ เช่น ตรงหัวสะพานโรงรับจำนำ ,สระกะพังสุรินทร์</li> <li>-อยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาริมคลองน้ำเจ็ด</li> <li>-ริมฟุตบอล/ทางเท้า หล้าขึ้นรก , ขยายของริมฟุตบอล เช่น ถนนหนองยวน หนองปรือ</li> <li>-ปรับภูมิทัศน์ริมถนน และปลูกไม้ดอกประดับที่เกาะกลางให้สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว</li> <li>-มีการจอดรถซ้อนคัน ,จอดทางโค้ง เช่น ถนนรัชฎา ซ.7 ,ถนนโรงเรียน ,ปากซอยชาญยุทธ ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย</li> <li>-อยากให้เทศบาลตัดกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามาบริเวณบ้าน แต่เทศบาลแจ้งว่าต้องแจ้งเจ้าของที่ดินไม้ตั้งอยู่ เทศบาลไม่มีข้อมูลผู้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว เราต้องไปหาเอง ติดต่อเอง จนทุกวันนี้ติดต่อเจ้าของที่ก็ยังไม่ได้ ต้นไม้ก็ไม่ได้ตัด ขอแค่ตัดส่วนที่ล้ำเข้ามาบ้านเราไม่ได้หรือ แค่วิเวณส่วนที่เราครอบครองอยู่ แล้วที่บอกไม่มีข้อมูลเจ้าของที่ดินแล้วทำไมเทศบาลถึงมีข้อมูลเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินได้</li> </ul>
2. ด้านถนน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ถนนบางแห่งยังมีหลุม/บ่อ /ชำรุด/ เช่น ถนนรัชฎาซอย3 ถนนทางขึ้นคอกม้า</li> <li>-ป้ายบอกชื่อซอย บางจุดไม่ชัดเจน</li> <li>-ถนนและทางเท้าที่ก่อสร้างมานานและเสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว ควรจัดงบประมาณก่อสร้างใหม่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง</li> </ul>
3. ด้านการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ตีเส้นขาว-แดง บริเวณปากซอย ด้วย</li> <li>-เส้นจราจรจาง</li> <li>-การจราจรบริเวณอนุสาวรีย์เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมาก</li> <li>-ไฟจราจรบริเวณร้านโก๋ซอยเสียบ่อยมาก</li> </ul>

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
4. ด้านไฟฟ้า/กล้องวงจรปิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ติดตั้งไฟทางเดินให้สว่าง ชุมชนได้รับความสะดวกและไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องผู้ร้ายตอนค่ำๆ (ขอบคุณจากใจ)ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางเทศบาลทำดีอยู่แล้วขอให้ทำดีแบบนี้ ต่อไป</li> <li>-ไฟฟ้าบางจุดไม่สว่างเพียงพอ ให้เพิ่มแสงสว่าง เช่น ทางเดินริมคลองห้วยยาง(หลังโรงรับจำนำ)</li> <li>-ปรับปรุงเรื่องสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ที่ไม่เรียบร้อย ห้อยรุงรัง เป็นที่น่ารำคาญ</li> <li>-แสงสว่างในเขตเทศบาลทุกเส้นทาง มีด สว่างไม่เพียงพอ ต้นไม้บังแสง ดอก ต้นต้นเบียดมีผลกระทบต่อสุขภาพควรรื้อทิ้ง ใหญ่มาแล้วเป็นอันตราย</li> <li>-ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ไฟจราจร เช่น บริเวณสระกะพังสุรินทร์ ,แยกวัดท่าจีน ทางลัดซอย 9 สามแยกทางรถไฟ ทุกสามแยก สีแยก</li> <li>-กล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การติดตามการโจรกรรมได้น้อย</li> </ul>
5.ด้านขยะ/ความสะอาด/สุขลักษณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-คูน้ำบางแห่งมีหญ้าปกคลุม ในฤดูฝนทำให้น้ำไหลติดขัด</li> <li>-อยากให้ดูแลเรื่องสุนัขจรจัดมาก แถวคลองห้วยยาง ตรังราม่าเก่า</li> <li>-อยากให้เทศบาลฯสนับสนุนกรงเหล็กตาข่ายเก็บขยะรีไซเคิล ขนาด 1*15 ม. สูง 1.2 ม. มีล้อเลื่อนฝาปิดเปิดล้อคกุญแจได้ 1 ชุดต่อ 1 ชุมชน</li> <li>-ในชุมชนถังขยะไม่เพียงพอ/ขยะล้นถัง/สุนัขรื้อ เช่น ถนนควนคีรี ซอย 5 (แยก 3-4)</li> <li>-ห้องน้ำสนามกีฬาไม่สะอาด</li> <li>-ควรมีคูน้ำบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยเฉพาะหน้าแล้ง เพราะส่งกลิ่นเหม็น และฝนตก น้ำท่วม เช่น ถนนรัชฎา ซ.7 ,หนองยวน 3 แถวโรงพระ ซอย1 ,หลังสมาคมฮกเกี้ยน</li> <li>-บนอัมพจรรย์ด้านไม่มีหลังคา มีขยะไม่สะอาด</li> <li>-การฉีดขี้ควรมีสม่ำเสมอ</li> <li>-ทำความสะอาดภายในซอยบ้าง</li> <li>-ถังขยะควรวางให้ถูกที่ พนักงานไม่ควรโยนถังขยะ</li> </ul>
6.ด้านการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การบริการชำระภาษี ควรจะแจ้งให้ทราบวิธีการคิดประเมินภาษีที่ดิน และการเก็บภาษีที่ดินมีข้อผิดพลาดมาก ทั้งข้อมูลผิด ส่งแก้ไขไปทางไลน์ อ่านแล้วแต่ไม่ดำเนินการ</li> <li>-ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามสวนสาธารณะของเทศบาล</li> <li>-การพูดจาของพนักงานบนเทศบาล พูดจาให้ไพเราะ หน้าตายิ้มแย้ม มีใจพร้อมบริการ</li> </ul>

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
7.ด้านการบริหาร	<p>-ควรแก้ปัญหาความยากจน โดยสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพ สร้างงานให้คนมีอาชีพ</p> <p>-อยากให้เทศบาลให้ความสำคัญในทุกๆพื้นที่เท่าๆกัน</p>
8.ด้านสาธารณสุข	<p>-อสม.ในชุมชนไม่เพียงพอ ควรคัดเลือกเพิ่มให้มีผู้รับผิดชอบชุมชนละ 7-10 คน</p> <p>-อยากให้ปรับปรุงสถานที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ฯ 1) ให้เหมาะกับการให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น บันไดควรมีราวจับ มีทางขึ้นสำหรับรถเข็น และมีที่รอสำหรับญาติที่รอคนไข้</p>
9.ด้านการประชาสัมพันธ์	<p>-การสื่อสาร กับประชาชน ช่างสาร ชัดเจน รวดเร็ว</p> <p>-อยากให้มีเสียงตามสายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารได้ทั่วถึง เช่น สีแยก รร.ควีนส์</p> <p>-เสียงตามสายลำโพงฟังไม่ชัดเจน</p> <p>-รถประชาสัมพันธ์ควรจอดเป็นจุดๆ ประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วค่อยเคลื่อนที่ จะทำให้เข้าใจเรื่องที่ประชาสัมพันธ์</p> <p>-อยากให้มีกลุ่มช่างสารเทศบาลนครตรัง เหมือนตอนฉีดวัคซีนโควิด</p> <p>-อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่านี้ เช่นการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ นอกจากกรถขยายเสียงแล้ว ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ เช่นเพจ เฟสบุ๊กด้วย</p> <p>-ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลยังสื่อสารน้อยไม่ทั่วถึง หรือบางชุมชนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง</p>
10.ด้านอื่นๆ	<p>-ควรสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมให้กับสมาชิกที่ร่วมจัดทำ จปฐ.</p> <p>-สอดส่องความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะเวลาค้าคืน เช่น ถนนซอยตรอกปลา</p> <p>-อยากให้เจ้าหน้าที่ สท.เข้าพบประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>-วันที่เทศบาลพบปะประชาชนควรจัดหาตราไปร่วมด้วยจะมีคนไปมาเพื่อเป็นแรงจูงใจของสมาชิกในชุมชน</p> <p>-ควรมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจในสนามกีฬา มีเด็กวัยรุ่น ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม</p> <p>-มีบ้านหลังคารั่วทั้งหลังแถวรัชฎา ซ.7 ควรไปสำรวจให้ความช่วยเหลือด่วน</p> <p>-สำรวจทางเดินน้ำ</p> <p>-การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้เก็บตามความเป็นจริง</p> <p>-ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชน/ชุมชน ได้รับทราบ/รับรู้</p>

ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
	<p>ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองและชุมชน/อำนาจความรับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง</p> <p>-ควรเปิดเผยรายละเอียดโครงการจัดรู้งเมืองตรังให้ชัดเจน</p> <p>-ควรปรับปรุงที่จอดรถเทศบาลเพื่อให้ได้รับความสะดวกเมื่อติดต่อบริการราชการ</p>

## 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### 5.1 ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

5.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากตารางที่ 10 คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 97.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.05 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

5.1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากตารางที่ 14 คะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 94.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.38 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานโครงการสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

5.2 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 จากการสอบถามประเมินความพึงพอใจ จำนวน 397 คน สรุปผลการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 21 สรุปได้ ดังนี้

**เพศ** ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.55 และเพศชาย จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45

**อายุ** ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95 และน้อยที่สุด คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01

**การศึกษา** ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.78 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.17 และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01

**อาชีพหลัก** ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98 รองลงมา คือ รับราชการ จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.17 และน้อยที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01

5.2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตั้งด้านการบริหารจัดการ จากตารางที่ 22

สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตั้งด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งหมด 6 รายการพิจารณา เท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ด้านบริหารจัดการ ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ภาพรวมในการให้บริการของเทศบาล ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ร้อยละ 4.12 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ความพึงพอใจ ร้อยละ 4.10 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 4.07 ตามลำดับ

5.2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตั้งด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล จากตารางที่ 23

สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตั้งด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด 8 รายการพิจารณา เท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การบริการของด้านทั่วไป เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ร้อยละ 4.23 รองลงมาคือ การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ร้อยละ 4.21 และการบริการด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ(เว็บไซต์เทศบาล Facebook:PR Nakorntrang นางฟ้าสาร รายงานประจำปี) เสียงตามสาย ฯลฯ ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 4.18 ตามลำดับ



## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลนครตรังซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลนครตรังได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ตารางที่ 24 โครงการ/รายการพัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	3	70,654,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	110	196,101,340
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อม น่าอยู่และยั่งยืน	69	62,157,027
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182</b>	<b>328,912,367</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้


#### ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	70,654,000	9,803,987.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	110	196,101,340	170,921,467.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3	69	62,157,027	14,677,132.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182</b>	<b>328,912,367</b>	<b>195,402,587.43</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100</b>	<b>59.41</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางที่ 25 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งสิ้น 182 โครงการ งบประมาณ 328,912,367 บาท มีผลการเบิกจ่าย 195,402,587.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.41

### สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์



ตารางที่ 26 ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	2	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	110	106	3	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3	69	41	19	-	9
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182</b>	<b>149</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>81.87</b>	<b>12.64</b>	<b>-</b>	<b>5.49</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางที่ 26 โครงการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งสิ้น 182 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.87 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ (มีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 โครงการ\*) คิดเป็นร้อยละ 12.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยกเลิกโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.49

\*หมายเหตุ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ , 2.โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง , 3.โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 217/108 ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ , 4.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา , 5.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน (สามแยกต้นซัน) ถนนกันตัง , 6.โครงการปรับปรุงตะแกรงรับน้ำจากฝิวจราจรถนนพหลง ซอย 7(ซอยโกะซิม) แยกซ้ายแยกขวา , 7.โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรัชฎา ซอย 9 ซ้ำบ้านเลขที่ 43/35 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 43/110 , 8.โครงการปรับปรุงฝิวจราจรถนนสังขวิทย์ ซอย 2 , 9.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพสนามกีฬาากลาง เทศบาลนครตรัง , 10.สแกนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า A3 , 11.จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , 12.โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) และ 13.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ตารางที่ 27 โครงการที่หน่วยงานแจ้ยกเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (ยกเลิกเนื่องจาก...)
1	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	สำนัก การศึกษา	1,000,000	ไม่ได้จัดระดับภาคกับ ประเทศ
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลนครตรัง	กองคลัง	2,000,000	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นได้จัดทำระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินออนไลน์(LTAX ONLINE) เพื่อให้ อปท. นำไปใช้และกองคลังได้ จัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3	โครงการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม	สป.	500,000	มีความซ้ำซ้อนกับ ระบบ E-Saraban
4	โครงการนครตรังปลอดภัยประชาชนร่วมใจป้องกัน อัคคีภัย	สป.	300,000	เนื่องจากปัจจุบันมี เหตุการณ์กรณีถึงดับเพลิง ระเบิด ขณะสาธิต ทำให้ ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจ ในความปลอดภัยของถึง ดับเพลิง
5	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (ด้าน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ)	สป.	200,000	เนื่องจากปัจจุบัน บุคลากรได้เข้ารับความรู้ จากการอบรมหลักสูตร จากหน่วยงานต่างๆตาม ความเหมาะสมไปแล้ว
6	เครื่องเลื่อยโซยนต์	สป.	7,000	ต้องขออนุญาต สทจ.เพื่อ ขอใบอนุญาตในการ จัดซื้อซึ่งใช้เวลานาน จึง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ ทันปีงบฯ
7.	ระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	สป.	50,000	ไม่พบผู้ผลิตหรือผู้รับจ้าง ในปัจจุบันแล้ว
8.	ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ	สป.	496,000	ไม่มีผลิตในประเทศไทย ต้องสั่งจากต่างประเทศ ใช้ในการสั่งซื้อ
9.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครตรัง	สำนักช่าง	690,000	อจน.ดำเนินการให้
10.	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย แยกถนนวัดนิโครธ ซ่างศาลเจ้าท้ายปะกุงไปทางทิศ ตะวันตก	สำนักช่าง	1,356,100	ไม่คุ้มค่ากังบประมาณ
	<b>รวม</b>		<b>6,599,100</b>	

จากตารางที่ 27 สรุปได้ว่ามีโครงการที่หน่วยงานแจ้ยกเล็กโครงการ จำนวน 10 โครงการ รวมงบประมาณ 6,599,100 บาท (สำนักการศึกษา จำนวน 1 โครงการ กองคลัง จำนวน 1 โครงการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 โครงการ และสำนักช่าง จำนวน 2 โครงการ)

ตารางที่ 28 ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	70,654,000	9,803,987.00	2	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	110	196,101,340	170,921,467.68	106	3	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3	69	62,157,027	14,677,132.75	41	19	-	9
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182</b>	<b>328,912,367</b>	<b>195,402,587.43</b>	<b>149</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>ร้อยละ</b>			<b>59.41</b>	<b>81.87</b>	<b>12.64</b>	<b>-</b>	<b>5.49</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางที่ 28 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งสิ้น 182 โครงการ งบประมาณ 328,912,367 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.87 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.64 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และ ยกเลิกโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.49

ตารางที่ 29 ผลการดำเนินงานโครงการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)		ขั้นตอนการดำเนินงาน				
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย	ยกเลิกโครงการ
1.กองสวัสดิการสังคม	18	274,900	260,570.00	-	-	-	18	-
2.กองสาธารณสุข	12	7,882,800	349,170.00	1	-	-	11	-
3.กองยุทธศาสตร์ฯ	9	346,300	332,520.00	-	-	-	9	-
4.สำนักช่าง	25	93,062,500	11,496,953.00	-	6	7	10	2
5.สำนักการศึกษา	14	17,865,600	1,365,400.00	-	3	1	10	-
6.สำนักปลัดเทศบาล	21	1,417,127	418,190.00	2	-3	3	7	6
7.กองคลัง	12	1,231,900	365,750.00	1	-	-	11	-
8.กองการเจ้าหน้าที่	7	140,100	139,100.00	-	-	-	7	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118</b>	<b>122,221,227</b>	<b>14,727,653</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>8</b>
<b>ร้อยละ</b>			<b>12.05</b>	<b>3.39</b>	<b>10.17</b>	<b>9.32</b>	<b>70.34</b>	<b>6.78</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางที่ 29 สรุปได้ว่า โครงการงบลงทุนประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 118 รายการ งบประมาณ 122,221,227 บาท มีผลการเบิกจ่าย 14,727,653 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.05 โดยมีรายการที่อยู่ในขั้นตอนการกำหนดรูปแบบ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.39 ดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.17 บริหารสัญญา จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.32 เบิกจ่ายจำนวน 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.34 และยกเลิกโครงการ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.78 และโครงการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ยกเลิกตั้งนี้

ตารางที่ 30 โครงการลงทุนที่หน่วยงานแจ้ขงเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (ยกเลิกเนื่องจาก...)
1	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนวัดนิโครธ ซ่างศาลเจ้าท้ายปะกุงไปทางทิศตะวันตก	สำนักช่าง	1,356,100	ไม่คุ้มค่ากั้งบประมาณ
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครตรัง	สำนักช่าง	690,000	จนดำเนินการให้
3	เครื่องบันทึกเสียงการประชุม (งานกิจการสภาฯ)	สป.	5,000	ราคาสูงขึ้นจึงไม่สามารถจัดซื้อได้
4	เครื่องบันทึกและถอดเสียงระบบดิจิทัล (งานกิจการสภาฯ)	สป.	20,000	ไม่มีผู้ผลิตรายใดผลิตสินค้าแล้ว
5	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (ฝ้ายป้องกันฯ)	สป.	30,000	คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 60A 24V ไม่มีขายตามราคาในท้องตลาด
6	ระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฝ้ายป้องกันฯ)	สป.	50,000	ไม่พบผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างในปัจจุบันแล้ว
7	เครื่องเลื่อยโซยนต์	สป.	7,000	ต้องขออนุญาต สทจ.เพื่อขอใบอนุญาตในการจัดซื้อซึ่งใช้เวลานาน จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันปีงบฯ
8	ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ	สป.	496,000	ไม่มีผลิตในประเทศไทย ต้องสั่งจากต่างประเทศ ใช้ในการสั่งซื้อ
รวม			2,654,100	

ตารางที่ 31 ผลการดำเนินงานโครงการค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)		ขั้นตอนการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย	
1.สำนักปลัดเทศบาล	7	3,243,700	7,580,420.00	-	-	-	7	-
2.กองสาธารณสุขฯ	11	76,885,320	22,433,714.50	-	-	2	9	-
3.สำนักช่าง	20	907,145,877	22,436,811.80	1	2	7	8	2
4.สำนักการศึกษา	35	189,458,650	81,920,185.60	-	1	3	27	4
5.กองการเจ้าหน้าที่	1	2,840,000	-	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74</b>	<b>1,179,573,547</b>	<b>134,371,131.90</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>6</b>
<b>ร้อยละ</b>			<b>11.39</b>	<b>1.35</b>	<b>5.40</b>	<b>16.22</b>	<b>68.92</b>	<b>8.11</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จากตารางที่ 31 สรุปได้ว่า ผลการดำเนินการโครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งมีจำนวน 74 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,179,573,547 บาท มีผลการเบิกจ่าย 134,371,131.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 จำแนกตามขั้นตอน คือ ขั้นตอนกำหนดรูปแบบจำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.40 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 12 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 16.22 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 51 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 68.92 และยกเลิก รายการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.11

## 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โดยทั้งหมดนี้ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ซึ่งมีการรายงานผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินการ ความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด รวมถึงผลที่ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 32

ตารางที่ 32 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>													
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานองยวนรมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม “ระยะที่ 2” (สำนักช่าง)	60,000,000	-	60,000,000		✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเดิมอย่างคุ้มค่า	ดำเนินการทางพัสดุ
2	โครงการพัฒนาสวนสาธารณะของเทศบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง” (สำนักช่าง)	9,654,000	7,589,728	2,064,272	✓				1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	1 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	สถานที่ท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่ม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) กิจกรรม ดังนี้	1,000,000	-	1,214,259.00	✓				1 พ.ย.65 - 30 ส.ค.66	จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ กิจกรรมตรุษจีน	-เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง -เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล	โอนเงินเพิ่ม 1,000,000 บ. และโอนเพิ่มอีก 300,000 บ.
	1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว		662,209.00										
	-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ		1,032,050.00										
	-กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน		520,000.00										
	-กิจกรรม Food Fit Fun												
	2.จัดอบรม			-									
3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์			-										
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	70,654,000	9,803,987.00	60,850,013.00	2	1	0	0					



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนงานดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
1	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	100,000.00	-	✓				1.ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ/ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายโครงการ 1 ต.ค. 65-30 มี.ค.66 2. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ/ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 1 เม.ย. - 30 พ.ค.66 3. ขออนุมัติให้การช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ 1 พ.ค.- 30 มี.ย. 66 4. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 1 ก.ค. - 30 ส.ค.66	-สตรีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครตรัง	ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและคนพิการ ได้รับความช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครตรัง จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความสำเร็จเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนพิการและครอบครัวคนพิการที่มีรายได้น้อยประสบความสำเร็จเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลายที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองทุนสวัสดิการสังคม)	50,000	27,295.00	22,705.00	✓				-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน และศึกษาดูงานต่างพื้นที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 66	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 88	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	1.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน สมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการชุมชน และได้ศึกษาเรียนรู้ต่างพื้นที่ที่สามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุน 2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรังขยายฐานสมาชิกกองทุนครอบคลุมประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	(โอนลด 20,000 บ.) ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 10 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	434,092.00	334,092	✓				-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานต่างพื้นที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย.65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ	ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.2	1.ผู้สูงอายุมีศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน 3.คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังได้มีการศึกษาเรียนรู้ต่างพื้นที่และสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง	(โอนเพิ่ม 400,000 บ.) 1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในวันที่ 17 ก.ค.66 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง 2.ทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 66 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	54,720.00	5,280	✓				จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.65	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.56	คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	วันที่ 28 พ.ย. 65 ณ ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง (กะพังสุรินทร์)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	66,766	33,234	✓				จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.66	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.45	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองและคนพิการในครอบครัว รวมถึงได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีโอกาสออกสู่สังคมภายนอก	ดำเนินการวันที่ 23 ส.ค.66 ณ โรงแรมแรมมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	250,000	146,592	103,408	✓				จัดกิจกรรมต่างๆ -กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ -กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ -กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม -การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. 65-ก.ค.66	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ	-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.44 -กิจกรรมบาสโลบ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.50 -กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.51	-ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ -ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสโลบ ได้แสดงออกด้านนันทนาการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 12 ม.ค. 66 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ครั้งที่ 2 กิจกรรมบาสโลบ วันที่ 21 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2566 เทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 26 เม.ย.66 ณ วัดห้วยยอด และ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	32,840	17,160	✓				จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนเยาวชนประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง 1 มี.ค.- 30 ส.ค. 66	เทศบาลนครตรัง มี การขับเคลื่อนเพื่อกำหนดแนวทางสร้างแกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 80	1.เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 2. ชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทุกระดมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง 3.เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	ดำเนินการวันที่ 19 ส.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
8	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	67,500	53,538	13,962	✓				-ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 1 - 30 มี.ค.66	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน	-มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองฯ ทีมคู่ผสมจำนวน 12 ทีม ทีมหญิงคู่จำนวน 24 ทีม รวม 36 ทีม และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรีชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครตรังได้แสดงตนเพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเปตองระหว่างชุมชน 2.ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดความสามัคคี รวมทั้งยังสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาหาเสพติด ทำให้กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งขึ้น	ดำเนินการวันที่ 18 มี.ค.66 ณ สนามกีฬาชั่วคราวชุมชนควนชั้น



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
9	โครงการแข่งขันเต้นบาสโลบ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	36,595	13,405	✓				จัดการแข่งขันเต้น บาสโลบ 1 พ.ค.- 30 ก.ค.66	มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเต้นบาสโลบ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	-มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเต้นบาสโลบ จำนวน 5 ทีม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	1.เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง 2.มีทักษะ และรู้กติกาในการเต้นบาสโลบ 3. ทำให้ประชาชนทุกวัยได้มีเวทีในการเต้นบาสโลบร่วมกัน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน	จัดการแข่งขันเต้นบาสโลบ ในวันที่ 16 ก.ค.66 ณ สวนท้อเที่ยงเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
10	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	120,000	25,879.00	94,121.00	✓				-ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งฯ 1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 42 ชุมชน	มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 42 ชุมชน	-ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการระดับเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
11	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	1,930	28,070	✓				-ดำเนินการ 1 ม.ค.- 30 ส.ค.66	สามารถจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของข้อมูลปีที่ผ่านมา	การจัดเก็บข้อมูลได้จำนวน 7,717 ตั๋วเรือ	1.ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครตรัง มีข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ครบตามหลักเกณฑ์ และเป็นผลในการนำไปพัฒนาความจำเป็นของชุมชน 2.เทศบาลนครตรัง มีข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองที่ถูกต้อง เป็นจริงสามารถนำไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดี 3.เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 4.เทศบาลนครตรังสามารถดำเนินการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-โอนลด 25,400 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
12	โครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	9,645.00	355	✓				-ดำเนินการ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66	-มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	-มีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	1.ประชาชนได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการทำให้การพัฒนาการแก้ไข ปัญหา และการจัดการสาธารณะของเทศบาลสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนเป็นไปตามลำดับความจำเป็น 2. คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรี และสมาชิกชุมชนได้รับทราบถึงนโยบายต่างๆของเทศบาลนครตรัง 3.ประชาชนได้รับรู้นโยบายกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของรัฐบาลและเทศบาลนครตรัง	-ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง - ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการจัดประชุมให้ความรู้และสร้างเสริมศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	17,204	2,796	✓				-ดำเนินการ 1 ม.ค.-28 ก.พ.66	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับตาม พ.ร.บ. องค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ -มีสมาชิกสภาองค์กรชุมชนจำนวน 62 กลุ่ม	1.สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนสามารถนำไปเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนได้ 2. เพื่อให้ชุมชนทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคตและเสนอแก่ผู้บริหารเทศบาลนครตรังนำไปพิจารณาต่อไป 3.ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้	- ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	49,413	587	✓				-จัดกิจกรรมอบรม อบรม เครือข่าย แกนนำจิตอาสา เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน องค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องใน เขตเทศบาล นครตรัง จำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวม ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม โครงการฯ คิด เป็นร้อยละ 80	กิจกรรมอบรม เครือข่าย แกนนำจิต อาสา เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน องค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องใน เขตเทศบาล นครตรัง จำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวม ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม โครงการฯ คิด เป็นร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 104 คน และมี ความพึงพอใจ ร้อย ละ 90.50	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานต่อพลกนิกรชาวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้รักการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัวยุวมุมบ้าน ชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความเจริญในสังคมและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน	จัดกิจกรรมในวันที่ 26 ก.ค. 66 ณ โรงแรมเรือรักษา จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
15	โครงการทุนชุมชน แก่जनคนนครตริง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	198,844	148,844	✓				-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ 1 พ.ย.65-28 ก.พ.66 - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนใช้ทุนชุมชนฯ 1 มี.ค.-30 ก.ย. 66	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.95	จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.09	(โอนเพิ่ม 150,000 บ.) -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ ในวันที่ 26 มิ.ย. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตริง - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนใช้ทุนชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. 66 ณ สวนทับเที่ยงเทศบาลนครตริง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	45,844	4,156	✓				1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เข้าใจฯ 1 ม.ค.-30 มี.ค.66 2.กิจกรรมการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.79 กิจกรรมการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.04 -มีการจัดส่งบ้านเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 19.04 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรังมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ครัวเรือน	-1. ดำเนินการจัดอบรม วันที่ 13 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง 2. ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงใน วันที่ 9 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการประชุมสัญจรในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	37,446	12,554	✓				-จัดประชุม 1 ก.พ.-30 ก.ย.66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย.65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)	เทศบาลนครตรังจัดประชุมสัญจรในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหา นำมาแก้ไข โดยร้อยละ 80 ของปัญหาที่ได้รับการแจ้งได้รับการแก้ไขสำเร็จ	รับทราบปัญหาจากการประชุม จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 127 ปัญหา และดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ดำเนินการได้แล้วบางส่วน (ยังรอผลการดำเนินการของกอง/สำนักต่างๆ)	1.องค์กรต่างๆ ในชุมชนและประชาชนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนเพิ่มขึ้น 2. สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนได้ ตรงกับความ ต้องการชุมชน 3.เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น	-ดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ 28 มี.ค. - 19 ก.ย.66 จัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
18	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	34,050.00	65,950	✓				-จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ 1 พ.ย.65-28 ก.พ.66 - มีความพึงพอใจไม่จัดอบรมให้ความรู้ฯ เดือนมิ.ย.66	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.44	1.เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่างไกลยาเสพติด 2.ให้ ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชน สามารถร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 3. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	ยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ เนื่องจากทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	44,241.00	5,759.00	✓				-ดำเนินการจัดประชุม 1 ก.พ.-30 ก.ย. 66 (ตามบันทึกข้อความที่ ตง 92009/841 ลงวันที่ 7 พ.ย.65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	-ชุมชนเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ร้อยละ 100	1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ไขและพัฒนาชุมชนของตนเอง 2.ชุมชนและเทศบาลมีแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาชุมชนให้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 3.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน 4.เป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น	ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง -จัดเวทีประชาคม 42 ชุมชน ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	29,994	20,006	✓				-ดำเนินการจัดอบรม 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	-ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน	-มีผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน	1.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานทรัพยากรภูมิปัญญา และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการและเทคโนโลยี 2.ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของชุมชนสังคม 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	จัดอบรมวันที่ 16 พ.ย.65 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	97,008	2,992	✓				-ดำเนินการจัดอบรม 1 พ.ย.65-30 ส.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจในเรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่ อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ ความเข้าใจ	ครั้งที่ 1 - มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100	ครั้งที่ 1 1. ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน ได้พัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะและมีช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 3. ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ภายใต้อาชีพที่ปรึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 1. ผู้ประกอบการ ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้พัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านออกแบบ 2.ผู้ประกอบการ ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้มีความรู้ และมีช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	-ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธี -กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการขายออนไลน์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. สถานที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ครั้งที่ 2 กิจกรรม ออกแบบตลาดและบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค.66 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
22	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	49,250	750	✓				-ดำเนินการจัดอบรม 1 ฐ.ค.65-31 ม.ค.66	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะจำนวน 6 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบางรัก คลองน้ำเจ็ด ชุมชนท่าจีน ชุมชนย่านการค้า 3 ชุมชนบ้านหนองยวน 2	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 127 ของเป้าหมายและมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะจำนวน 6 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบางรัก คลองน้ำเจ็ด ชุมชนท่าจีน ชุมชนย่านการค้า 3 ชุมชนบ้านหนองยวน 2	1.ประชาชนมีความรู้การคัดแยกขยะขั้น 1 2.มีการรวมกลุ่มในการคัดแยกขยะในชุมชน 3.ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น 4.ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน	-ดำเนินการวันที่ 11 ม.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
23	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	29,573.00	427	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1 พ.ย. -31 ธ.ค.65	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2.ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี 3.ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรี มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วันที่ 25 พย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	470,000	461,669	8,331	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1 พ.ย.65 -30 ก.ย.66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 91 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100	1.คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีความรัก ความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่มสตรีและบุคลากรของเทศบาลนครตรัง 2. บุคลากรของกลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินการของกลุ่มเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 3.เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนในชุมชน 4.กลุ่มสตรีเป็นแกนนำที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง	ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง -ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง (โอนเพิ่ม 100,000 บ.) -จัดอบรมฯในวันที่ 11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ -ทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 14 - 19 พ.ค. 66 ณ ภาคกลางและตะวันออก (โอนเพิ่ม 100,000 บ.)



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
25	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	470,000	569,397	99,397	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1 เม.ย. -30 ก.ย.66	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.8	1.ทำให้ผู้นำองค์กรชุมชนเกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงต่างๆให้เกิดการทำงานเป็นทีม ของภาคประชาชนในชุมชนให้สามารถร่วมกันทำงานกับเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทำให้ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นเมื่อนำอยู่เรื่องสิ่งแวดล้อม3.ทำให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 16 (16)	-จัดอบรมฯ ในวันที่ 8 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) -ทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12 - 17 มิ.ย. 66 ณ ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสาน (โอนเพิ่ม 215,000 บ.)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการสภามือเมืองนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	32,135.00	67,865	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุม 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66	-เทศบาลนครตรัง มีสภามือเมืองนครตรัง จำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปีละ 3 ครั้ง	-มีการจัดประชุมสภาเมืองนครตรัง จำนวน 6 ครั้ง และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเมืองนครตรัง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง	-มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (กองสวัสดิการสังคม)	70,000	60,340	9,660	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 พ.ค.-30 ก.ค.66	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน และมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1.ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้ฝึกทักษะผู้คนสามารถนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง2. ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว 3. ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	-จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย.66 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
28	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นตอสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	48,321	51,679	✓				-ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 เม.ย.-31 ก.ค. 66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 100 -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 99.13	1.สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดสายใยความอบอุ่น ความรัก ความสามัคคีในครอบครัว 2. สมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 3. สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้การดำรงชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.สมาชิกในครอบครัวได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	-ดำเนินการวันที่ 8 ก.ค. 66 ณ ศูนย์ศิลปะวิถีบ้านคลองคู้ย ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
29	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	18,500	1,500	✓				-ดำเนินการ 1 - 31 ส.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 89.48	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเงินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง 3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 4. ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทของการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการวันที่ 31 ส.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
30	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการสังคม)	70,578,000	68,463,800	2,114,200	✓				-ดำเนินการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.65	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ร้อยละ 100 สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้สำเร็จ	-ไม่มีข้อทักท้วงร้องเรียน -สามารถแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน (โอนลด 805,500 บ.)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
31	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการสังคม)	11,613,600	1,061,520	10,552,080	✓				-ดำเนินการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ร้อยละ 100 สามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค.65-ก.ย.66	-ไม่มีข้อทักท้วงร้องเรียน -สามารถแก้ไขปัญหา, เสนอแนะแนวทางการรับเบี้ยความพิการแก่ผู้พิการได้สำเร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
32	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)	258,000	263,500	5,500	✓				-ดำเนินการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ร้อยละ 100 สามารถจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้	-ไม่มีข้อบกพร่อง ร้องเรียน -สามารถแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้สำเร็จ	ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน (โอนเพิ่ม 5,500 บ.)



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	52,200	27,800	✓				-ดำเนินการ 1 ม.ค.-30 ก.ย.66	๑ ส่วน	กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรังได้รับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรังจากเทศบาลนครตรัง 1 ส่วน เป็นเงิน 52,200 บาท	สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
34	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	50,000.00	-	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 1 ครั้ง/ปี - ร้อยละ 87.59 ของนักเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทาฟลูออไรด์วานิช 1 ครั้ง/ปี - ร้อยละ 98.38 ของเด็กอายุ 0-4 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก - ร้อยละ 87.59 ของเด็กอายุ 0- 4 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช - ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับการตรวจได้รับคำแนะนำและส่งต่อเพื่อรับการรักษา	- ร้อยละ 95.61 ของนักเรียนในเขตที่รับผิดชอบได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 1 ครั้ง/ปี - ร้อยละ 87.59 ของนักเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทาฟลูออไรด์วานิช 1 ครั้ง/ปี - ร้อยละ 98.38 ของเด็กอายุ 0-4 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก - ร้อยละ 87.59 ของเด็กอายุ 0- 4 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช - ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับการตรวจได้รับคำแนะนำและส่งต่อเพื่อรับการรักษา - ร้อยละ 85 ของนักเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทาฟลูออไรด์วานิชไม่พบการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้น	- นักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากได้รับคำแนะนำและส่งต่อเพื่อรับการรักษา - นักเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่พบการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้น - เด็กอายุ 0- 4 ปีที่ได้รับการทาฟลูออไรด์ไม่พบฟันผุ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
35	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000.00	277,045.00	22,955.00	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน 3.ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชนความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ	- ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย - ร้อยละ 94.38 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม	สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ ทำให้อัตราป่วยโรคติดต่อโดยยุงและแมลงได้แก่โรคไข้เลือดออก โรค dengue ลดลง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- โอนลด 22,000 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
36	โครงการนครตั้งห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	150,000.00	15,600.00	134,400.00	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยในโครงการ ฯ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ/ฟื้นฟูสุขภาพจากการติดตามเยี่ยมบ้านโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ 2.ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการที่ส่งคำขออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลหรือฟื้นฟูสุขภาพ 3.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการในโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก	- มีผู้ยื่นคำร้องขอเยี่ยมวัดหรือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 204 คำร้อง และได้รับครุภัณฑ์ตามคำร้องขอ จำนวน 178 คำร้อง คิดเป็นร้อยละ 87.25 - มีผู้ยื่นคำร้อง 67 คำร้อง ได้รับการบริการตามคำร้องขอ จำนวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	พื้นที่ในเขตเทศบาลนครตั้งมีระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการเป็นองค์รวม (Holistic care) และเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในชุมชน ที่เป็นรูปแบบชัดเจนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลหรือฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับการรับส่งผู้ป่วย กรณีไม่ฉุกเฉิน และบริการอื่นๆ ได้มากขึ้น	- โอนลด 130,000 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
37	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000.00	200,000.00	-	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 90 ของสุนัขจรจัดที่ได้รับการดูแลและทำหมัน	- สุนัขจรจัดที่จับได้ จำนวน 573 ตัว ได้รับการตอนและทำหมันครบทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100	สุนัขทุกตัวได้ทำหมันลดอัตราการเพิ่มประชากรของสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครตรัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
38	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000.00	-	300,000.00	✓				1 ม.ค.2566 ถึง 30 ก.ย.2566	1.มีระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขจำนวน 1 ระบบ	- มีระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขจำนวน 2 ระบบ (ระบบสื่อสาร Line Official Account ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม "กองสาธารณสุขนครตรัง" และระบบฐานข้อมูลและการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร)	ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อเทศบาลนครตรังในช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงสามารถขอใช้บริการบางอย่างได้อย่างครบวงจร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง และติดตามข่าวสารการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	- โอนลด 300,000 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
39	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	90,000.00	36,360.00	53,640.00	✓				1 พ.ย.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร 2.มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจ	- มีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารจำนวน 6 รุ่นรวม 301 คน และหลักสูตรผู้ประกอบการกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นรวม 38 คน - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพร้านอาหารได้อย่างสมบูรณ์ และร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตั้งมีการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	- โอนลด 50,000 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	-	50,000.00	✓				1 พ.ย.2565 ถึง 30 ส.ค.2566	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เทศบาลนครตรังมีการปลูกสมุนไพร 2 แห่ง	1. มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 101 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 101 (*1 คน เป็นชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนครตรังที่จะไม่นำมาคำนวณผล) 2. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเรียนรู้จนจบกระบวนการนำไปปลูกมีผู้มารับสมุนไพรไปปลูก จำนวน 30 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงได้รับสมุนไพรนำไปปลูกเพื่อใช้บรรเทาอาการเบื้องต้น	-โอนลด 50,000 บ.



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
41	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	500,000.00	486,210.00	13,790.00	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	1.ร้อยละ 80 ของผู้ใช้อบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด	- อสม.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประจำไตรมาส 1-4 จำนวน 4 ครั้งๆละ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ - อสม.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทัศนศึกษาและกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานจำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ พบว่าร้อยละ 83 ของผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมซึ่งมากกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 80)	อสม.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และสามารถสร้างความสามัคคีซึ่งเป็นการเครือข่ายการพัฒนางานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกลีกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
42	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	13,950.00	36,050.00	✓					พ.ย.2565 ถึง ก.ค.2566	1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	- สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง มีโรงอาหาร ห้องน้ำและอาคารเรียนที่สะอาดและปลอดภัย - บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โอนลด 36,000 บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
43	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรตติราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	60,000	60,000.00	0	✓				ธ.ค.2565 ถึง ส.ค.2566	ร้อยละ 80 ของ สุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรังตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ได้ดำเนินการมีนาคม-สิงหาคม 2566 สามารถฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 865 ตัว และแมวจำนวน 783 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,648 ตัว	ครอบคลุมทุกชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครตรัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
44	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	139,350.00	60,650	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566	ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง	-ชุมชนจัดกิจกรรมตามโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 7 ชุมชนจากทั้งหมด 10 ชุมชนที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 70 รายละเอียดดังนี้(1) โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางรัก 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด" ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 1 (2) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนบางรัก 3 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 3 (3) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนบางรัก 4 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก 4 (4) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนโคกหิน 3 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ	-โหนด 60,000 บ.	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ	
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
											(5) โครงการณรงค์และแก้ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาด่าง 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเยาวชนชวนสร้างร่วมใจต้านภัยเสพติด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการชุมชนนาด่าง 1 (6) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนย่านการคำ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนย่านการคำ 2 (7) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนตรอกปลา 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการชุมชนตรอกปลา 2			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัววงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	100,000.00	0	✓				1 ต.ค.2565 ถึง 30 ส.ค.2566	-มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 90	- ตรวจคัดกรองเบาหวาน ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครตรัง พื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3 จำนวน 14,030 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15,385 คน คิดเป็นร้อยละ 91.19 - ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครตรัง พื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3 จำนวน 12,857 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13,853 คน คิดเป็นร้อยละ 92.81 - ตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้กับ ประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปีขึ้นไป โดยการตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT-Test) จำนวน 800 ราย ผลบวก 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.63 ส่งต่อเข้าคิวเพื่อรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 29 ราย คิดเป็น 100%	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค - ประชากรที่ตรวจพบโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา - ค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษา มะเร็งในระยะลุกลาม - มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการดำเนินการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
46	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	48,806.00	51,194	✓				1 พ.ย.2565 ถึง 30 ส.ค.2566	1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่พบปัญหาได้รับการแก้ไข	- ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๔ ทั้งหมดจำนวน 3,301 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ 3,301 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นักเรียนชั้น ป.๕-ม.๖ ในโรงเรียนที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรังรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 10,205 ได้รับการสอน/แนะนำการตรวจสุขภาพ จำนวน 10,205 คน ตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 100- นักเรียนชั้น ป.๑ ทั้งหมดจำนวน 783 คน ได้รับการทดสอบสายตา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง จำนวน 783 คน คิดเป็นร้อยละ 100- นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจำนวน 937 คนได้รับคำแนะนำ/รักษาพยาบาล/ส่งต่อ รวมจำนวน 937 คน คิดเป็นร้อยละ 1๐๐- นักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๖ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดจำนวน 1,๐50 คน ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1,๐44 คน คิดเป็นร้อยละ 99.43 ผู้ปกครองไม่อนุญาตจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57- โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 14 โรงเรียน รักษามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ครบทุกโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 1๐๐	- นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัย - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการพัฒนายกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัย - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการพัฒนายกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
47	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์" (สำนักการศึกษา)	200,000	198,300	1,700	✓				1มิ.ย.-30ก.ค.66	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 3,000 คน	จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา รุ่นอนุบาล/รุ่น 8 ปี/รุ่น10 ปี/รุ่น 12 ปี/รุ่น 14 ปี และรุ่น 16ปี	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ได้เล่นกีฬา และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา	จัดงานแข่งขันกีฬา 10 - 14 ก.ค. 66 แข่งขันกรีฑา 21 ก.ค. 66
48	โครงการเซปักตะกร้อนครตรังแชมเปียนชิพ (สำนักการศึกษา)	200,000	199,494	506	✓				1ม.ค.-30เม.ย.66	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	จำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นโอเพ่น 9 ทีม รุ่นประชาชน 24 ทีม รุ่นอาวุโส 24 ทีม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 32 ทีม	เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางการกีฬา ตลอดจนอนุรักษ์กีฬาไทย	จัดงาน 24 - 26 ก.พ. 66



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
49	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	99,562	438	✓				มี.ค.-พ.ค.66	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	จำนวน 5 ประเภท คือ 1. ชายคู่อายุรวม 95 ปี(รุ่นมือใหม่) 12 ทีม 2. ชายคู่อายุรวม 95 ปีรุ่นทั่วไป จำนวน 12 ทีม 3. ชายคู่อายุรวม 110 ปี จำนวน 12 ทีม 4. ชายคู่อายุรวม 120 ปี จำนวน 11 ทีม 5. คู่ผสมอายุรวม 110 ปี จำนวน 12 ทีม	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออก กำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทนนิส	จัดงาน 6 - 7 พ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
50	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	145,508	4,492	✓				1ก.ค.-31ส.ค.66	จัดการแข่งขัน จำนวน 4 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 ทีม	รุ่น 15 ปี หญิง 4 ทีม รุ่น 15 ปี ชาย 6 ทีม รุ่น 18 ปี หญิง 6 ทีม รุ่น 18 ปี ชาย 12 ทีม	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออก กำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่น กีฬาบาสเกตบอล	จัดงาน 5 - 9 ส.ค. 66
51	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	199,984	16	✓				1มี.ค. - 30เม.ย.66	จัดการแข่งขัน จำนวน 1 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 ทีม	จำนวน 1 รุ่น รุ่นอาวุโส จำนวน 16 ทีม	ประชาชนได้ออก กำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่น กีฬาฟุตบอล	จัดงาน 30 มี.ค. - 12 เม.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
52	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	50,000	49,750	250	✓				1ม.ค.-28ก.พ.66	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชายจำนวน 10 ทีม	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	จัดงาน 9 - 13 ม.ค. 66
53	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิ คัพต้านยาเสพติด (สำนักงานการศึกษา)	150,000	148,162	1,838	✓				1พ.ค.-30มิ.ย.66	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นประชาชน 5 ทีม รุ่นอาวุโส 11 ทีม	ประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	จัดงาน 12-23 มิ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
54	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	299,204	796.00	✓				1พ.ย.31-ธ.ค.65	จัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 40 ทีม	จำนวน 2 รุ่น รุ่นเยาวชนไม่เกิน 16 ปี จำนวน 8 ทีม รุ่นประชาชน จำนวน 13 ทีม	ประชาชนได้ออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	จัดงาน 28 พ.ย. - 14 ธ.ค. 65
55	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรม นันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (สำนักงานการศึกษา)	50,000	46,790	3,210	✓				1ม.ค.-31ส.ค.66	เทศบาลนครตรังส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา	ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล 1 ทีม วอลเลย์บอล 4 ทีม และ บาสเกตบอล 2 ทีม	ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง	แข่งกีฬา จังหวัด 7-17 ก.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
56	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	47,356	2,644.00	✓				1ธ.ค.65-28 ก.พ.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 (รายละเอียดตามเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ)	เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกัน สืบทอด ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมกันทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป	จัดงาน 1 ม.ค. 66 โอนลด 2,644 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
57	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	70,000	64,470	5,530	✓				1ก.ค.-30ก.ย.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อโครงการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.0 (ค่าเฉลี่ยจาก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบกิจกรรม 2) กระบวนการ 3) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ 4) ความพึงพอใจโดยรวม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพุทธประวัติและพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา	จัดงาน 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
58	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	40,000	37,338	2,662	✓				1ก.พ.-30เม.ย.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง รวมทั้ง 9 วัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อโครงการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.1 (ค่าเฉลี่ยจาก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบกิจกรรม 2) ด้านกระบวนการ 3) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ 4) ความพึงพอใจโดยรวม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจพุทธประวัติเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา ตามหลักพระพุทธศาสนาได้	จัดงาน 6 มี.ค. 66 โอนลด 2,662 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
59	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	60,000	59,850	150	✓				1พ.ค.-30มิ.ย.66	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากที่สุด ร้อยละ 87.79 (ค่าเฉลี่ยจาก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบกิจกรรม 2) กระบวนการ 3) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ 4) ความพึงพอใจโดยรวม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพุทธประวัติและพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา	จัดงาน 2-3 มิ.ย. 66



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
60	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	50,000	45,455	4,545	✓				1ก.ค.-31ส.ค.66	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม	เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง รวมทั้ง 9 วัด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.1 (ค่าเฉลี่ยจาก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบกิจกรรม 2) ด้านกระบวนการ 3) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ 4) ความพึงพอใจโดยรวม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจพุทธประวัติเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และปฏิบัติตนในวันมาฆบูชาตามหลักพระพุทธานุชาได้	-แก้ไขแผนการดำเนินงานจากเดิม มี.ค.-พ.ค.66 เป็น ก.ค. - ส.ค. 66 -จัดงาน 12 - 14 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
61	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักการศึกษา)	200,000	196,485	3,515	✓				1มี.ค.31-พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.60 (รายละเอียดตามเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ)	เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น	จัดงาน 5-6 เม.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
62	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	300,000	297,552	2,448	✓				1ต.ค.-31ธ.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 2,000 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60 (รายละเอียดตามเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ)	เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	จัดงาน 8 พ.ย. 65 โอนลด 2,448 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
63	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	300,000	299,999	1	✓				1มี.ค.-31พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 2,000 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.60 (รายละเอียดตามเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ในด้าน พระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงออก ถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ	จัดงาน 12-13 เม.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ						
64	โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	100,000	-	✓					1ก.ค.-30ส.ค.66	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดกระบวนกรเรียนรู้ในวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงาน	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 (รายละเอียดตามเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ)	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธที่ดี และทัศนคติเชิงบวกในสังคมพหุวัฒนธรรม ของเทศบาลนครตรัง	จัดงาน 30 - 31 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
65	โครงการศิลปะสร้างสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	88,485	11,515	✓				1เม.ย.-31ก.ค.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	จัดงาน 30 - 31 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
66	โครงการประชุมสัมมนา (สำนักการศึกษา)	50,000	24,300	25,700	✓				1ต.ค.65-30ก.ย.66	สามารถจัดประชุมได้ร้อยละ 80 เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สามารถจัดประชุมได้ทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังให้ได้มาตรฐาน	คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยศึกษานิเทศก์ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้รับความทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของผู้บริหาร ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางแก้ไข ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังให้ได้มาตรฐาน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
67	โครงการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	50,000	7,710	42,290	✓				1พ.ย.65-30ก.ย.66	คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ร้อยละ 90 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง และ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 84.1	มี คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ 2.พัฒนาแผนงานและงบประมาณ 3. พัฒนาหลักสูตร 4.พัฒนาบุคลากร 5.ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยขับเคลื่อนในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้เป็นระบบ	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่1 วันที่ 10 มี.ค.66 ประชุม คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 ชุด วันที่ 1 พ.ค.66



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
68	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	50,000	49,600	400	✓				1ม.ค.-31ส.ค.66	สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพในระดับดีมากขึ้นไป	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังจำนวน 10 แห่ง มีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไปทุกแห่ง	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน _	อบรม11-31 ส.ค.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				หักเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
69	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	143,189	6,811	✓				1ม.ค.-31พ.ค.66	ร้อยละ 80 ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 59 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.03 และนำความรู้ไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 23-24 มี.ค. 66 โอนลด 6,811 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
70	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	100,000	99,890	110	✓				1ก.พ.-30มิ.ย.66	สถานศึกษา มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง	สถานศึกษา มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง	สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ครูมีความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร	อบรม 18-19 เม.ย. 66 ติดตามการจัดทำหลักสูตร ก.ค. - ส.ค.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
71	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	14,028	15,972	✓				ครั้งที่ 1 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 2 1ก.ค.-31ส.ค.66	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม	ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90	ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กเล็ก ได้ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย และป้องกัน แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และน้ำหนักมากเกินไป	กิจกรรม ครั้งที่ 1 ศพด.ทน.ตรัง 6 ก.พ. 66 ศพด.วัดควน วิเศษ 10 ก.พ. 66 กิจกรรม ครั้งที่ 2 ศพด.วัดควน วิเศษ 28 ส.ค. 66 ศพด.ทน.ตรัง 29 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกละเอียดโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ						
72	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	97,381.50	2,618.50	✓				1ต.ค.65-31 มี.ค.66	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 สูงขึ้น	1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 8 โรงเรียน มีการพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้ และได้พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการคิด	1. นักเรียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการคิด 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น	โอนลด 2,168.50 บาท	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
73	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	48,210	1,790	✓					1เม.ย.-31ส.ค. 66	1. นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด	นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92	จัดงาน 9 มิ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
74	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	62,160,495	61,091,666.78	1,068,828.22	✓				ครั้งที่ 1 1พ.ย.31-ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 3 1เม.ย.-31พ.ค.66 ครั้งที่ 4 1ก.ค.-31ส.ค.66	สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครตรัง ได้รับงบประมาณจากสำนัก และ เทศบาลนครตรัง อย่างเพียงพอในการพัฒนา ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับทั้ง 10 แห่ง ได้รับงบประมาณ	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับงบประมาณจากสำนัก และ เทศบาลนครตรัง อย่างเพียงพอในการพัฒนา ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	โอนเพิ่ม 3,000,000 บาท โอนลด 346,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
75	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000	29,540	460	✓				1ก.พ.-30มิ.ย. 66	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม	ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90	ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย	- เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน จากก.พ.-มี.ค.66 เป็น ก.พ.-มิ.ย.66 -จัดงาน 23 มิ.ย.66



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
76	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	149,624.40	375.60	✓				1พ.ค.-31ส.ค.66	คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67	คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 95.80	จัดอบรม 23 - 24 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
77	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	20,000,000	14,941,805	5,058,195		✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	ร้อยละ 85 ผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)			โอนลด 60,000 บาท โครงการแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม กันเงินไว้เบิกจ่าย 4,985,000 บาท
78	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	97,531	2,469	✓				1ก.พ.-30เม.ย. 66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำรู้จัก	เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ และรู้จักการทำงานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 94	จัดงาน 18 - 19 มี.ค. 66 โอนลด 2,469 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
79	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน (สํานักการศึกษา)	100,000	79,240	20,760	✓				1ต.ค.65-30 ก.ย.66	ร้อยละ 80 ของนักเรียน ตัวแทนที่เข้าร่วม การแข่งขัน ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรในระดับภาค และระดับชาติ	นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและระดับชาติตาม ความสามารถ และถนัดของ ตนเอง	นักเรียน ได้ แสดง ความสามารถ และถนัดของ ตนเอง ด้านทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยี อย่าง เต็มศักยภาพ	จัดงาน 18-20 ม.ค. 66 โอนลด 20,760 บาท
80	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สํานักการศึกษา)	400,000	354,851	45,149	✓				1พ.ย.65-31 ม.ค.66	เด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้และ ได้แสดงออก ในทางที่ เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 2,000 คน	เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วม กิจกรรมเกิดการ เรียนรู้และได้ แสดงออก ในทางที่ เหมาะสม คิด เป็นร้อยละ 85.6	จัดงาน 14 ม.ค. 66 โอนลด 45,149 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
81	โครงการจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)	100,000	88,430	11,570	✓				1พ.ย.65-28 ก.พ.66	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 66 มีพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมงาน จำนวน 320 คน	1. บุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู 2. บุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการเป็นครู 3. บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษา เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 5. บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 93.41 %	จัดงาน 16 ม.ค. 66 โอนลด 11,570 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
82	โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,000,000	-	3,000,000		✓			1ก.พ-30ก.ย.66	1. ร้อยละ 100 นักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังมีสื่อดิจิทัลเอกสารประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทาง			กันเงินเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 2,498,880 บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบสื่อฯ และอบรมให้กับบุคลากรครู

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
83	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (สำนักการศึกษา)	20,000	13,220	6,780	✓				1ก.พ.-30เม.ย.66	1. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างน้อย 1 กิจกรรม	1.มีที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านจำนวน 5 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่านจำนวน 1 ครั้ง	เด็กเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น	จัดงาน 2 เม.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
84	โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	500,000	485,530	14,470	✓				1พ.ย.65-31 ส.ค.66	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ	พนักงานครู ผู้บริหาร สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ก่อนอบรม ร้อยละ 71.06 หลังอบรม ร้อยละ 84.69 และมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมร้อยละ 95.69 ระดับ ดี มาก	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ออกแบบเครื่องมือวัดผล ประเมินผล สมรรถนะผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.64 มีการนิเทศ ติดตามการจัดการ เรียนรู้สร้างครูแกนนำที่มีคุณภาพ ระดับดีมาก จำนวน 18 คน ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ ช่องยูทูป Nakhon Trang Academy : นครตรังแหล่งเรียนรู้สู่ความสุข เพื่อยกย่องเชิดชูครู ผู้บริหารที่มีลักษณะโดดเด่นด้านนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้และการนิเทศของครูและผู้อำนวยการ สถานศึกษา	อบรมครั้งที่ 1:2-3 พ.ค. 66 ครั้งที่ 2: 1-2 ก.ค.66 ครั้งที่ 3 : 5-6 ส.ค.66 นิเทศ 13มิ.ย.-25 ก.ค.66 และ 3-25 ส.ค.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
85	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักการศึกษา)	1,000,000	-	1,000,000				✓	1เม.ย.-30ก.ย.66	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			-ยกเลิกตามบันทึกที่ตง 52004(2.3)/49ลว15มี.ย.66 -โอนลด 1,000,000 บาท
86	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	100,000	99,948	52	✓				1มี.ค.-30พ.ค.66	เด็กและเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชนิดกีฬา	กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 200 คนโดยกำหนดกิจกรรม จำนวน 6 ประเภท คือ ฟุตบอล วาโยน้ำ บาสเกตบอล เปตอง ศิลปะ และ นาฏศิลป์	เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา	จัดงาน 3 - 28 เม.ย. 66



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
87	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	96,400	3,600	✓				1ก.ค.-30ก.ย.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 เห็นความสำคัญของตนเอง	เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ประมาณ 500 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 93.6	จัดงาน 20 ก.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
88	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้ง (Regional Centers of Expertise on education for sustainable development Trang RCE Trang) (สำนักงานการศึกษา)	100,000	84,182	15,818	✓				ต.ค.65-ก.ย.66	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานหรือโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก	สามารถขับเคลื่อน RCE Trang เป็นศูนย์กลางการรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดทำเพจเว็บไซต์ และประสานเครือข่ายนำเสนอผลงานในระดับภูมิภาคและระดับโลก	ประชุมเครือข่าย 16 ส.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
89	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (สำนักการศึกษา)	100,000	91,000	9,000	✓				ต.ค.65-ก.ย.66	นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจหรือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ โดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล	นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 58 ราย ได้รับการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา	นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น มีแรงจูงใจที่จะสนใจใฝ่ศึกษารเรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจในการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น	จัดงาน 21 ก.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
90	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	44,040	55,960	✓				1ต.ค.65-30 ก.ย.66	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง	เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95	จัดงาน 24 - 25 มิ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ยกลีกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
91	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	100,000	78,852	21,148	✓					1มี.ค.-31พ.ค.66	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 97 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสถานที่จริงสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	จัดงาน 28 - 30 มี.ค. 66 โอนลด 21,148 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
92	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการศึกษา)	14,443,800	14,679,110	235,310	✓				ครั้งที่ 1 1พ.ย.-31ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 3 1เม.ย.-31พ.ค.66 ครั้งที่ 4 1ก.ค.-31ส.ค.66	ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังและโรงเรียนวัดควนวิเศษได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100	นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อกรเจริญเติบโต มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย	โอนเพิ่มครั้งที่ 1 ... 500,000 บาท โอนเพิ่มครั้งที่ 2...500,000 บาท
93	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักงานการศึกษา)	241,815	311,520	69,705	✓				ครั้งที่ 1 1พ.ย.-31ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 3 1เม.ย.-31พ.ค.66 ครั้งที่ 4 1ก.ค.-31ส.ค.66	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100	เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ดได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย	โอนเพิ่ม 180,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
94	โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อปท. (สำนักการศึกษา)	79,900	65,892	14,008	✓				ครั้งที่ 1 1พ.ย.-31ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 3 1เม.ย.-31พ.ค.66 ครั้งที่ 4 1ก.ค.-31ส.ค.66	สื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก มีคุณภาพ ปลอดภัยในการนำมาใช้ จัดการเรียนการสอนได้	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ดได้รับเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ดมีสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
95	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	46,330	33,831	12,499	✓				ครั้งที่ 1 1พ.ย.-31ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 1ม.ค.-28ก.พ.66 ครั้งที่ 3 1เม.ย.31-พ.ค.66 ครั้งที่ 4 1ก.ค.-31ส.ค.66	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณร้อยละ 100	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ดได้รับเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี เพื่อนำไปจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	
96	โทรศัพท์สำนักงานแบบมีสาย(กองสวัสดิการสังคม)	7,000	5,980	1,020	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	ประชาชน/ชุมชนได้ติดต่อประสานงานกับกอง อย่างชัดเจน สะดวก รวดเร็ว	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
97	โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย(กองสวัสดิการสังคม)	5,000	4,890	110	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	ประชาชน/ชุมชนได้ติดต่อประสานงานกับกอง อย่างชัดเจน สะดวก รวดเร็ว	
98	ตู้ลำโพงเนกประสงค์(กองสวัสดิการสังคม)	20,000	13,800	6,200	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	ตู้ลำโพง 1 ตู้	ตู้ลำโพง 1 ตู้	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	
99	โต๊ะพับหน้าชาวโพนแก้ว(กองสวัสดิการสังคม)	20,000	15,500	4,500	✓				1 พ.ค.-30ก.ย. 66	โต๊ะพับฯ 1 ชุด	โต๊ะพับฯ 1 ชุด	ประชาชนได้ใช้โต๊ะพับฯเมื่อเข้าร่วมประชุมฯ	
100	โต๊ะเอนกประสงค์(กองสวัสดิการสังคม)	25,000	15,500	9,500	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	โต๊ะฯ 1 ชุด	โต๊ะฯ 1 ชุด	ประชาชนได้ใช้โต๊ะฯเมื่อเข้ามาใช้บริการ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
101	โต๊ะเอนกประสงค์(กองสาธารณสุขฯ)	25,000	15,500	9,500	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	โต๊ะฯ 1 ชุด	โต๊ะฯ 1 ชุด	ประชาชนได้ใช้โต๊ะฯเมื่อเข้ามาใช้บริการเทศบาล	
102	เครื่องชั่งแบบดิจิตอล (กองสาธารณสุขฯ)	13,900	13,200	700	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	เครื่องชั่ง 1 ชุด	เครื่องชั่ง 1 ชุด	ประชาชนได้รับผลการตรวจสอบสุขภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้น	
103	ตู้ลำโพงขยายเสียง (กองสาธารณสุขฯ)	35,000	12,080	22,920	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	ตู้ลำโพงฯ 1 ตู้	ตู้ลำโพงฯ 1 ตู้	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	
104	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(กองสาธารณสุขฯ)	5,400	5,400	-	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ 1 ชุด	อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ 1 ชุด	ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ มีสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนำข้อมูลบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
105	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (กองสาธารณสุขฯ)	6,000	5,490	5,490	✓				1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65	เครื่องทำน้ำร้อนฯ 1 ชุด	เครื่องทำน้ำร้อนฯ 1 ชุด	ประชาชนได้คิมน้ำเมื่อมาใช้บริการ	
106	พื้นสนามวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์ (สำนักการศึกษา)	600,000	506,600	93,400	✓				1 ต.ค.65-31 มี.ค.66	พื้นสนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง	พื้นสนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง	เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางการกีฬา วอลเลย์บอล	
107	สนามเซปักตะกร้อพร้อมอุปกรณ์ (สำนักการศึกษา)	1,389,600	-	1,389,600		✓			1 ต.ค.65-31 มี.ค.66	สนามเซปักตะกร้อ 1 แห่ง	สนามเซปักตะกร้อ 1 แห่ง	เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางการกีฬาเซปักตะกร้อ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
108	รถดีเส้นสนาม(สำนักการศึกษา)	30,000	29,000	1,000	✓				1 ต.ค.65-31 มี.ค.66	รถดีเส้นสนาม 1 คัน	รถดีเส้นสนาม 1 คัน	ประชาชนได้มีสนามที่มีเส้นตีชัดเจนเหมาะสมกับการเล่น/แข่งกีฬา	
109	รถบดอัดสนามหญ้าจริง(สำนักการศึกษา)	80,000	77,800	2,200	✓				1 ต.ค.65-31 มี.ค.66	รถบดฯ 1 คัน	รถบดฯ 1 คัน	ประชาชนได้มีสนามที่มีหญ้าสวยงาม และเหมาะสมกับการเล่น/แข่งกีฬา	
110	รถโรยทรายในสนามหญ้าจริง(สำนักการศึกษา)	120,000	95,000	25,000	✓				1 ต.ค.65-31 มี.ค.66	รถโรยทรายฯ 1 คัน	รถโรยทรายฯ 1 คัน	ประชาชนได้มีสนามที่สวยงามและเหมาะสมกับการเล่น/แข่งกีฬา	
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	<b>196,101,340</b>	<b>170,921,467.68</b>	<b>25,184,852.32</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืน													
1	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางรัก ซอยข้างบ้านเลขที่ 48/15 เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 48/15 ไปทางทิศตะวันออก (สำนักช่าง)	2,509,400	1,811,889	697,511	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	
2	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนกันตัง ซอย 10 ข้างบ้านเลขที่ 131/5 ไปทางทิศเหนือจตรงระบายน้ำเดิม (สำนักช่าง)	213,000	210,000	3,000	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
3	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดนิโครธ ซ้างศาลเจ้าท้ายปะกุงไปทางทิศตะวันตก (สำนักช่าง)	1,356,100	-	1,356,100				✓	1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	ยกเลิกโครงการ
4	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 217/108 ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ (สำนักช่าง)	1,342,000	-	1,342,000		✓			1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
5	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวน ช้าง บ้านเลขที่ 92/26 ไปทางทิศใต้ (สำนักช่าง)	634,000	507,286	126,714	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	
6	โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย) หน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	1,019,000	621,000	398,000	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	9 แห่ง	มีเครื่องหมายเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังผู้ข้ามถนน	นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน มีความปลอดภัยในการข้ามถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
7	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ์ (สำนักช่าง)	795,000	599,000	196,000	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	30 ชุด	มีแสงสว่างบนถนนในยามค่ำคืนเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
8	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา (สำนักช่าง)	1,719,000	-	1,719,000		✓			1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	80 ชุด	มีแสงสว่างบนถนนในยามค่ำคืนเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
9	โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน (สามแยกต้นขั้ว) ถนนกันตัง (สำนักช่าง)	892,000	-	892,000		✓			1 ม.ค. - 31 ก.ค.66	1 แห่ง	มีระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
10	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	6,000,000	5,589,622	410,378	✓				1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	อย่างน้อย 13 สาย	มีระบบจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น	การจ่ายน้ำประปาครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เทศบาลนครตรัง	
11	โครงการย้ายแนวระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สำนักช่าง)	450,000	427,951	22,049	✓				1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	3 แห่ง	มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
12	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝัองกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (สำนักช่าง)	800,000	480,000	320,000	✓				1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	จ้างเหมาฝัองกลบขยะ ค่าจ้างเหมาคัดค้านบ่ฝัองกลบขยะหรือค่าจ้างเหมาหรือร้อนขยะ	ปริมาณขยะตกค้างสะสมในระบบกำจัดขยะลดลง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
13	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	100,000	-	100,000	✓				1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะวัชพืชและสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	
14	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ช้างบ้านเลขที่ 34/37 และ 34/97 ถนนสังขวิทย์	322,800	-	322,800		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	รายการใหม่ 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนควนขัน ซ้างบ้านเลขที่ 126/3	242,100	-	242,100		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	รายการใหม่ 2566
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนควนขัน ซ้างบ้านเลขที่ 8/12	252,600	-	252,600		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	รายการใหม่ 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
17	โครงการปรับปรุงตะแกรงรับน้ำจากฝิวจรรถถนนพัทลุง ซอย 7(ซอยโก๋ข่ม) แยกซ้ายแยกขวา	192,000	-	192,000		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	รายการใหม่ 2566
18	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรัชฎา ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 43/35 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 43/110	144,000	-	144,000		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	รายการใหม่ 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายวัดโพธิ์-บ้านโพธิ์(อบจ.)	6,970,000	-	6,970,000		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	เงินสะสม 2566
20	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำถนนกันตัง ซอย 8	286,000	-	286,000		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	เงินสะสม 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสิ่งขวิทย์ ซอย 2	3,469,000	-	3,469,000		✓			1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 สาย	มีถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	'-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	เงินสะสม 2566
22	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครตรัง	690,000	-	690,000				✓	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	1 แห่ง	มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอในการปฏิบัติงาน	-การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ	อจน. ดำเนินการให้ (เงินสะสม 2566)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
23	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดฯ)	300,000		154,142.00	✓					ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีเป็นตามห้วงกำหนดเวลา	เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน	โอนเพิ่ม 100,000 บ.
	1.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9		38,150					13 .ต.ค. 65					
	2.วันสมเด็จพระย่าฯ		91,458					21 .ต.ค. 65					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	3.วันปียมหหาราช		-						23 .ต.ค. 65				ไม่ใช่งบประมาณ
	4.วันพ่อแห่งชาติ		-						5 ธ.ค. 65				ไม่ใช่งบประมาณ
	5.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		-						3 มิ.ย. 66				



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	6.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		-						28 ก.ค. 66				
	7.วันแม่แห่งชาติ		-						12 ส.ค. 66				
	8.วันสำคัญอื่น ๆ(พิธีสวดมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ)		16,250						1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดฯ)	100,000	73,109.00	26,891	✓				24 เม.ย. 66	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 352 คน (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน)	ให้ส่วนราชการองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลมากยิ่งขึ้น และบุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และเพื่อประโยชน์ของประชาชน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
25	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดฯ)	200,000	170,000	30,000	✓				10 เม.ย. 66	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม			
26	โครงการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (สำนักปลัดฯ)	500,000	-	500,000				✓	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม			ไม่เข้าช้อนกับระบบ E-Saraban

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการอาสาจรรเทศกิจ (สำนักปลัดฯ)	80,000	79,500.00	500	✓				1 มิ.ย.-31 ก.ค.66	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังและนักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรังได้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
28	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดฯ)	80,000	79,500.00	500	✓				10 May66	กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน	ผู้จำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของในหรือทางสาธารณะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ตลอดจนเทศบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
29	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัดฯ) -เทศกาลปีใหม่ 2566  -เทศกาลสงกรานต์ 2566	100,000	61,240.00  -	38,760	✓				ท.ค.65-ม.ค.66  Apr66	2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจ	การจัดโครงการเป็นไปตามห้วงกำหนดเวลา / จำนวนผู้ได้เข้าร่วมประมาณ 200 คน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร และการใช้เส้นทางต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66  11 - 17 เม.ย. 66 -ไม่มีการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดฯ)	70,000	64,400.00	5,600	✓				1 ก.ค.-31 ส.ค.65	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้	การจัดโครงการเป็นไปตามห้วงกำหนดเวลา	ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง รับผิดชอบในการทำการระงับเหตุเบื้องต้น และสามารถแจ้งเหตุด่วนเพลิงไหม้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ)	100,000	99,500.00	500	✓				1 เม.ย.-31 ส.ค.66	24 ส.ค.66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้	การจัดโครงการเป็นไปตามห้วงกำหนดเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 78 คน	สามารถเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (ซ้อมดับเพลิงกรณีน้ำมันรั่วไหล - ไฟไหม้รถยนต์) และส่งเสริมการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายจังหวัดตรัง



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
32	โครงการฝึกอบรม ทบพทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง (สำนักปลัดฯ)	300,000	172,620.00	127,380	✓				1 เม.ย.-31 ส.ค.66	18-20ก.ค. 66	จำนวนการจัดกิจกรรม	สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เข้าร่วมทั้งสิ้น 48 คน	สมาชิก อปพร. ได้เสริมสร้างประสิทธิภาพความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือภารกิจ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องร่วมกัน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
33	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (สำนักปลัดฯ)  นางอัมพร โสมวิภาต วาตภัย 15 ส.ค.65  นายอรุณ วินฉ้วน วาตภัย 29 ก.ย.65  นายสมเชิง ชำนาญ ยุทธ อัครภัย 31 ม.ค.66  นายน้อย หนูคละ อัครภัย 31 ม.ค.66	500,000	1,391.00  829.00  65,200.00  53,500.00	379,080	✓				1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น	ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรังให้สามารถดำเนินชีวิตได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
34	โครงการนครตรังปลอดภัยประชาชนร่วมใจป้องกันอัคคีภัย (สำนักปลัดฯ)	300,000	-	300,000				✓	1 ก.พ.-31 พ.ค.66	ร้อยละ 50 ของสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้รับการติดตั้งถึงดับเพลิง			ยกเลิกตามบันทึกข้อความที่ตง 52001.3/1873 ลว.7 ก.ค. 66
35	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ)(สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000				✓	1 มิ.ย.-31 ก.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			ยกเลิกตามบันทึกข้อความที่ตง 52001.3/2323 ลว. 22 ส.ค.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
36	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน (สำนักปลัดฯ)	50,000	20,000.00	30,000	✓				1 เม.ย.-30 ส.ค.66	ร้อยละ 50 ของประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในการทำการระงับเหตุเบื้องต้น และสามารถแจ้งเหตุด่วนเพลิงไหม้-เหตุสาธารณภัยได้อย่างทัน่วงที่	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
37	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครตรัง (กองคลัง)	2,000,000	-	2,000,000				✓	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ในเขตของเทศบาลนครตรัง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ (LTAX ONLINE) เพื่อให้ อปท. นำไปใช้และกองคลังได้จัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
38	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	1,000,000	870,000	130,000	✓				1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	ช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังเพิ่มมากขึ้น จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้ - ช่องทางวารสารนางฟ้าสาร - ช่องทางรายงานประจำปี - เอกสารประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการเทศบาลนครตรัง	ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังมากยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
39	โครงการประชาสัมพันธ์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000	28,788	21,212	✓				1 ก.พ. - 31 พ.ค. 66	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ผู้นำชุมชน บุคลากรของเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 60 คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์	
40	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	800,000		89,183.75	✓								

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานครูเทศบาล		245,406.45						1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	247 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัย-ผู้เข้ารับการปฏิบัติงานในหน้าที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย-ผู้เข้ารับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ -สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรได้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรหลักปฏิบัติ ราชการที่ดีจากคำ วินิจฉัยของศาล ปกครองที่เกี่ยวข้อง กับคดีพิพาทของ อปท.		113,091.00						1 ส.ค.-30 ก.ย.66	ร้อยละ 70 ของบุคลากร ในสังกัด เทศบาล ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ	170 คน	-ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับความ รู้ความ เข้าใจในเรื่อง กฎหมาย ปกครองฯ -ผู้ เข้ารับการ อบรมได้รับความ รู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล	อบรมฯ เมื่อ 16 ก.ย.66 (เปลี่ยนแปลง แผนฯ ครั้งที่ 3/2565 จากเดิม 800,000 บ. เป็น 2,000,000 บ. เพื่อ เพิ่ม หลักสูตร การ ฝึกอบรม และโอนเงิน เพิ่มเติม 272,500 บ.



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		82,038.80						1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	56 คน	พนักงานเทศบาลพนักงานครูทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร - สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรได้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ		84,347						1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	110 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและมีรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง	อบรมฯ เมื่อ 8 ธ.ค.65

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				หักเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ 5 หลักสูตร คติปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร		96,754.00						1 ส.ค.-30 ก.ย.66	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ	170 คน	ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับมิให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน -ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี	อบรมฯ เมื่อ 17 ก.ย.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ 6 หลักสูตร การ บริหารงานบุคคล ของพนักงานจ้าง		299,024						24 - 25 พ.ย. 65 อยู่ ระหว่าง การ เบิกจ่าย	ร้อยละ 70 ของ บุคลากรใน สังกัด เทศบาล ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ	780 คน	-ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับความ รู้ความ เข้าใจในเรื่อง การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของพนักงาน จ้างและการ รักษาวินัย การ ลาของพนักงาน จ้าง - ผู้เข้ารับ การอบรม สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง -ผู้เข้ารับการ อบรมได้ รับทราบ เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์และ	ดำเนิน กิจกรรม ตาม นโยบาย ผู้บริหาร

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
41	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	44,721.00	5,279.00	✓				๑ พ.ย.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๙๐ แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นโรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแผนการจัดการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ ๑ แผนงาน	-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลนครตรัง และหาดวิภาหิไศสมุทร -ร้อยละ ๙๐๒ แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	-แกนนำนักเรียนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสามารถวางแผนในการจัดการมลพิษหรือเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนต่อไป	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
42	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	55,237.50	44,763	✓				๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น โดยทำแบบความรู้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างน้อย ๔ ชุมชน และ ๒ โรงเรียน	- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น โดยทำแบบความรู้ในจำนวนผู้เข้าร่วม ๑๒๕ คน พบว่า ๑๑๘ คน มีความรู้มากกว่าก่อนอบรม คิดเป็น ๙๐%	- สามารถกระตุ้นให้ประชาชนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ หลังกำเนิดประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง- ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ปริมาณขยะมูลฝอยลดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองแห่งความสุขน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โอนลด ๔๔,๐๐๐ บ.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
43	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	99,800.00	200	✓				๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๑.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด	- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสงขลา - ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ ๙๕ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	- พนักงานงานรักษาความสะอาดมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน - พนักงานได้รับประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างหน่วยงานสามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
44	โครงการจัดทำแผนสุขภาพของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	90,000	83,720.00	6,280.00	✓				๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑.เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันอย่างน้อย ๑ แผน ๑. ร้อยละ ๗๐ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยน	- เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบายการบริหารเทศบาลนครตรัง จำนวน ๑ แผนงาน - ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยน	-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีแผนสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการปรับปรุงคอกสุนัขจรจัดเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	7,500,000	0	7,500,000		✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๑ แห่ง			
46	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,785,000	-	3,785,000		✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				ได้ผู้รับจ้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกรีฑา สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	500,000	490,000	10,000	✓				1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		มีสนามกรีฑาที่มีมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	สนามกรีฑามีมาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขันกรีฑาได้	ส่งฎีกากองคลัง 13 ก.พ.66 (โอนลด 10,000 บาท)
48	โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,447,000	-	1,447,000		✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				กันสภาคั้งที่ 2 มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย แต่เอกสารไม่ครบถ้วน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
49	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอลสนามกีฬาทุ่งแจ้ง (สำนักการศึกษา)	9,745,000	-	9,745,000		✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				กันสกาจัดทำเอกสารประกวดราคา
50	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (กองยุทธศาสตร์ฯ)	60,000	58,000	2,000	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66	กล้องถ่ายภาพฯ 1 กล้อง	กล้องถ่ายภาพฯ 1 กล้อง	ประชาชนได้รับชมภาพที่คมชัดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
51	กล้องถ่ายวิดีโอ(กองยุทธศาสตร์ฯ)	150,000	145,220	4,780	✓				1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66	กล้องถ่ายวิดีโอ 1 กล้อง	กล้องถ่ายวิดีโอ 1 กล้อง	ประชาชนได้รับชมภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ	
52	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(กองยุทธศาสตร์ฯ)	5,400	5,400	-	✓				1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ชุด	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ชุด	ประชาชน/เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการใช้สัญญาณ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
53	เครื่องยืมทางปลาโฮต รอลิค(สำนักช่าง)	50,000	48,000	2,000	✓				1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66	เครื่องยืมทางปลาฯ 1 เครื่อง	เครื่องยืมทางปลาฯ 1 เครื่อง	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนในยามค่ำคืน	
54	สแกนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า A3 (สำนักช่าง)	200,000	-	200,000		✓			1 พ.ค.-30 ก.ย.66	สแกนเนอร์ฯ 1 เครื่อง	สแกนเนอร์ฯ 1 เครื่อง	ประชาชนได้รับความสะดวกเมื่อมารับบริการสำนักช่าง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
55	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง(งานทะเบียนฯ)	264,100	263,000	1,100	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง	ประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล	
56	โต๊ะหมู่บูชา (สป.)	17,000	17,000	-	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	หน่วยงานอื่น/ประชาชนสามารถใช้โต๊ะหมู่บูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
57	โต๊ะหมู่บูชา ชุดกลาง (สป.)	28,000	28,000	-	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	โต๊ะหมู่บูชา ชุดกลาง 1 ชุด	โต๊ะหมู่บูชา ชุดกลาง 1 ชุด	หน่วยงานอื่น/ประชาชนสามารถใช้โต๊ะหมู่บูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้	
58	โทรศัพท์สำนักงาน (ฝ่ายป้องกันฯ)	5,000	2,290	2,710	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	โทรศัพท์ 1 เครื่อง	ประชาชนสามารถติดต่อฝ่ายป้องกันฯ เพื่อระงับเหตุต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที	
59	เครื่องเลื่อยโซยนต์ (ฝ่ายป้องกันฯ)	70,000	-	70,000				✓	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	เครื่องเลื่อย 1 เครื่อง	เครื่องเลื่อย 1 เครื่อง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
60	เครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มแช่จุ่ม (ไดโว่) (ฝ่ายป้องกันฯ)	35,000	34,000	1,000	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	เครื่องสูบน้ำฯ 1 เครื่อง	เครื่องสูบน้ำฯ 1 เครื่อง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ	
61	ระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฝ่ายป้องกันฯ)	50,000	-	50,000				✓	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66				ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
62	วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ (ฝ่ายป้องกันฯ)	28,000	25,000	3,000	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	วิทยุสื่อสารฯ 1 เครื่อง	วิทยุสื่อสารฯ 1 เครื่อง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุต่างๆ	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
63	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(สป.)	49,900	48,900	1,000	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	หน่วยงานต่างๆ ได้รับบริการอุปกรณ์นำเสนอที่เหมาะสมทันสมัยในการจัดประชุม	
64	ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (ฝ่ายป้องกันฯ)	496,000	-	496,000				✓	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66				
65	โต๊ะพับโม่เก้าอี้ขาขาขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม. จำนวน 40 ตัว (สป.)	56,000	56,000	-	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	โต๊ะพับโม่เก้าอี้ขา จำนวน 40 ตัว	โต๊ะพับโม่เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว	ประชาชนได้รับบริการเมื่อเข้ามาใช้บริการห้องประชุม	
66	เก้าอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 40 ตัว	20,000	20,000	-	✓				1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66	เก้าอี้โครงขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	เก้าอี้โครงขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	ประชาชนได้รับบริการเมื่อเข้ามาใช้บริการห้องประชุม	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
67	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	45,000	-	45,000		✓				จอร์รับภาพ 1 ชุด	จอร์รับภาพ 1 ชุด	ประชาชนได้รับชมภาพที่คมชัดเมื่อมาใช้บริการห้องประชุม	เงินรางวัลจากการประกวดอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2566
68	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	46,000	-	46,000		✓				โทรทัศน์ 1 เครื่อง	โทรทัศน์ 1 เครื่อง	ประชาชนได้รับชมภาพที่คมชัดเมื่อมาใช้บริการห้องประชุม	
69	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	36,627	-	36,627		✓				เครื่องฉีดน้ำ 1 เครื่อง	เครื่องฉีดน้ำ 1 เครื่อง	ประชาชน/หน่วยงานอื่นมาขอใช้บริการเครื่องฉีดน้ำ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	62,157,027	14,677,132.75	47,689,739.25	41	19	-	9					
182	รวมยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์	328,912,367	195,402,587.43	133,724,604.57	149	23	-	10					

## 2. ข้อเสนอแนะในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. ในบางโครงการ ได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ดังนั้นในการนำโครงการเข้าแผนฯ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อน เข้าสู่แผนฯ

2. เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเทศบาลควรมียุทธศาสตร์รองรับสังคมสูงวัย โดยกลุ่มเป้าหมายเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อายุ 25- 59 ปี

## 3. ความเห็นหรือข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาเทศบาล

สภาเทศบาลนครตรัง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง (อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4) โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครตรังมีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

## 4. ความเห็นหรือข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

### 4.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

ในการทำแผนพัฒนา อปท. จำเป็นต้องจัดทำแผนงาน/โครงการตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างส่วนราชการ ในทุกกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนหน่วยงานย่อย ควรให้ความสำคัญในการพิจารณาบทบาทภารกิจและกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้อง แก้ปัญหาหรือยกระดับทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยการทบทวนผลการปฏิบัติที่ผ่านมาและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนหรือยกระดับเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ตามวิสัยทัศน์หลักขององค์กร

### 4.2 ข้อสังเกต

การวางแผนควรพิจารณาแนวทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ปรากฏเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ยกระดับการพัฒนาที่สามารถเห็นเชิงประจักษ์

### 4.3 ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนต้องให้ความสำคัญกับการบริหารแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน และประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชน มีกลไกการติดตามและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ

### 4.4 ผลจากการพัฒนา

เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใดๆ อปท. ต้องคำนึงถึงศักยภาพ สถานะการเงินการคลังของท้องถิ่น การจัดทำแผนงาน/โครงการ ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับจริงๆ ตามกรอบระยะเวลาของแผน

### 4.5 ผลสรุปภาพรวม

การจัดทำแผน อปท. ต้องมุ่งเน้นการงานตามโครงสร้างอำนาจหน้าที่หลักเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น ทำให้ อปท. สามารถบริหารจัดการ ดูแลรักษา และการจัดทำแผนต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท. ในจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดเป็นสำคัญ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาโดยรวมบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์ชาติ


## 5. ปัญหา/อุปสรรค


- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

## ส่วนที่ 5

### สรุปการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดของเทศบาลนครตรัง (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีโครงการพัฒนา จำนวน 138 โครงการ (จากแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566) ร้อยละ 15 จึงต้องลงพื้นที่ติดตามอย่างน้อย 20 โครงการ) และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ด้วย นั้น ซึ่งได้ส่งแบบสำรวจความต้องการลงพื้นที่ติดตามโครงการเทศบาลนครตรัง ปี พ.ศ.2566 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ลงคะแนนเพื่อดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Google Form และในปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ จำนวน 20 โครงการ 21 ครั้ง (โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ติดตาม จำนวน 2 ครั้งและโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง ติดตามจากเว็บไซต์ : <https://www.trangcity.go.th/trangcity/>) และสำหรับแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้แบบรายงานฯ ผ่านระบบ Google Form ของแต่ละโครงการ





และสามารถสรุปผลการลงพื้นที่แต่ละโครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
1.	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง	1.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความดูแลพึ่งพาทนเองได้อย่างมีความสุข 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และ ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน	ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีทักษะด้านสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีพัฒนาภาวะทางด้านร่างกาย/จิตใจ และคุณค่าของตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคม -ผู้สูงอายุมีเวลาทำกิจกรรม ไม่เหงา -ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง -ผู้สูงอายุได้มีสังคมใหม่ๆ <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b> -	<b>ปัญหา</b> อาคารสถานที่ไม่พร้อม แอร์ไม่เย็น กิจกรรมออกกำลังกายควรอยู่ที่โล่งแจ้งไม่ควรทำในห้อง <b>แนวทางแก้ไข</b> ประสานเทศบาลเรื่องอาคาร <b>ข้อเสนอแนะ</b> ทางเจ้าของโครงการควรมีอะไรแปลกใหม่สำหรับครั้งหน้า เป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ
2.	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด	1.เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัดซึ่งเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครตรัง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้รักสัตว์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อควบคุมดูแลสุนัขในเขตเทศบาลนครตรังโดยทำหมันสุนัขจรจัดตัวเมีย	ทำหมันสุนัขจรจัดตัวเมียและตัวผู้ในเขตเทศบาล จำนวน 80 ตัว และจับสุนัขจรจัดไว้ที่คอกพักตามคำร้องเรียนของประชาชน ร้อยละ 100	นักท่องเที่ยว/ประชาชน ในเขตเทศบาลนครตรัง ปลอดภัยจากการถูกสุนัขจรจัดกัด และจำนวนสุนัขจรจัดและอัตราเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ลดลงรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุม/ลด จำนวนประชากรสุนัข <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -ลดปริมาณสุนัขจรจัดในเขตเมือง ในระยะยาว -ลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด - ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - -ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง	<b>ปัญหา</b> -การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ตามขอขยต่างๆไม่ทราบข่าวสาร ในวัดหลายแห่งงานยังไม่ได้ทำหมัน -สถานที่ควรจัดให้เหมาะสมกว่านี้ ควรอยู่ในห้องแอร์ เพราะจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		3.เพื่อมุ่งเน้นการ ให้บริการประชาชน ในเขตเทศบาลนคร ตรังให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อและลด อัตราเสี่ยงต่อการ เสียชีวิตด้วยโรคพิษ สุนัขบ้า		<p>ได้รับความปลอดภัย เพราะสุนัขจรจัดไม่สร้างความเดือดร้อน</p> <p>-ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ปลอดภัย ช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัดได้ ทำให้ปลอดภัย</p> <p><b>เชิงลบ (ไม่มี)</b></p>	<p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>-ควรจัดเตรียมสถานที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>-เพิ่มการทำงานเชิงรุกของโครงการให้มากกว่าเดิม</p> <p>สมควรจัดโครงการนี้ทุกปี</p> <p>-เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสุนัขจรจัดเป็นปัญหากับประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง</p> <p>สร้างความเดือดร้อน มีการร้องเรียนมาตลอด</p> <p>การทำหมันสุนัขจรจัดช่วยลดจำนวนประชากรสุนัข ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เทศบาลควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง อยากรให้เห็นความสำคัญของโครงการ</p> <p>-ควรดำเนินการต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในเขตให้เป็นรูปธรรม</p>

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
3.	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีชุมชนเทศบาล นครตรัง	1.เพื่อให้ คณะกรรมการ พัฒนาสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรง บันดาลใจในเรื่อง ของการพัฒนา บุคลิกภาพและการ พัฒนาคุณลักษณะที่ ดี 2.เพื่อให้ คณะกรรมการ พัฒนาสตรีเข้าใจ เห็นความสำคัญของ ภาพลักษณ์ คุณลักษณะต่างๆ โดยสามารถสร้างกับ ตนเองได้ 3.เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพความ เชื่อมั่นในการพัฒนา ตนเองของ คณะกรรมการ พัฒนาสตรี	ประธาน คณะกรรมการ พัฒนาสตรี/ กรรมการสตรี ในชุมชน จำนวน 42 ชุมชนๆ ละ 2 คน รวม ทั้งสิ้น 84 คน	สตรีมีความรู้/ความเข้าใจ/เกิดแรง บันดาลใจในเรื่องของการพัฒนา บุคลิกภาพและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี และเข้าใจ/เห็นความสำคัญของ ภาพลักษณ์/คุณลักษณะ สามารถ สร้างตนเองเบื้องต้นให้กับตนเองได้ และเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง <u>ผลกระทบ</u> <b>เชิงบวก</b> -สตรีได้เรียนรู้ด้านการเดินทางนั้ง การพูดส่งเสริมบุคลิกภาพของตัวเอง และด้านการดูแลสุขภาพอนามัย -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชุมชนของตนเอง  <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา-</b> -ระบบแอร์ไม่ เย็น เสียก้อง ในห้องประชุม -ระบบห้องน้ำ -ห้องประชุม เสียงก้องเมื่อ คนมาอบรม เยอะ แอร์ไม่ ค่อยเย็น <u>แนวทางแก้ไข</u> นำมาเสนอผู้มี หน้าที่ เกี่ยวข้อง <u>ข้อเสนอแนะ</u> -ตีมีประโยชน์ ต่อผู้นำและ สมาชิก
4.	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระวัด ควนขัน	1.เพื่อเป็นการ อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีพระเดือน ห้าของท้องถิ่นให้คง อยู่สืบไป 2.เพื่อเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ คนในท้องถิ่นได้มี โอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้าง ความสามัคคีของคน ในท้องถิ่นและ ใกล้เคียง 3.เพื่อเป็นการ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของงาน ประเพณีชัก พระวัดควนขัน ประมาณ 1,000 คน และ ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมงาน ประเพณีชัก พระวัดควนขัน มีความรู้ความ เข้าใจในวิถีชีวิต และร่วมอนุรักษ์	เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ชักพระเดือนห้าวัดควนขันให้คงอยู่ สืบไป <u>ผลกระทบ</u> <b>เชิงบวก</b> -มีความอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ คงไว้มีการสร้างความรักความ สามัคคี -สืบสานประเพณีท้องถิ่น สร้าง จิตสำนึกให้เยาวชนและคนในท้องถิ่น สืบไป -สร้างสร้าง/ส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน -เป็นงานประเพณีที่ไม่เหมือนใคร	<b>ปัญหา-</b> -ฝนฟ้าอากาศ -งบประมาณ น้อย งาน น่าจะขยายได้ มากกว่านี้ <u>แนวทางแก้ไข</u> = <u>ข้อเสนอแนะ</u> -ควรจะมีการ จัดกิจกรรม ทุกๆปีและให้ ชุมชนได้มี ส่วนร่วม -เนื่องจากบ



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ในการตกแต่งเรือ พระ 4.ส่งเสริมอนุรักษ์ การเล่นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ ประเพณีชักพระวัด ควนขันและวิถีชีวิต ของคนในชุมชนควน ขัน 5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนใน ท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก รักหวงแหนบ้านเกิด และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีชัก พระวัดควนขันไปสู่ เด็ก เยาวชนรุ่น ต่อไปได้อย่าง ถูกต้อง	ประเพณีของ ท้องถิ่น	ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบ ต่อไป <b>เชิงลบ</b> ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการ กิจกรรม	น้อย ทำให้ งานออกมา ดู ไม่ยิ่งใหญ่ สม กับงานหนึ่ง เดียวในตรัง ครับ -โดยรวมการ ดำเนิน โครงการดี  -
5.	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	1.เพื่อเป็นการ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 2.เพื่อเป็นการฟื้นฟู/ อนุรักษ์/สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม สงกรานต์ของชาติ ไทยให้มั่นคงสืบไป และส่งเสริมการจัด กิจกรรมด้านศาสนา ด้านการแสดงออกถึง ความกตัญญู/ความ อบอุ่นและการให้	มีเด็กแลเยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่น เข้าร่วม กิจกรรม ประมา ณ 2,000 คน และร้อยละ 80 มีความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณี สงกรานต์ในด้าน พระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ การแสดงออกถึง ความกตัญญู กตเวทิตาต่อผู้มี พระคุณ	เด็ก เยาวชน/ประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจในประเพณีสงกรานต์ และร่วม ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน/ถ่ายทอด ความรู้ให้ผู้อื่นได้ถูกต้อง และผู้เข้าร่วม กิจกรรม มีความสุข/สนุกสนาน ก่อเกิด ความรัก สามัคคีสายใย ครอบครัว รวมทั้งร่วมมือทำกิจกรรมที่ เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา/ ผู้สูงอายุ และนโยบายยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลและมตรัฐมนตรี เกิดเป็น รูปธรรม/เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ พระพุทธศาสนาและประชาชนใน ท้องถิ่น <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> คนทุกๆเพศทุกๆวัยได้รับความสุขกันทั่ว	<b>ปัญหา-</b> -การ ประชาสัมพันธ์ ว่าน้อยมากๆ -ขาดน้ำในการ จะเพิ่มเติมควร จะมีที่เติมน้ำ เพื่อจะได้ไม่ ติดขัดเพราะ เมื่อเข้ามาแล้ว ออกยากในการ สัญจร -ประชาชน/ ชุมชนร่วม กิจกรรมน้อย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		<p>เกียรติซึ่งกันและกันตามประเพณี</p> <p>วัฒนธรรมสงกรานต์ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน เกิดการเรียนรู้ในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ไทยและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสุขสนุกสนานก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในวันสงกรานต์กับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น</p>		<p>หน้า การจัดขบวนแห่พระไปรอบเมืองให้คนได้สงกรานต์เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและดีต่อคนในตลาดที่ได้สงกรานต์</p> <p>น้ำพระชาวบ้านผู้นำชุมชนเด็กเยาวชนข้าราชการผู้บริหารได้พบปะได้รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ และได้มีการรดน้ำผู้สูงอายุ ขบวนแห่ก็หลายๆฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมการจัดขบวนน้ำให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนดนตรีการจรัสวงโบราณให้ได้สนุกมีอาหารการกินร้านทุกคนมีความสุขดีดีมาก</p> <p><b>เชิงลบ</b></p> <p>ควรจะมีความพร้อมในการจัดเตรียมงานมากกว่านี้ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสวยงามดีมากๆ แล้วแต่ไฟฟ้าบริเวณ</p>	<p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>-ควรจะมีที่บริการน้ำเล่นสงกรานต์</p> <p>-ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในการดำเนินโครงการ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>-กิจกรรมน้อยครั้งหน้าควรตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้และเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย</p> <p>-ควรจะมีการจัดงานอีกและคงไว้สิ่งดีดีที่มีความเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย</p>
6.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (กิจกรรม Food Fit Fun)	<p>1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดตรัง</p> <p>2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองตรัง</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนทั่วไป</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจที่ดี</p>	<p>ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม Food Fit Fun ไม่น้อยกว่า 3,000 คน</p>	<p>นครตรังเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Nakorn Trang Wellness Tourism)</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p><b>เชิงบวก</b></p> <p>-ประชาชนชอบเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p>-ประชาชนให้ความสนใจมาก</p> <p>-กระตุ้นเศรษฐกิจ จำหน่ายสินค้าในงาน ทำให้ชุมชนมีรายได้</p> <p>-ประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง</p> <p>เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน</p> <p><b>เชิงลบ</b></p> <p>-แม่ค้าน้อย</p> <p>-ห้องน้ำห้องส้วมน้อย</p>	<p><b>ปัญหา-</b></p> <p>-เดือนที่จัดหน้าฝน ควรเลี่ยงเดือนที่มีฝนตกบ่อยๆ</p> <p>-สภาพอากาศฝนตก</p> <p>-สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>-</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>-ร้านค้าดีแล้วครั้งหน้า</p> <p>-ควรจัดโซนให้ชุมชนใกล้เคียง</p>

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
					มีส่วนร่วมด้วย การจัด โครงการ ต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ประชา ชนมีรายได้ เป็น -โครงการที่ดี
7.	โครงการก่อสร้างถนน และระบายน้ำ ค. ส.ล. ถนนบางรัก ซอย ข้างบ้านเลขที่ 48/15 เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 48/15 ไปทางทิศ ตะวันออก	- เพื่อให้เกิดความ สะดวก ปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค. ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.40- 7.50 เมตร ความ ยาว 230.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย กว่า 870 ตาราง เมตร  - ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นด้านบน เป็นรางดิน มีฝาร างทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ ความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า 230.00 เมตร	- ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน - การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้นน้ำ ไม่ท่วมขัง  <u>ผลกระทบ</u> <b>เชิงบวก (ไม่มี)</b> - <b>เชิงลบ(ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา-</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> -
8.	โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ	- เพื่อดูแล/ตรวจ/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ นักเรียนทุกคนใน โรงเรียน - เพื่อส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรคแก่นักเรียนและ บุคลากรทุกคนใน โรงเรียน - เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆแก่ โรงเรียนเพื่อ	-ตรวจสอบสุขภาพ นักเรียนใน โรงเรียนพื้นที่ รับผิดชอบของ ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลนคร ตรัง ดังนี้ -นร.ระดับก่อน ประถมศึกษา จำนวนไม่ต่ำ กว่า 1,800 คน	- นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้รับ การตรวจดูแลรักษาและเฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค - โรงเรียนทุกโรงได้รับการสนับสนุน การพัฒนายกระดับหรือรักษา มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ <u>ผลกระทบ</u> <b>เชิงบวก</b> -ตอบโจทย์การเฝ้าระวังสุขภาพ	เป็นโครงการ ที่ดี ควรดูแล ติดตาม นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง และส่งต่อเมื่อ จำเป็น และ ให้หน่วยงาน อื่นมาเป็น ส่วนร่วม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		สนับสนุนการพัฒนา ยกระดับโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ	-นร.ระดับ ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวนไม่ต่ำ กว่า 3,000 คน -นร.ระดับ ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5- 6 จำนวนไม่ต่ำ กว่า 1,800 คน -นร.ระดับ มัธยมศึกษา ชั้น ปีที่1-6 จำนวน ไม่ต่ำกว่า 6,000 คน	-นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -นักเรียนที่มีความลำบากได้รับการ ดูแลอย่างทั่วถึง เป็นการสร้าง สุขภาพที่ดี ให้กับนักเรียน ช่วยลด ภาระผู้ปกครอง  <b>เชิงลบ(ไม่มี)</b>	บูรณาการ ร่วมกัน
9	โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพขนาด แผนไทยเพื่อสุขภาพ	- เพื่อให้ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้ฝึกทักษะ ผู้หมวด สามารถนวด แผนไทยในลักษณะ การนวดเพื่อสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง - เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและ ครอบครัว	- ประชาชน ทั่วไปที่สนใจใน เขตเทศบาล นครตรัง จำนวน 30 คน	- ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆใน ชุมชนได้ฝึกทักษะผู้หมวด สามารถนวด แผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อ สุขภาพได้อย่างถูกต้อง - ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว - ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและ ส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะและ ช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น  <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -ประชาชนมีทางเลือกในการสร้าง เป็นอาชีพ -ประชาชนได้รับความรู้ที่เป็น ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว -เป็นการสร้างอาชีพและส่งเสริมด้าน สุขภาพ	<b>ปัญหา-</b> -ระยะเวลา ค่อนข้างจำกัด -ประชาชนผู้ อบรมอาจไม่ ต่อยอดทำ เป็นอาชีพใน ระยะยาว อบรมไปแล้ว ทิ้ง  <b>แนวทางแก้ไข</b> -อาจจะมีการ ขยายจำนวน วัน และกลุ่ม ของผู้เข้า อบรม -ควรติดตาม และสร้างกลุ่ม ให้เข้มแข็ง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
				<b>เชิงลบ</b> ควรสนับสนุน ผลักดัน การรวมตัว และมีสถานที่นวดที่ได้มาตรฐาน	<b>ข้อเสนอแนะ</b> ควรจะมีการติดตามผล หลังการอบรม ๆ เช่นผู้นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อนำข้อมูลมาจัดโครงการปีต่อไป
10.	โครงการนครตรังห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมินคัดกรองส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ และติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพและบริการรับส่งผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉินหรือบริการอื่นๆ	ผู้สูงอายุในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุจำนวน 300 คน	-ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และได้รับการติดตามดูแลส่งเสริมสุขภาพ/ฟื้นฟูสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นองค์รวมและเครือข่ายการดูแล กลุ่มดังกล่าว <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -เป็นการให้ความดูแลและให้ความรู้ในการปฏิบัติกับผู้ป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา-</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> -เป็นโครงการที่ดี -ประชาชนในเขตเทศบาลบางท่านยังไม่ทราบการเยี่ยมอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการรับ-ส่งผู้ป่วยควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
11.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุข	1.เพื่อพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอรับบริการ	มีระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุข จำนวน 1 ระบบ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกใบอนุญาตตาม พร.บ.การ	มีช่องทางออนไลน์ในการขอรับบริการจากกองสาธารณสุขฯ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังในการขอรับใบอนุญาต ตาม พร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของกองสาธารณสุขฯ ได้สะดวกและรวดเร็ว <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b>	<b>ปัญหา-</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> -เป็นโครงการที่ดี สมควร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชนในเขต เทศบาลนครตรัง โดยใช้การสื่อสาร ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	สาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 1 โปรแกรม	-ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง เข้าถึงการรับบริการได้รวดเร็วขึ้นใน อนาคต -เป็นการเพิ่มช่องทางในการบริการ เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมใน สถานการณ์ปัจจุบัน  <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	พัฒนาให้เสร็จ สมบูรณ์ ใช้งาน ได้โดยเร็ว -ควรประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชน ทั่วไปได้รับ ทราบ
12.	โครงการส่งเสริม การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	1.เพื่อส่งเสริม ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ให้กับประชาชนทั่วไป อสม. เยาวชนหรือ พนักงานเทศบาล 2.เพื่อให้ผู้ที่ ได้รับความรู้ สามารถ นำองค์ความรู้ไปใช้กับ ตนเอง บุคคลใน ครอบครัวและชุมชน ได้ 3.เพื่อกระจาย พันธุ์สมุนไพรให้ ประชาชนนำไปปลูก ในชุมชน	ให้ความรู้ ด้านแพทย์แผน ไทย/ทางเลือก แก่ประชาชน ทั่วไป อสม. เยาวชน หรือ พนักงาน เทศบาล จำนวน 100 คน ใน รูปแบบความรู้ ผ่านระบบ ออนไลน์ และต่อ ยอดให้มีการปลูก สมุนไพรใน ชุมชน/ครัวเรือน อย่างน้อย 10 แห่ง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจในภาพรวมระดับมากขึ้นไป และ ร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ แผนไทย/ทางเลือก เพิ่มขึ้น <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ขยายวงกว้างขึ้นใน อนาคต -เป็นการเปิดโอกาสและสร้างทางเลือก ให้ประชาชน  <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา-</b> กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็น คนเดิม <b>แนวทางแก้ไข</b> สมควร ประชาสัมพันธ์ โครงการ ใน หลายกลุ่ม เพื่อ กระตุ้นให้เห็น ความสำคัญ ของการแพทย์ แผนไทยและ แพทย์ ทางเลือก โดย เข้าร่วม โครงการเพิ่ม มากขึ้นในแต่ละ ปี <b>ข้อเสนอแนะ</b> สมควรดำเนิน โครงการอย่าง ต่อเนื่องทุกปี
13.	โครงการปรับปรุง เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง(ทางม้า ลาย)หน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล นครตรัง	- เพื่อความ ปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มา ติดต่อ ราชการใน โรงเรียน - เพื่อใช้เป็น	ทางม้าลาย จำนวน 9 แห่ง	- นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ใน โรงเรียน มีความปลอดภัยใน การ ข้ามถนน - มีเครื่องหมาย เตือนผู้ขับขี่ให้ ระวังผู้ข้ามถนน <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b>	<b>ปัญหา</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> ควรเพิ่มจุด ดำเนินการให้ มากขึ้น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		เครื่องหมาย เตือนผู้ ขับขี่ให้ระวังผู้ข้าม ถนน		นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและ ผู้มาติดต่อราชการ ในโรงเรียน มี ความปลอดภัยในการข้ามถนน <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	
14.	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยและฝักรวม แบบถูกหลัก สุขาภิบาล	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ กำจัดขยะมูลฝอย - เพื่อยืดอายุการใช้ งาน บ่อ ฝักรวม ขยะ - เพื่อป้องกัน ผลกระทบ ด้าน มลภาวะที่จะมีต่อ ชุมชนใกล้เคียงทั้ง ทาง น้ำและทาง อากาศ	ขยะมูลฝอย ได้รับการกำจัด อย่างถูกหลัก สุขาภิบาล จำนวน 1 แห่ง	- ประสิทธิภาพใน การจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล มีเพิ่มขึ้น - ปริมาณขยะ ตกค้างสะสมใน ระบบ กำจัดขยะมี ลดลง - อายุการใช้งาน บ่อฝักรวมขยะ ยาวนานขึ้น <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก (ไม่มี)</b>  <b>เชิงลบ</b> จำเป็นต้องจัดการให้เต็มรูปแบบเพื่อ แก้ปัญหาให้ได้ผลที่แท้จริง	<b>ปัญหา</b> สภาพอากาศ  <b>แนวทางแก้ไข</b>  <b>ข้อเสนอแนะ</b> ฝักรวมขยะ เฉพาะส่วนยังไม่บรรลุน ปัญหาระยะ ยาว
15.	โครงการแข่งขันเต้น บาสโลป	- เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในการ ออกกำลังกายและมี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อให้เกิดทักษะใน การออกกำลังกาย วิธีการเต้น บาสโลป - เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ของ ประชาชนทุกช่วงวัย ให้เกิดความรักความ สามัคคี - เพื่อให้ประชาชน ทุกช่วงวัยมีเวทีการ จัดทำกิจกรรม	จัดการแข่งขัน บาสโลป กลุ่ม คณะกรรมการ ชุมชน เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล นครตรัง ส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 ทีม	- เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการออก กำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง และมี ทักษะ และรู้กติกาในการเต้นบาสโลป - ประชาชนทุกวัยได้มีเวทีในการเต้น บาสโลปร่วมกันทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในชุมชน <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ <b>เชิงลบ</b> <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b>  <b>เชิงลบ</b>	<b>ปัญหา</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> -

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
16.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรัง	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ดำเนินงานของชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนคร ตรัง เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บริการชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกชมรมฯ ได้ มีการศึกษาเรียนรู้ต่าง พื้นที่และสามารถนำ ประสบการณ์มาปรับ ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมของชมรมฯ	คณะกรรมการ บริหารชมรมฯ ที่ ปรึกษาชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ ... ฯลฯ จำนวน 114 ค น	- ผู้สูงอายุมีศักยภาพและประสิทธิภาพ การดำเนินงานของชมรมฯ - สมาชิกชมรมฯ ได้มีการรวมกลุ่มทำ กิจกรรมร่วมกัน -คณะกรรมการบริหารชมรมฯและ สมาชิกชมรมฯ ได้มีการศึกษาเรียนรู้ต่าง พื้นที่และนำประสบการณ์มาปรับใช้ใน การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> ทำให้การขับเคลื่อนของชมรมผู้สูงอายุมี ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม ร่วมกัน ช่วยลดปัญหาการติดบ้านติด เตียงของผู้สูงอายุได้ <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา</b> การดูงานใน สถานที่ระยะ ทางไกล ส่งผล ต่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ <b>แนวทางแก้ไข</b> ปรับการดูงาน ที่พอเหมาะ กับ ผู้สูงอายุ <b>ข้อเสนอแนะ</b> -
17.	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนในสังกัด เทศบาล "เมขลา เกมส์"	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเล่น กีฬาของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง - เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้าน กีฬาของนักเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง - เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร ตรังมีความสามัคคี ในหมู่คณะและมี กิจกรรมทำร่วมกัน เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์	ทีมนักเรียน ผู้ปกครอง และ ครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล นครตรังเข้าร่วม การแข่งขันทั้งใน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประมาณ 5,000 คน	- นักเรียนในสังกัด ร.ร.เทศบาลนคร ตรัง มีการเล่นกีฬาและมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา มากขึ้น - นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน ร.ร. สังกัด เทศบาลนครตรัง มีความสามัคคีในหมู่ คณะและมีกิจกรรมทำร่วมกันเพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -เป็นการสร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้าน เศรษฐกิจทำให้มีการซื้อการจ่าย -ผู้ปกครองมาร่วมงาน <b>เชิงลบ(ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา</b> ฝนฟ้าอากาศ <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> สิ่งที่คืออยู่แล้ว คงรักษาไว้ การบริหาร จัดการเวลา ควรจะชัดเจน ว่านี่



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
18.	โครงการพัฒนา สวนสาธารณะของ เทศบาลให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว (ปรับปรุง สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ )	- เพื่อขยายพื้นที่ เศรษฐกิจทั้ง ทางด้าน การ ท่องเที่ยวและการ บริการ สำหรับ รองรับ ผู้ประกอบการใน จังหวัด ให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น ในช่วง สถานการณ์การ ระบาดของ COVID- 19 --เพื่อเปิดพื้นที่ สำหรับ จัดกิจกรรม ในรูปแบบ New Normal เพื่อ รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่	พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง	- สถานที่ท่องเที่ยวมี มูลค่าเพิ่ม สนับสนุน เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง และกลุ่มจังหวัดอันดามัน - มีสถานที่จัด กิจกรรมเพียงพอ สร้าง แหล่งการค้า สร้างอาชีพ สร้าง รายได้ อย่างยั่งยืน เกิดแรงงานคืนถิ่น ครอบครัวอบอุ่น ลด ปัญหาสังคม  <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก</b> -เส้นทางออกกำลังกาย ปลอดภัยต่อ สุขภาพ -มีสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และเป็นที่ยอมรับนักท่องเที่ยวที่มา เยือนจังหวัดตรัง -เพิ่มแรงจูงใจให้คนเข้ามาใช้ สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย มากขึ้น  <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา</b> รถอาจเข้าไป ในเส้นทาง ทำลายพื้นยาง  <b>แนวทางแก้ไข</b> -  <b>ข้อเสนอแนะ</b> -
19.	โครงการจ้างที่ ปรึกษาจัดหาครู ชาวต่างชาติพัฒนา หลักสูตร ภาษาต่างประเทศ	- เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการ ดำเนินการพัฒนา ระบบจัดการศึกษา การจัดการเรียนการ สอน ภาษาต่างประเทศ ของเทศบาลนคร ตรัง สำหรับ รร.ท.1 , ท.2 , ท.6 และ ท. 8 ในสังกัดเทศบาล นครตรัง - เพื่อจ้างที่ปรึกษา จัดหาครู ชาวต่างชาติพัฒนา หลักสูตร ภาษาต่างประเทศ แก่ รร.ท.1 , ท.2 ,	- ค้นคว้าหาข้อมูล ระบบการศึกษาใน โรงเรียนต่างๆ พร้อมจัดทำ โครงสร้างการ จัดการเรียนรู้และ แนวการจัด กิจกรรมการเรียน การสอนในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการ สื่อสาร สำหรับ ห้องเรียนพิเศษ(ท. 2,ท.6)และ หลักสูตร MEP สำหรับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 (ท.8) และ หลักสูตร MEP ม. 1(ท.1)	- เทศบาลนครตรังมีคณะที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมี คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญในงานด้านบริการที่ปรึกษา และงานวิจัยที่เหมาะสมกับลักษณะ โครงการ - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร ตรังมีครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มี คุณสมบัติและคุณวุฒิที่ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบข้อปฏิบัติของ กระทรวงศึกษาธิการ - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง มีการดำเนินการพัฒนาระบบจัด ทำการศึกษาภาษาต่างประเทศ หลักสูตร SME , หลักสูตรความเป็น เลิศด้านวิชาชีพ , หลักสูตรความเป็น เลิศด้านกีฬา และหลักสูตร MEP - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร	<b>ปัญหา</b> ท.8 ลง ติดตามดูครู ต่างชาติได้ 3 ท่าน ..ถ้าดู เวลาตามคาบ สอน จะนาน มากๆ <b>แนวทางแก้ไข</b>  <b>ข้อเสนอแนะ</b> -ควรมีการ ประเมินผล สัมฤทธิ์ โครงการ ระยะยาว -ควรมีการ สรุปผล

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
		<p>ท.6 และ ท.8 ใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง</p> <p>- เพื่อจ้างที่ปรึกษา ในการวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ แก่สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง</p>	<p>- ประสานงานเพื่อ จัดหาผู้สอน ชาวต่างชาติกลุ่ม ประเทศเจ้าของ ภาษา หรือที่มี คุณสมบัติ คุณวุฒิ เหมาะสม ตาม ระเบียบข้อปฏิบัติ ของ ก.ศึกษาธิการ และตามที่ ครูสภา กำหนด ตทำ เอกสารหนังสือ ตรวจลงตราและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับผู้สอน ชาวต่างชาติให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - จัดอบรมให้แก่ ผู้สอนชาวต่างชาติ ภายใต้ "โครงการ พัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรู้ให้แก่ ครูผู้สอนชาว ต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ไทย - จัดทำแบบ ประเมิน ความสามารถทาง วิชาการ(Pre- test/Post-test) เพื่อใช้ประเมินผล การเรียนรู้ของ นักเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารสำหรับ ห้องเรียนพิเศษ และรายวิชาใน หลักสูตร MEP สำหรับ รร.ใน สังกัด ทน.ตรัง (ท. 1,ท2,ท.6 และท. 8)</p>	<p>ตรัง มีผลการวิจัย ผลการศึกษาการ จัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ นร.มีความรู้ ความสามารถ เกิด ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ เขียน ภาษาต่างประเทศเต็มตาม ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p><b>เชิงบวก</b></p> <p>-เป็นนโยบาย -นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับครู ต่างชาติ</p> <p><b>เชิงลบ(ไม่มี)</b></p>	<p>ความสำเร็จ/ ปัญหา อุปสรรค ตลอด โครงการเพื่อ รายงาน ผู้บริหาร ทราบด้วย -ควรมีครู ต่างชาติ ให้กับทุก โรงเรียนของ เทศบาล</p>

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
			<p>- ทำการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ภาคเรียน 2/2565 ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ต่อครู 1 คน ภาคเรียน 1/2566 ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ต่อ ครู 1 คน</p> <p>- จัดหาผู้สอนชาวต่างชาติเพื่อเข้าสอนทดแทนในกรณีที่ผู้สอนชาวต่างประเทศไปดำเนินการเรื่องหนังสือเดินทางหรืออื่นๆ</p> <p>- จัดหาสิ่งสนับสนุนและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่ประจำอยู่ที่ รร.</p> <p>- นำผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผลที่ได้รับจากการนิเทศและติดตามผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อทำการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดอบรมในครั้งต่อไปรวมถึงจัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้</p>		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการฯ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค ,แนวทางแก้ไข และ ข้อเสนอแนะ
			ปริมาณ	คุณภาพ	
			ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ภาพรวมเทศบาล จำนวน 1 เรื่อง		
20.	โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง	เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม / โครงการต่างๆ และ ผลการดำเนินงาน ของเทศบาล ผ่าน ช่องทางที่ หลากหลายและ ทั่วถึง	1.จัดทำเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ เทศบาลนคร ตรัง (นางฟ้า สาร 15,000 ฉบับ ,เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การติดต่อ ราชการ เทศบาลนคร ตรัง ปี 66 จำนวน 5,000 เล่ม) 2.จัดทำรายงาน ประจำปี 500 เล่ม 3.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ Face book Line เป็นต้น	ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลนคร ตรังมาก ยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ ถูกต้อง ครบถ้วน  <b>ผลกระทบ</b> <b>เชิงบวก (ไม่มี)</b>  <b>เชิงลบ (ไม่มี)</b>	<b>ปัญหา</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> - <b>ข้อเสนอแนะ</b> -

.....

## ภาคผนวก

### รูปภาพการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

#### 1.โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง





## 2.โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด



### 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง



### 4.โครงการจัดงานประเพณีซึกพระวัดควนขัน








5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์







6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว : กิจกรรม food fit fun





7.โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางรัก ซอยข้างบ้านเลขที่ 48/15 เริ่มจาก  
ข้างบ้านเลขที่ 48/15 ไปทางทิศตะวันออก





8.โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ



9.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ





10.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ




11.โครงการนครสร้างหัวใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (กิจกรรมประจำเดือน มิ.ย.66)







12.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง และ 13.โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก



14.โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย) หน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรัง



15.โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล






### 16.โครงการแข่งขันเต้นบาสโลป



### 17.โครงการพัฒนาสวนสาธารณะของเทศบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว:ปูพื้นยางสังเคราะห์







18.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง





19.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล "เมขลาเกมส์"



.....

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานเทศบาลนครตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

**คำชี้แจง**

แบบสำรวจฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ประเมินทำให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ต่อไป

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความ

- 1.1 เพศ  ชาย  หญิง
- 1.2 อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  20 - 30 ปี  31 - 40 ปี  
 41 - 50 ปี  51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี
- 1.3 การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ
- 1.4 อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร  
 อื่นๆ (ระบุ).....

**ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครตรังมากน้อยเพียงใด**

ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

**2.1 ด้านการบริหารจัดการ**


รายการพิจารณา	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1)การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
3) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
4) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
5) โครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
<b>6) ภาพรวมในการให้บริการของเทศบาล</b>					
(6.1) ระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ					
(6.2) บุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้น การแก้ปัญหา ฯลฯ					
(6.3) การมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ					
(6.4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ					

## 2.2 ด้านการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล

รายการพิจารณา	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1)การบริการของด้านทั่วไป เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ					
2)การบริการการเงินการคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศาภิบาล ฯลฯ					
3)การบริการด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ (เว็บไซต์เทศบาล Facebook:PR Nakorntrang นางฟ้าสาร รายงานประจำปี) เสียงตามสาย ฯลฯ					
4)การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ผังเมือง ฯลฯ					
5)การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ					
6)การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ					
7)การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การจัดระเบียบการขายสินค้า การอนามัยฯลฯ					
8)การให้บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)					

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....

\*\*\*ขอขอบพระคุณท่านที่กรอกแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเทศบาลนครตรังต่อไป\*\*\* 

แบบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ตัวชี้วัด	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 .....												
1	โครงการ ..... (สำนัก/กอง)											*การ เหตุผล ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนิน **การ งบประมาณ กรณีมี โอนเพื่อ โอน

หมายเหตุ สำหรับช่อง “ตัวชี้วัดโครงการ(KPI)”, “ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ” และ “ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ” ขอให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์





คำสั่งเทศบาลนครตรัง

ที่ ๑๐๑๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘, ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑, ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย

- |  |                             |         |
|--|-----------------------------|---------|
| (๑) นายธนศรี คงคำ  | สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง      | กรรมการ |
| (๒) นายกนกศักดิ์ บุญเจริญ  | สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง      | กรรมการ |
| (๓) นายกัมปนาท อินทองมา  | สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง      | กรรมการ |
| (๔) นายจรรยา บุญล้อม   | ผู้แทนประชาชนเมือง          | กรรมการ |
| (๕) นางพิมพ์นิภา กาวร  | ผู้แทนประชาชนเมือง          | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| (๗) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง                                 | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง                                      |                             | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา                                     |                             | กรรมการ |
| (๑๐) นายวินัย ทองรัตน์   | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |
| (๑๑) ดร. ผ่องศรี แก้วชูเสน                                       | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจันทร์ทิพย์ รัสสิปการ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครตรัง



คำสั่งเทศบาลนครตรัง  
ที่ ๑๑๑๖ / ๒๕๖๓


เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ ๓๐๓๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติการประชุมคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งประธานและ  
เลขานุการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ดังนี้

- |                       |                    |                     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| (๑) นายวินัย ทองรัตน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ      | ประธานกรรมการ       |
| (๒) นายจรรยา บุญสีอ.  | ผู้แทนประชาชนเมือง | กรรมการและเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายวิมล ชาญบำรุง)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีนครตรัง



คำสั่งเทศบาลนครตรัง

ที่ ๑๗๕๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (แก้ไขเฉพาะราย)

ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง และตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังบางตำแหน่งต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทำให้คำสั่งไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง (บางส่วน) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้แก่

- |   |         |
|---|---------|
| (๑) นายดำรงค์ เสกธีระ<br>สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง     | กรรมการ |
| (๒) นายอนุชา เสาวภาคย์<br>สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง    | กรรมการ |
| (๓) นายพัฒน์พงษ์ แก้วพ่วง<br>สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสัญญา ศรีวิเชียร)  
นายกเทศมนตรีนครตรัง





คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง ที่ ๑ /๒๕๖๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๔) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง ดังนี้

๑. ดร. ผ่องศรี แก้วชูเสน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานคณะอนุกรรมการฯ
๒. นายจรวัย บุญล้อม	ผู้แทนประชาคมเมือง	รองประธานคณะอนุกรรมการฯ
๓. นางศิริพันธ์ ลิลาพันธ์สิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔. นางสาวธีรารัตน์ ปฏิเวธ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	อนุกรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ท. หัสพงศ์ เตละกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๖. นายขันติ ดันติบรรพกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๗. นางสาวเปมิกา พหุพัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๘. นางภัทริธิดา ผกาวรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๙. นายทวิกร ชื่นจิตร	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณทิพา แก้วพ่วง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวณิชารีย์ วีระพรชัยกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
๑๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ		ผู้ช่วยเลขานุการฯ
๑๔. นางสาวฉัตรติมา ตั้งคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

โดยให้มีหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวินัย ทองรัตน์

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตั้ง



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
ที่ ๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (แก้ไข/เพิ่มเติมเฉพาะราย)

ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ที่๑/๒๕๖๕ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
นครตรัง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

เพื่อให้คำสั่งคณะอนุกรรมการฯ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๕) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง แก้ไข/เพิ่มเติมเฉพาะราย ดังนี้

๑.แก้ไข

- (๙) นายทวิกร ชินจิตร แก้ไขเป็น นายทวิกร ชินจิตร อนุกรรมการ  
(๑๒) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน แก้ไขเป็น ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
(๑๔) นางสาวฉัตรติมา ตั้งคำ แก้ไขเป็น นางจรุเพ็ญ อรุณพงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.เพิ่มเติม

- นายณิ ทองชุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลนครตรัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวินัย ทองรัตน์

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

**ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลนครตรัง 103 ถ.วิเศษกุล  
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง**

